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Niniejszy dokument powstat w celach zaprezentowania postepdéw prac w przygotowaniach do llI
Igrzysk Europejskich 2023 Krakéw Matopolska oraz ukazania osiggnietych wskaznikéw.

Raport jest kompilacjg dwdch sprawozdan ztozonych przez Spétke Igrzyska Europejskie do Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Matopolskiego. Informacje zawarte w raporcie obejmujg okres od
1 pazdziernika 2022 do 31 stycznia 2023 r. oraz okres od 1 do 28 lutego 2023 r. wraz z wybranymi
informacjami dotyczgcymi okresu do 15 marca br. Dla lepszego ukazania kontekstu osiggnietych
wskaznikdw i zrealizowanych dziatan raport moze zawieraé informacje z czasu poprzedzajacego
raportowany okres i informowac o dziataniach przysztych.

Dziatania wykazane w raporcie sg wynikiem realizacji koncepcji i plandw dziatah opracowanych przez
Dyrektoréw i Managerdw poszczegdlnych jednostek organizacyjnych Spotki we wspétpracy z Zespotem
ds. Zarzadzania Projektowego. Zaplanowane dziatania zostaty skomunikowane wewnetrznie (miedzy
pionami) oraz zewnetrznie (z dziataniami ATOS) w tym celu zidentyfikowano wspdlne kamienie
milowe.

Podstawa do stworzenia planéw byty: podpisana w maju 2022 r. Umowa Miasta i Regionu Gospodarza
z Europejskim Stowarzyszeniem Komitetéw Olimpijskich, Polskim Komitetem Olimpijskim i Komitetem
Organizacyjnym (Spotka Igrzyska Europejskie 2023), zwana dalej réwniez umowga HCRC, ktéra okresla
zakresy dziatan i wspodtpracy pomiedzy stronami; wnioski ptyngce z odbytych programéw
obserwacyjnych oraz raporty podsumowujgce poprzednie edycje Igrzysk Europejskich.

II.  Finansowanie organizacji lll Igrzysk Europejskich

24 sierpnia 2022 r. zawarto umowe ze Skarbem Parnstwa reprezentowanym przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki na udzielenie dotacji celowej ze Srodkéw budzetu panstwa na realizacje zadania publicznego
pn. Optata do The European Olimpic Committees w ramach organizacji lll Igrzysk Europejskich w 2023r.
Na ten cel MSIT przekazato spétce srodki finansowe w wysokosci 158 870 400 zt (stownie: sto
pie¢dziesigt osiem miliondw osiemset siedemdziesigt tysiecy czterysta ztotych, 00/100) do
wykorzystania w 2022 r. oraz 9 929 400 zt (stownie: dziewie¢ milionéow dziewieéset dwadziescia
dziewiec tysiecy czterysta ztotych, 00/100) do wykorzystania w 2023 r.

Powyzsza umowa zostata aneksowana w dniu 14 pazdziernika 2022 r. W wyniku aneksu zmniejszono
udzielong dotacje 2 566 400 zt (stownie dwa miliony pieéset sze$édziesigt sze$¢ czterysta, 00/100 zt).

3 listopada 2022 r. zostata podpisana umowa z Urzedem Marszatkowskim Woj. Matopolskiego
0 powierzeniu zadan zwigzanych z organizacjg Ill Igrzysk Europejskich. Na ten cel Wojewddztwo
Matopolskie przekazato Spétce Igrzyska Europejskie srodki finansowe w kwotach 72 945 000,00 zt.

W zwigzku z koniecznoscig realizacji inwestycji zwigzanych z poprawa infrastruktury sportowej
w Nowym Targu i Krynicy — Zdroju, wykorzystywanej do organizacji zawodédw w ramach Igrzysk,
Wojewddztwo przekazato $rodki finansowe na ten cel.

W dniu 21 lutego 2023 roku zawarto aneks nr 2 zmniejszajgcy dotacje celowg. W skutek aneksu srodki
finansowe w wysokosci 2 000 000 zt zostang przekazane Gminie Oswiecim na prace remontowe wokot
terenu Krytej Ptywalni w Oswiecimiu na ktérej bedg odbywaty sie zawody Ptywania Artystycznego.

16 listopada 2022 r. zostata podpisana Umowa na udzielenie dotacji celowej z Ministrem Sportu
i Turystyki na kwote 193 766 600,00 zt (stownie: sto dziewiecdziesigt trzy miliony siedemset
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szescdziesigt sze$¢ tysiecy szeséset ztotych 00/100). W podziel na transze: 22 696 000 zt na rok 2022
i 171 070 600 zt na rok 2023.

23 lutego 2023 r. zawarto umowe z Gming Miejskg Krakdw na przyznanie dotacji celowej na
przygotowanie i realizacje oraz organizacje Ill Igrzysk Europejskich 2023 oraz zlecenie zadan
zwigzanych z koordynacja i kontrolg. W celu realizacji przedmiotu umowy przekazano Spétce publiczne
srodki finansowe w tgcznej wysokosci 67 000 000,00 zt (stownie: szesc¢dziesigt siedem miliondw,
00/100), ktére zostang przekazane w czterech rownych transzach po 16 750 000,00 zt kazda.

Na realizacje zadan zwigzanych z organizacjg lIgrzysk Europejskich 2023 zaplanowano budzet
w wysokosci 389 711 600,00 zt.
Srodki na realizacje zadan pochodzg z nastepujacych zrédet:

e Umowa dotacyjna z Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Matopolskiego wraz
z wynagrodzeniem za jej obstuge — 70 945 000,00 zt,

e Umowa dotacyjna z Urzedu Gminy Miejskiej Krakéw wraz z wynagrodzeniem za jej obstuge
77 000 000,00 zt,

e Umowa dotacyjna z Ministerstwem Sportu i Turystyki 193 766 600,00 zt,

e Inne zrédta (kapitat zaktadowy) 46 000 000,00 zt.

Tabela 1. Zestawienie wptywéw z UMWM r.

Zestawienie wptywéw UMWM

Data wptywu Podmiot Kwota przelewu Tytut

23.12.2021 UMWM 3000 000,00 zt WPLATA KAPITAtU 23.000.000,00 Zt

26.05.2022 UMWM 20 000 000,00 zt WPLATA KAPITALU 23.000.000,00 Zt

15.12.2022 UMWM 1000 000,00 zt WYNAGRODZENIE ZA 11.2022

23.01.2023 UMWM 1 000 000,00 zt WYNAGRODZENIE ZA 12.2022

25.01.2023 UMWM 50 000 000,00 zt UMOWA POWIERZENIA | TRANSZA

21.02.2023 UMWM 1 000 000,00 zt WYNAGRODZENIE ZA 01.2023

20.03.2023 UMWM 1000 000,00 zt WYNAGRODZENIE ZA 02.2023
SUMA WPLYWOW: 77 000 000,00 zt

UMwM SUMA WPLYWOW: 77 000 000,00 zt

Spotka posiada 31 wydzielonych kont (subkonta w cenie obstugi bankowej) dla kazdego z projektow,
w tym 1 konto w Euro. | konta dedykowane do rozliczenia otrzymanych dotacji.
W 2022 r. poczyniono wydatki z nastepujgcych Zrédet:

Tabela 2. Wydatki Spotki w 2022 r.

Zrédto Wydatek

Zostato wydane z poczatkowego kapitatu 22 000 000,00 zt
(na 16.11.2022)

Woptaty poza umowami i kapitatem 32 000 000,00 EUR
(wptaty NOC za uczestnictwo w CDM meeting) (158 870 400,00 z1)
Wydatki w zwigzku z realizacja dotacji udzielonej przez MSiT na rok 2022 r. 29 315 949,11 zt
w tym rok 2022 r. 22 696 000,00 zt

6619949,11 zt

rok 2023 stan na 28.02.2023 r.
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Wydatki w zwigzku z realizacja dotacji udzielonej przez UMWM 105 068,89 zt
w tym rok 2022 r. 0,00 zt
rok 2023 stan na 28.02.2023 r. 105 068,89 zt

lIl.  Informacje ogdlne

13 lutego odbyto sie trzecie zebranie Rady Nadzorczej Spétki. Rada ocenita realizacje celdw zarzadczych
i udzielita zgode na zaciggniecie zobowigzan powyzej 1 miliona ztotych ponad to zatwierdzita protokoty
z posiedzen z 21 grudnia (zatwierdzono regulamin Rady Nadzorczej) i z 4 stycznia (zatwierdzono opinie
na temat umow zawartych z Urzedem Marszatkowskim Woj. Matopolskiego i Ministerstwem Sportu
i Turystyki) Oceniono realizacje celdw zarzadczych i udzielono zgode na zaciggniecie zobowigzan
powyzej miliona zt.

V.  Administracja

1. HR

Stan zatrudnienia na koniec lutego 2023 r. wynosit 269 o0sdb zatrudnionych, z czego 243 oséb na
podstawie umowy o prace, oraz 26 osoby na podstawie innych form zatrudnienia (umowy zlecenie,
kontrakty menadzerskie).

Docelowo w szeregach spotki ma znalezé sie okoto 560 pracownikéw na rdzinych szczeblach
zawodowych, w tym 150 pracownikdéw operacyjnych zrekrutowanych stricte na okres realizacji Igrzysk
(okres 2,5 miesigca). Liczba ta nie obejmuje pracownikow podwykonawcéw (np. z zakresu ustug
hotelowych, cateringowych, produkcji telewizyjnej, obstugi sportowej, obstugi logistycznej,
kierowcow).

Trwajg prace nad opracowaniem postepowania przetargowego na ustugi rekrutacji, zatrudnienia
i obstugi pracownikdw Spotki zaangazowanych w realizacje zadan w okresie od maja do lipca 2023 r.
Postepowanie zostanie podzielona na dwie czesci:

Cze$¢ 1. Zatrudnienie 30 wykwalifikowanych pracownikéw na stanowiska min. specjalistéw do
realizacji zadan w obszarze obstugi cateringowej, zakwaterowania i centréw mediowych.

Czesc 2. Zatrudnienie pracownikdéw fizycznych do obstugi m.in. montazu, demontazu, zadan
logistycznych, biezacej obstugi na obiektach.

Szacowana kwota ustugi to 950 000 zt. Ogtoszenie o zamowieniu planowane jest na pierwszg potowe
kwietnia br.

Procesy rekrutacji pracownikow w dalszym ciggu s3 wspomagane komunikacjg przez portale
spotecznosciowe (Facebook, LinkedIn) oraz przez dedykowane kanaty medialne (strona www).

2. Biuro Zarzadu

Do dnia ztozenia niniejszego raportu, w czasie istnienia Spotki, odbyto sie 35 posiedzen Zarzadu Spoétki,
w trakcie ktérych podjeto 50 uchwat i 14 zarzadzen regulujgcych prace Spétki i Zarzadu.
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31.01 Zarzad Spdétki podjat uchwate zmieniajgcg procedure postepowania z umowami zawieranymi
przez Spoétke. Ponad to zatwierdzono zmiany w budzecie Spétki oraz omawiano ksztatt umowy
dotacyjnej z Gming Miejskg Krakdéw i aneksu do umowy powierzenia zawartej z UMWM.

W lutym br. nie podjeto uchwat ani zarzadzen.

3. Zamowienia publiczne

W ramach operacji przygotowawczych do igrzysk prowadzone sg postepowania przetargowe na
dostawe produktéw i ustug. Zespdt Zamdwien Publicznych obstuguje postepowania realizowane przez
wszystkie jednostki organizacyjne Spodtki. W ponizszej tabeli zestawiono wszystkie postepowania
przetargowe, ktére w lutym br.:

Zostaty opublikowane na platformie zakupowej
Zakonczyt sie ich czas ofertowania i sg procedowane przez komisje przetargowg
Zostaty uniewaznione.

Tabela 3. Stan postepowan w lutym 2023 r.

Lp. Postepowania ogtoszone w lutym 2023 r.

10

11

12

13

14

Dostawa znicza oraz pochodni wraz z akcesoriami na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023

Kompleksowa budowa tymczasowych scianek wspinaczkowych wraz z zapleczem i infrastrukturg
techniczng oraz niezbednym wyposazeniem na terenie Akademia Nauk Stosowanych przy ul. Mickiewicza
8 w Tarnowie na potrzeby organizacji Igrzysk Europejskich 2023

Wynajem wraz z dostawg 24 koni na potrzeby przeprowadzenia zawoddw Piecioboju Nowoczesnego w
ramach Igrzysk Europejskich odbywajgcych sie w dniach 21.06-02.07.2023 roku w Matopolsce.

Swiadczenie ustug zabezpieczenia medycznego podczas Il Igrzysk Europejskich 2023 - miasto Tarnéw

Ustuga zapewnienia transportu drogowego i wynajem autokaréw wraz z kierowcami podczas Igrzysk
Europejskich 2023 z podziatem na 7 czesci

Zapewnienie personelu, oprawy muzycznej i produkcji materiatéw wideo na potrzeby Igrzysk Europejskich
2023

Wykonanie wystoniecia oznaczeniowego (brandingu), oznaczen obiektow i oznaczen kierunkowych na
potrzeby Igrzysk Europejskich 2023

Umowa ramowa na $wiadczenie ustug restauracyjnych w Krakowie
Dostawa gadzetéw promocyjnych - maskotek na potrzeby Il Igrzysk Europejskich 2023

Swiadczenie ustug hotelarskich na potrzeby zakwaterowania i wyzywienia grupy sedziéw i obstugi
technicznej w Nowym Sgczu oraz Nowym Targu podczas Il Igrzysk Europejskich Krakéw-Matopolska 2023

Przedmiotem zamowienia jest ustuga przygotowania toru i infrastruktur technicznych, obstuga techniczna,
i najmem niezbednego wyposazenia niezbednego do przeprowadzenia zawodéw w Kolarstwie Gorskim,
zgodnie z podang specyfikacjq z zatgcznika nr 1, na potrzeby Igrzysk Europejskich Krakow-Matopolska
2023 rozgrywanych w terminie 21.06-02.07.2023 .

Swiadczenie ustug hotelarskich na potrzeby zakwaterowania i wyzywienia grupy sedziéw i obstugi
technicznej w miescie Tarnowie podczas Il Igrzysk Europejskich Krakdw-Matopolska 2023

Zapewnienie kompleksowej obstugi personelu (hostessy) stanowisk Welcome Desk w strefach VIP
(zwanych strefami EOC Family) podczas Igrzysk Europejskich odbywajgcych sie w dniach 21.06-02.07.2023
roku w Matopolsce

Organizacja kampanii promocyjnej —,,100 dni do Igrzysk Europejskich”
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Lp. Postepowania procedowane w lutym 2023 r.
1 Kompleksowa organizacja ceremonii otwarcia i zamkniecia Ill Igrzysk Europejskich 2023

Ustuga operatora logistycznego Wytonionego na potrzeby swiadczenia kompleksowych ustug
transportowych wraz z wynajeciem powierzchni magazynowej z petng obstuga logistyczna, w zwigzku z
organizacjg Igrzysk Europejskich 2023 r.

N

Wykonanie prac projektowych i robét budowalnych, polegajacych na zaprojektowaniu, wybudowaniu
wraz z montazem i demontazem tymczasowych trybun zewnetrznych na wymienionych lokalizacjach, w
zwigzku z organizacjg Igrzysk Europejskich 2023

Zakup wraz z dostawg wyposazenia na potrzeby przeprowadzenia konkurencji Badmintona wraz z ustugg
najmu i obstugi urzgdzen w ramach Igrzysk Europejskich odbywajacych sie w dniach 21.06-02.07.2023
roku w Matopolsce

H

JUDO-Ustuga najem materacy wraz z dostawg, obstuga techniczna zawoddw judo wraz przygotowaniem
stref : treningowej, rozgrzewkowe;j i pola zawodow na potrzeby przeprowadzenia konkurencji Judo w
ramach Igrzysk Europejskich w Krynicy w dniach 21.06-02.07.2023 roku

(5]

Utrzymanie obecnie uzytkowanych oraz zakup nowych licencji dostepowych Microsoft365/Azure oraz
6 dostep do ustug Azure Cloud

“ Postepowania uniewaznione w lutym 2023 r.

Wynajem samochoddw bez kierowcy na potrzeby zadan realizowanych przy organizacji Igrzysk
1 Europejskich 2023 r.

Kompleksowe wyposazenie obiektéw w niezbedny sprzet oraz zapewnienie personelu, oprawy muzycznej
2 i produkcji materiatéw wideo na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023 (uniewaznione w czesci 2 i 3)

Zaméwienie w formie ,,zaprojektuj i wybuduj” na wykonanie prac projektowych i robdt budowalnych,
3 polegajacych na zaprojektowaniu, dostawie wraz z montazem i demontazem tymczasowych namiotéw na
terenie Miasteczka studenckiego AGH w Krakowie, w zwigzku z organizacjg Igrzysk Europejskich 2023

Swiadczenie ustug hotelarskich na potrzeby zakwaterowania i wyzywienia grupy sedziéw i obstugi
4 technicznej w miescie Tarnowie podczas Il Igrzysk Europejskich Krakéw-Matopolska 2023

Zapewnienie kompleksowej obstugi personelu (hostessy) stanowisk Welcome Desk w strefach VIP
(zwanych strefami EOC Family) podczas Igrzysk Europejskich odbywajgcych sie w dniach 21.06-02.07.2023

5

roku w Matopolsce

Utrzymanie obecnie uzytkowanych oraz zakup nowych licencji dostepowych Microsoft365/Azure oraz
6 dostep do ustug Azure Cloud

Dotychczas rozstrzygniete zostaty nastepujace postepowania:

Tabela 4. Postepowania rozstrzygniete do dnia sktadania raportu

Lp. Postepowania rozstrzygniete ‘
1 Rozpoznanie dna Zbiornika Nowohuckiego zlokalizowanego przy Al. Solidarnosci w Nowej Hucie

Zakup oraz dzierzawa sprzetu komputerowego na potrzeby zadan realizowanych przy organizacji Igrzysk
2 Europejskich 2023 r.

Bezgotowkowy zakup paliw ptynnych oraz ptynéw eksploatacyjnych do samochodéw stuzbowych
3 realizowany na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia Il Igrzysk Europejskich w 2023 roku.

a Swiadczenie ustug koordynacji transportu i obstugi floty pojazdéw
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Zaprojektowanie i wykonanie medali sportowych oraz medali pamigtkowych na potrzeby Igrzysk
Europejskich 2023

Dostawa wyposazenia na potrzeby przeprowadzenia konkurencji ,,tucznictwo” w ramach Igrzysk
Europejskich odbywajgcych sie w dniach 21.06-02.07.2023 roku w Matopolsce

Zakup wraz z dostawg wyposazenia na potrzeby przeprowadzenia konkurencji ,,Koszykdwka 3x3” w
ramach Igrzysk Europejskich odbywajacych sie w dniach 21.06-02.07.2023 roku w Matopolsce

Dostawa wyposazenia na potrzeby przeprowadzenia konkurencji Badmintona wraz z ustugg obstugi
urzadzen w ramach Igrzysk Europejskich odbywajacych sie w dniach 21.06-02.07.2023 roku w Matopolsce

Zakup wraz z dostawg wyposazenia na potrzeby przeprowadzenia konkurencji ,,Judo” w ramach Igrzysk
Europejskich odbywajgcych sie w dniach 21.06-02.07.2023 roku w Matopolsce

Dostawa wyposazenia na potrzeby przeprowadzenia konkurencji "Boks" w ramach Europejskich Igrzysk
Olimpijskich w Nowym Targu odbywajacych sie w dniach 21.06-02.07.2023 roku

Swiadczenie ustug w zakresie reklamy catopojazdowej na powierzchni pojazdéw komunikacji miejskiej
nalezgcej do MPK SA w Krakowie

Swiadczenie sukcesywnych ustug restauracyjnych na terenie miasta Krakowa, niezbednych do zaméwienia
w ramach przygotowan do Igrzysk Europejskich 2023 Krakéw Matopolska

Zakup wraz z dostawg wyposazenia na potrzeby przeprowadzenia konkurencji ,,Kajakarstwo gorskie” w
ramach Igrzysk Europejskich odbywajacych sie w dniach 21.06-02.07.2023 roku w Matopolsce

Dostawa komputeréw przenosnych, dysku sieciowego i akcesoriéw komputerowych na potrzeby
organizacji lll Igrzysk Europejskich 2023

Dostawa gadzetéw i materiatéw reklamowych na potrzeby promocji Igrzysk Europejskich 2023

Druk, montaz i demontaz plakatdw na wiatach przystankowych w Krakowie na potrzeby Igrzysk
Europejskich 2023

Dostawa wyposazenia na potrzeby przeprowadzenia konkurencji ,Wspinaczka sportowa” w ramach
Igrzysk Europejskich odbywajacych sie w dniach 21.06-02.07.2023 roku w Matopolsce

Swiadczenie ustugi kierowcéw samochodéw osobowych do obstugi floty Zamawiajgcego podczas Igrzysk
Europejskich 2023 z podziatem na 2 czesci

Wytonienie Wykonawcy do weryfikacji zgtoszen zawodnikéw dokonywanych przez Narodowe Komitety
Olimpijskie w celu potwierdzenia uzyskanych kwalifikacji na Igrzyska Europejskie na potrzeby Igrzysk
Europejskich 2023

Ustuga produkcji sygnatu telewizyjnego. Wytonienie wykonawcy na gtéwnego nadawce sygnatu
telewizyjnego relacji Il Igrzysk Europejskich 2023 r

Wykonanie laboratoryjnych analiz antydopingowych prébek moczu i krwi oraz dodatkowych ustug
laboratoryjnych - Swiadczenie ustugi kompleksowej

Dostawa materiatow biurowych

Dostawa wyposazenia na potrzeby przeprowadzenia konkurencji Tenisa Stotowego w ramach Igrzysk
Europejskich odbywajgcych sie w dniach 21.06-02.07.2023 roku w Matopolsce.

Przygotowanie kompletnej, do akceptacji przez Zamawiajgcego, dokumentacji dotyczacej zabezpieczenia
imprez masowych spetniajgcych wymagania ustawy o bezpieczenstwie imprez masowych
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Robota budowlana - Przedmiotem zamdwienia w formie ,,zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie prac
projektowych i rob6t budowalnych, polegajgcych na zaprojektowaniu, wybudowaniu wraz z montazem i
demontazem tymczasowych trybun zewnetrznych na nizej wymienionych lokalizacjach, w zwigzku z
organizacjg Igrzysk Europejskich 2023

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawe podidw, ekspozytoréw tekturowych, puf i lezakdw na wyposazenie
aren sportowych Igrzysk Europejskich 2023

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych wykonanych w formule ,,zaprojektu;j i
wybuduj” tymczasowych obiektow budowlanych — boisk piaszczystych przeznaczonych do pitki nozne;j
plazowej i do pitki recznej plazowej wraz z przylegta tymczasowg trybung zewnetrzng oraz z odpowiednim
wyposazeniem w sprzet sportowy i wyposazeniem technicznym

Swiadczenie ustug w zakresie reklamy catopojazdowej na powierzchni pojazdéw komunikacji miejskiej
nalezgcej do MPK SA w Krakowie

Realizacja kampanii promocyjnej Igrzysk Europejskich 2023 na stokach narciarskich w Witowie,
Zakopanem, Biatce Tatrzanskiej oraz Krynicy-Zdrdj

Obstuga wydarzen promocyjnych Igrzysk Europejskich 2023 — cze$¢ pierwsza

Dostawa komputeréw przenosnych oraz dyskéw do urzgdzenia QNAP NAS QNAP TS-877XU-RP na
potrzeby organizacji Il Igrzysk Europejskich 2023

Swiadczenie ustug w zakresie reklamy w budynku terminala pasazerskiego Miedzynarodowego Portu
Lotniczego im. Jana Pawta Il Krakdw - Balice

Swiadczenie ustug w zakresie reklamy o tresci "Igrzyska Europejskie Krakéw - Matopolska 2023" na
powierzchni samolotu PLL LOT

Swiadczenie ustug w zakresie reklamy catopojazdowej o tresci "Igrzyska Europejskie Krakéw - Matopolska
2023" na powierzchni sktadéw Kolei Matopolskich

Zapewnienie obstugi personelu - hostess na potrzeby realizacji zadan podczas przygotowan i realizacji
Igrzysk Europejskich 2023

Zakup wraz z dostawa ringéw bokserskich oraz dodatkowej plandeki na potrzeby przeprowadzenia
konkurencji ,BOKS” w ramach Igrzysk Europejskich odbywajgcych sie w dniach 21.06-02.07.2023 roku w
Matopolsce

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych wykonanych w formule ,,zaprojektuj i
wybuduj”, polegajgcych na wybudowaniu zgodnie wykonanym projektem a takze demontaz
tymczasowego Skateparku BMX Freestyle, w zwigzku z organizacjg Igrzysk Europejskich 2023

Kompleksowa budowa parku jezdzieckiego Parkuru, wykonanego w formie ,zaprojektuj i wybuduj" na
terenie AWF, przy ul. Jana Pawta Il 78 w Krakowie, w zwigzku z organizacja Ill Igrzysk Europejskich 2023

Przygotowanie, najem i dostawa wyposazenia oraz obstuga techniczna zawoddw w Kryspinowie podczas
Igrzysk Europejskich 2023 (rozstrzygniete w czesci 1, uniewaznione w czesciach: 2, 31 4)

Kompleksowa obstuga wraz z zapewnieniem wyposazenia niezbednego do przeprowadzenia konkurencji
»Szermierka” w ramach Igrzysk Europejskich odbywajgcych sie w dniach 21.06-02.07.2023 roku w
Matopolsce.

Zakup wraz z dostawg specjalistycznego sprzetu oraz obstuga sportowo - techniczna na potrzeby
konkurencji "TAEKWONDO" w ramach Igrzysk Europejskich odbywajacych sie w dniach 21.06-02.07.2023
roku w Matopolsce (uniewaznione w czesci 2)
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Ustuga: kompleksowa obstuga konkurencji TRIATHLON w ramach Igrzysk Europejskich odbywajacych sie w
dniach 21.06-02.07.2023 roku w Matopolsce

Kompleksowa obstuga i najem wyposazenia niezbednego do przeprowadzenia konkurencji Rugby Sevens
w ramach Igrzysk Europejskich Krakéw Matopolska 2023 w dniach 21.06-02.07.2023 roku

Zaprojektowanie, wykonanie i rozmieszczenie zegarow odmierzajgcych czas do rozpoczecia Igrzysk
Europejskich 2023

Boks - ustuga zapewnienie ustug montazu i demontazu wyposazenia sportowego, obstuge serwisowg
zgodnie z podang specyfikacjq zatacznika, na potrzeby konkurencji BOKS rozgrywanej w ramach Igrzysk

Europejskich Krakow-Matopolska 2023 w dniach 21.06-02.07.2023r.

Realizacja kampanii promocyjnej Igrzysk Europejskich 2023 w Galerii Krakowskiej w Krakowie

Zakup wraz z dostawg wyposazenia na potrzeby przeprowadzenia konkurencji ,Wspinaczka sportowa” w
ramach Igrzysk Europejskich odbywajgcych sie w dniach 21.06-02.07.2023 roku w Matopolsce

Zakup wraz z dostawa specjalistycznego sprzetu na potrzeby konkurencji "TAEKWONDO" w ramach Igrzysk
Europejskich odbywajgcych sie w dniach 21.06-02.07.2023 roku w Matopolsce

Swiadczenie ustug zabezpieczenia medycznego podczas Il Igrzysk Europejskich 2023 - miasto Krakéw i
powiat krakowski

Wynajem wraz z dostawg 24 koni na potrzeby przeprowadzenia zawoddw Piecioboju Nowoczesnego w
ramach Igrzysk Europejskich odbywajgcych sie w dniach 21.06-02.07.2023 roku w Matopolsce

Informacje o pracach nad planowanymi postepowaniami sg ujete w rozdziatach dotyczacych
poszczegdlnych piondw.

V.

Sport

Program sportowy Il Igrzysk Europejskich przedstawia sie nastepujgco:

Tabela 5. Program sportowy IE2023
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Powyzszy program jest oficjalnym programem przygotowanym na potrzeby EOC. W powyzszej tabeli
nie ujeto Biegdw gorskich, poniewaz zawody sg rozgrywane jako impreza towarzyszgca, a medale za
udziat nie sg liczone w klasyfikacji medalowe] (dyscyplina ta rowniez zostata wprowadzona w plan
dziatan Komitetu Organizacyjnego).

Na dzien ztozenia raportu przewidywana lista dyscyplin jest nastepujaca:

Tabela 6. Lista dyscyplin IE2023

Lp. Dyscyplina Miasto Obiekt (oficjalna nazwa) Ranga

1  Lekkoatletyka Chorzéw Stadion Slaski ETC, Q

2 Tenis stotowy Krakéw Hutnik Arena DQ

3 3x3 Basketball Krakéw Cracovia Arena Q

4 Kajakarstwo slalom Krakow Centrum Sportu Kolna EC, DQ

5 tucznictwo Krakow Ptaszowianka Arena DQ

6 Szermierka Krakéw Tauron Arena Krakow EC, Q

7 Pieciobdj nowoczesny Krakow AWF Krakéw EC, DQ

8 Rugby sevens Krakow Stadion im H. Reymana DQ

9 Teqgball Krakow Krakéw Rynek Gtéwny EC

10 | Triathlon Krakéw Zalew Nowohucki Q

11  Padel Krakéw KSOS Sports Centre/ Krakow Pokazowa
Rynek Gtéwny

12 | Kickboxing Myslenice Hala Widowiskowo-Sportowa w Pokazowa
Myslenicach

13  Kajakarstwo sprint Krakow Zalew Kryspinéw EC

14 | Kolarstwo gorskie Krynica-Zdroj Gora Parkowa EC,Q

15 Judo Krynica-Zdroj Krynica-Zdroj Arena ETC, Q

16 Taekwondo Krynica-Zdroj Krynica-Zdréj Arena Q

17 BMX Freestyle Krzeszowice Krzeszowice BMX Park EC, Q

18 | Breaking Nowy Sacz Park Strzelecki DQ

19  Ptywanie artystyczne Oswiecim Ptywania w Oswiecimiu EC, DQ

20  Skoki do wody Rzeszéw Ptywalnia w Rzeszowie EC, DQ

21 Badminton Tarnéw Jaskétka Arena EC, Q

22 | Pitka reczna plazowa Tarnéw Centrum Sportéw Plazowych Pokazowa

23  Pitka nozna plazowa Tarnéw Centrum Sportéw Plazowych Pokazowa

24 | Wspinaczka sportowa Tarnéw ANS Tarnéw Pokazowa

25  Strzelectwo Wroctaw Strzelnica Sportowa DQ

26 = Skoki narciarskie na igielicie Zakopane COS Zakopane Pokazowa
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27 Boks Nowy Targ Nowy Targ Arena DQ

28 | Karate Bielsko-Biata Bielsko-Biata Arena Pokazowa

29  Muaythai Myslenice Hala Widowiskowo-Sportowa w Pokazowa
Myslenicach

A. Stan realizacji do konhca stycznia 2023 r.

e Zatwierdzono projekty infrastruktury tymczasowej, ktdéra bedzie niezbedna do
przeprowadzenia zawoddéw. Zadanie zrealizowano dla kazdej dyscypliny wymagajacej
budowy infrastruktury tymczasowej,

e  Przygotowano zestawienia ilosciowe potrzebnych numerdw startowych. Numery startowe
sg wymagane dla 15 dyscyplin i dla nich zostato zlecone przygotowanie projektéw
numeroéw,

e Trwajg prace nad General Officials Handbook dla kazdego wydarzenia sportowego.
Dokument jest opracowywany dla kazdej dyscypliny niezaleznie, w kontekscie miasta i
obiektu, na ktérym jest rozgrywana. Handbook zawiera kluczowe informacje dotyczace
dyscypliny sportowej, obiektu na ktérej sie rozgrywa, godzin i sposobdow transferéw na
obiekty, bazy noclegowej, zasad i godzin zywienia sedziéw i delegatéw technicznych.
Dokument obejmuje takze mapy obiektéw i FoP. Gotowos$¢ handbooka planowana jest na
Il kw. 2023 r.,

e Realizowane sg wizje lokalne obiektow w celu weryfikacji ich mozliwosci technicznych
wobec wymogdw antydopingu. W ramach zadania inwentaryzowane jest wyposazenie
dostepne na obiekcie, a niezbedne do realizacji procedur antydopingowych. Zadanie jest w
trakcie realizacji,

e Wybrano laboratorium do realizacji badan antydopingowych oraz obstugi badan
antydopingowych. Przedmiotem zamodwienia byto wykonanie laboratoryjnych analiz
antydopingowych prébek moczu i krwi oraz dodatkowych ustug laboratoryjnych -
Swiadczenie ustugi kompleksowej. Realizacja ustugi bedzie obejmowata analize 1200
probek oraz dziatania operacyjne w zakresie pobierania prébek (zaangazowanie 60
oficerow antydopingowych, 120 asystentdw (chaperone'éw) oraz realizacje logistyki
zwigzanej z pobieraniem i transportem wszystkich prébek do laboratorium). Z wytonionym
wykonawcg zawarto umowe na realizacje zadania,

e Zebrane zostaly szczegdétlowe wymagania techniczno-sprzetowe do  obstugi
Timingu&Scoringu oraz zinwentaryzowano istniejgcg na obiektach infrastrukture i
posiadany sprzet mozliwy do wykorzystania przez ATOS do T&S. W tym celu zrealizowane
zostaty wizyty na obiektach:

- Hali Widowiskowo-Sportowej Suche Stawy
- Lodowisku Cracovii

- OSiR Kolna

- Zalewie Kryspindw

- KS Ptaszowianka

— Tauron Arenie Krakow

- AWF Krakéw

— Stadionie Miejskim im. H. Reymana
- Zalewie Nowohuckim

- Hali Stulecia KS Cracovia

- TOSIR Tarnéw

- Hali ANS Tarnéw
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- Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sgczu
- Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu
- COS Zakopane

Opracowano zamoéwienie na brakujacy sprzet.

e Przygotowano postepowanie przetargowe na ustuge realizacji Sport Presentation (SPP).
Przetarg zostat opublikowany i wybér realizatora SPP planowany jest na | kw. 2023 r.
(otwarcie ofert planowane jest na 8 lutego 2023 r.),

e  Powstata ogdlna koncepcja ceremonii medalowych oraz zrealizowano zadania w celu
ogfoszenia przetargu o udzielenie zamodwienia na obstuge ceremonii medalowych przez
agencje hostess. Postepowanie zakonczyto sie trwajg prace komisji przetargowe;j.
Wytonienie oferenta planowane jest na | kw. 2023 r.,

e Realizowano zadania w ramach procedury zapytania ofertowego na ustugi krawieckie -
sukienki dla hostess do obstugi ceremonii medalowych. Oferent zostat wytoniony, umowa
zostata zawarta. Trwajg prace nad graficznym motywem nadruku na sukienki oraz realizacja
koncepcji.

B. Zadania zrealizowane w lutym 2023 r.

W okresie lutego realizowano zadania, ktére do celéw sprawozdawczych rozdzielono na cztery
obszary:

1. Organizacja zawodow sportowych

W celu organizacji poszczegdlnych dyscyplin sportowych wyfaniani sg wykonawcy obstugi zawoddéw
oraz dostawcy sprzetu sportowego. Postepowania przetargowe na organizacje poszczegélnych
dyscyplin w lutym prezentowaty sie nastepujaco:

e Badminton — w listopadzie 2023 r. przeprowadzono postepowanie przetargowe na dostawe
wyposazenia wraz z ustugg obstugi urzadzen, jednak wytoniony wykonawca uchylit sie od
podpisania umowy. W lutym 2023 r. ponownie ogtoszono przetarg na ,,Zakup wraz z dostawq
wyposazenia na potrzeby przeprowadzenia konkurencji Badmintona wraz z ustugg najmu
i obstugi urzqdzen w ramach Igrzysk Europejskich odbywajgcych sie w dniach 21.06-02.07.2023
roku w Matopolsce”, ktory zakonczyt sie wytonieniem wykonawcy VEKTOR MEDIA Grzegorz
Melion. Postepowanie wyczerpuje kwestie zakupu sprzetu i realizacji obstugi zawoddéw
w Badminton (zostato podzielone na dwa zadania, ktére dotyczg dostawy i najmu sprzetu,
montazu, demontazu, serwisu i nadzoru technicznego podczas turnieju). Realizacja pierwszego
zadania opiewa na kwote 145 584,13 zt brutto, a drugiego zadania na 145 361,66 zt brutto.
Wytoniony wykonawca bedzie swiadczyt ustugi dla obydwu zadarn przetargu, a ponadto
zostanie z nim zawarta umowa barterowa na zadania wykraczajgce poza zakres objety
postepowaniem.

e Boks — w ramach tej dyscypliny zostaty rozpisane 3 postepowania i dotychczas wszystkie
zostaty rozstrzygniete. Pierwsze postepowanie dotyczyto dostawy wyposazenia na potrzeby
rozegrania zawoddéw boksu. Postepowanie byto podzielone na dwa zadania: zakup sprzetu
oraz zakup ringéw. Wytoniono wykonawce zadania pierwszego - BoxFit sp. z 0.0., z ktorym
podpisano w styczniu 2023 r. umowe na kwote 114 554, 00 zt brutto. Dla zadania drugiego nie
wytoniono dostawcy. Dla uniewaznionego zadania drugiego (zakup ringéw), rozpisano
ponowny przetarg, w ktérym wytoniono wykonawce (K1 Studio sp. z 0.0., a umowa z firmg
zostata podpisana w dniu 1.02.2023 r. na kwote 188 000,00 zt brutto). Trzecie zamdwienie, na
rzecz organizacji boksu byto procedowane w ramach zapytania ofertowego do 130 tys. zt netto
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(art. 2 ust.1 pkt.1 pzp) i dotyczyto obstugi serwisowej oraz ustug montazu i demontazu FoP.
Wytoniono wykonawce K1 Studio sp. z 0.0., z ktérym zawarta zostanie umowa na kwote 36
900,00 zt brutto.

Kolarstwo BMX Freestyle —w styczniu 2023 r. rozstrzygniety zostat przetarg na wykonanie toru
do zawoddéw BMX, w zwigzku z czym w dniu 25.01.2023 r. zawarta zostata umowa z firma
Funattack Wojciech Tandenck na kwote 1 463 700, zt brutto.

tucznictwo — w listopadzie 2022 r. przeprowadzono przetarg na dostawe wyposazenia
w ramach planu budzetowego na dostawe sprzetu do zawoddw tucznictwa. Postepowanie
podzielono na 2 zadania:

Czesc 1. Mata tucznicza z akcesoriami
Czesc 2. m. in. linka pleciona, szpilki, gwozdzie, maszt aluminiowy, choragiewki reczne

Komisja przetargowa wytonita jednego wykonawce dla obydwu zadan - Katarzyna Socha,
Lucjan Socha Centrum tucznicze s.c., z ktérym w dniu 2.01.2023 r. podpisano umowe
opiewajgcg na kwote 224 984,00 ztf brutto.

Obstuga sportowa zawodow w tucznictwie jest negocjowana w ramach umowy najmu obiektu,
w zwigzku z czym Spdtka nie bedzie przeprowadzaé postepowania przetargowego w tym
zakresie.

Tenis stotowy — w ramach zakupu sprzetu sportowego do przeprowadzenia dyscypliny,
8.12.2022 r. ogtoszono przetarg, ktory zostat podzielony na 2 zadania: stoty do tenisa, pitki,
zestawy sedziowskie i zegary oraz podtoga sportowa. Prace komisji przetargowej zakonczyty
sie wytonieniem wykonawcy PPUH MODEST Sp. z 0.0., z ktdrym 22.12.2022 r. zostata
podpisana umowa na kwote 407 509,00 zt brutto.

Przeprowadzono zapytanie ofertowe na przygotowanie i obstuge sportowg Tenisa stotowego,
w wyniku ktérego procedowane jest podpisanie umowy z firmg Smart event Sp. z 0.0. na kwote
68 500,00 zt brutto.

Wspinaczka sportowa — w ramach przygotowania zawoddw prowadzone jest 5 postepowan:

Postepowanie 1. Dostawa wyposazenia na potrzeby przeprowadzenia konkurencji Wspinaczka
sportowa — w grudniu 2022 r. przeprowadzono postepowanie, ktdre zostato podzielone na 11
zadan:

Czes¢ 1. Zakup chwytéw i struktur marki Pusher

Czes¢ 2. Zakup chwytéw i struktur marki Flathold

Czes¢ 3. Zakup chwytéw i struktur marki Cheeta (uniewaznione)
Czesc 4. Zakup chwytdw i struktur marki Blupill

Czesc 5. Zakup chwytéw i struktur marki Lynx

Czesc 6. Zakup chwytdw i struktur marki Simpl.

Czesc 7. Zakup chwytdw i struktur marki Wataaah!

Czesc¢ 8. Zakup chwytéw i struktur marki 360 holds

Czesc 9. Zakup chwytdw i struktur marki Artline (uniewaznione)
Czesc 10. Zakup chwytéw i struktur marki Volx Hold

Czesc 11. Zakup Srub i wkretow
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W 9 zadaniach, ktére zostaty rozstrzygniete (co zaznaczono powyzej), zwycieskim oferentem
okazata sie firma T-WALL HOLDS POLSKA tukasz Orzechowski, dlatego tez w dniu 22.12.2022 r.
Spotka zawarta z nig umowe na kwote 437 538,91 zt brutto.

Postepowanie 2. Zakup wraz z dostawg wyposazenia na potrzeby przeprowadzenia
konkurencji Wspinaczka sportowa — postepowanie ogftoszone 13.02.2023 r. dotyczyto
uniewaznionych w poprzednim przetargu zadan nr3i9. W dniu 24.02.2023 r. ogtoszono wyniki
postepowania. Trwa procedowanie podpisania umowy z wykonawcg — firmg T-WALL HOLDS
POLSKA tukasz Orzechowski na kwote 361 530,21 zf brutto.

Postepowanie 3. Drobny sprzet dla dyscypliny wspinaczka sportowa — w lutym 2023 r.
przeprowadzono zapytanie ofertowe, ktére wytonito wykonawce "Namaste" Pawet
Marchlewicz. 14.02.2023 r. podpisano umowe na kwote 28 043,10 zt brutto.

Postepowanie 4. Obstuga techniczna zawoddéw we wspinaczce sportowej — przeprowadzono
zapytanie ofertowe, w wyniku ktérego wybrano oferte Polskiego Zwigzku Alpinizmu. Obecnie
Spétka proceduje podpisanie umowy z wykonawcg, ktéra opiewa na kwote 81 415,00 zt brutto.

Postepowanie 5. Sprzet dla konstruktoréw trasy — zapytanie ofertowe jest w trakcie
opracowania.

Pitka nozna na piasku — w zwigzku ze specyfikg zawoddw i wykorzystywanych w nich pitek, na
rynku istnieje tylko jeden wykonawca, ktéry moze dostarczy¢ wtasciwy sprzet, dlatego tez
przeprowadzenie postepowania w ramach zaméwien publicznych byto niemozliwe. Spétka
otrzymata pismo z federacji, ktére wskazywato konkretnego wykonawce - Beach Soccer
Worldwide S. L. i od tej firmy zakupiono pitki na kwote 46 668,73 zt brutto.

Judo — 2.01.2023 r. zostata podpisana umowa z wykonawcg Mariusz Winnicki "Globtel"
wytonionym w ramach postepowania przetargowego pn. ,,Zakup wraz z dostawq wyposazenia
na potrzeby przeprowadzenia konkurencji ,Judo” w ramach Igrzysk Europejskich odbywajgcych
sie w dniach 21.06-02.07.2023 roku w Matopolsce.” Umowa opiewa na kwote 299 000,21 zt
brutto. Ponadto, realizowano zapytanie ofertowe na najem materacy wraz z dostawg, obstuga
techniczng zawodéw Judo wraz przygotowaniem stref: treningowej, rozgrzewkowej i pola
zawoddw. Obecnie trwa procedowanie podpisania umowy.

Kajakarstwo gorskie — koncem 2022 r. przeprowadzono postepowanie przetargowe na zakup
i dostawe wyposaZzenia na potrzeby przeprowadzenia zawoddéw w Kajakarstwie gorskim.
W dniu 25.01.2023 r. podpisana zostata umowa z wykonawcq Rivent Pawet Sarna na kwote
662 220,00 zt brutto. Obstuga sportowa dyscypliny zostanie ujeta w zapisach umowy najmu
z obiektem, w zwigzku z czym Spétka nie bedzie przeprowadzac postepowania przetargowego
w tym zakresie.

Kajakarstwo klasyczne —w ramach przygotowania zawodéw prowadzone jest 5 postepowan:

Postepowanie 1. Przygotowanie, najem i dostawa wyposazenia oraz obstuga techniczna
zawoddéw w Kryspinowie — postepowanie zostato podzielone na 4 zadania:

Czes¢ 1. Przygotowanie, najem i dostawa wyposazenia oraz obstuga techniczna
zawoddéw w Kryspinowie podczas Igrzysk Europejskich 2023

Czesc 2. Budowa toru regatowego z systemem obojowania

Czesc 3. Zakup wraz z dostawg stojakdw na kajaki — koziotki

Czesc 4. Zakup wagi dwuszalowej stuzgcej do wazenia kajakow
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Przetarg ogtoszono 25.01.2023 r., a otwarcie ofert nastgpito w dniu 14.02.2023 r. W wyniku
weryfikacji ztozonych dokumentdw i prac komisji przetargowej wytoniono wykonawce zadania
pierwszego (Aio Krzysztof Szczepanski na kwote 491 971,71 zt brutto). Pozostate 3 zadania
zostaty uniewaznione, w zwigzku z czym, ponowiono ogtoszenie stosownych zamdwien na
platformie zakupowe].

Postepowanie 2. Zakup wagi dwuszalowej stuzgcej do wazenia kajakow w kajakarstwie
klasycznym — zrealizowano zapytanie ofertowe, trwa procedowanie podpisania umowy
z wykonawca — firmg AXIS Sp. z 0.0. na kwote 16 795,65 zt brutto.

Postepowanie 3. Zakup wraz z dostawq stojakdw na kajaki — koziotki do realizacji zawoddw
kajakarstwa klasycznego — przeprowadzono zapytanie ofertowe, trwa podpisanie umowy
z wytonionym wykonawca.

Postepowanie 4. Wykonanie toru regatowego z systemem obojowania wraz z obstugg
techniczng — w zwigzku z brakiem oferentéw w poprzednio ogtoszonych postepowaniach,
w marcu 2023 r. opublikowano ogtoszenie bez przyjmowania ofert, w ramach ktdrego
prowadzone sg rozmowy z firmg Polaritas-GM Kft.

Postepowanie 5. Motoréwki — trwa szacowanie wartosci rynkowej zamdéwienia na motoréwki.

Rugby siedem - w zwigzku ze specyfikg zawoddw i wykorzystywanym sprzetem, na rynku
istnieje tylko jeden wykonawca, ktéry moze dostarczy¢ wtasciwy sprzet, dlatego tez
przeprowadzenie postepowania w ramach zaméwien publicznych byto niemozliwe. Spdtka
otrzymata pismo z Federacji, ktére wskazywato konkretnego wykonawce — firme Unistade,
gdzie zakupiono konieczny sprzet na kwote 58 400,16 zt brutto. Ponadto, przygotowywane jest
zapytanie ofertowe na znaczniki.

W lutym 2023 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na kompleksowg obstuge i najem
wyposazenia niezbednego do przeprowadzenia konkurencji Rugby Siedem. Najlepszg cene
zaoferowat Polski Zwigzek Rugby (129 000, 00 zt brutto), z ktérym obecnie jest procedowane
podpisanie umowy na obstuge zawoddw.

Taekwondo — w dniu 23.01.2023 r. ogtoszono przetarg na zakup i dostawe specjalistycznego
sprzetu oraz obstuge sportowo — techniczng Taekwondo. Postepowanie podzielone zostato na
4 czesci:

Czesc 1. Maty typu Puzzle Tatami

Czesc 2. Zakup specjalistycznego sprzetu DEADO
Czesc 3. Obstuga sportowo-techniczna

Czesc 4. Maty typu ROLL MATA Tatami

9.02.2023 r. nastgpito otwarcie ofert i weryfikacja ztozonych dokumentéw. Prace komisji
przetargowej wytonity wykonawcéw zadan 1 (POLSKOK sp. z 0.0. na kwote 67 801,72 zt brutto),
3 (Polski Zwigzek Taekwondo Olimpijskiego na kwote 80 000,00 zt brutto) oraz 4 (POLSKOK sp.
z 0.0. na kwote 111 188,36 zt brutto). Trwa procedowanie podpisania uméw z wytonionymi
wykonawcami.

Zadanie 2 przetargu zostato uniewaznione i z dniem 13.02.2023 r. ponownie ogtoszono
postepowanie przetargowe w zakresie zakupu specjalistycznego sprzetu DEADO. 22.02.2023
r. ogtoszono wyniki postepowania ze wskazaniem wytonionego wykonawcy - KOLORGRAF
Maciej lwinski i Krzysztof Iwinski s.c., z ktédrym obecnie procedowane jest podpisanie umowy
na kwote 261 897,97 zt brutto.
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Koszykdwka 3x3 — w ramach zapotrzebowania na sprzet sportowy, w listopadzie 2022 r.
przeprowadzono postepowanie przetargowe podzielone na dwa zadania i wytoniono
wykonawcéw, z ktérymi podpisano stosowne umowy:

Czesc 1. Zakup pitek —w dniu 2.01.2023 r. podpisano umowe z firmg EPUFLOOR Sp. z
0.0. na kwote 26 643,47 zt brutto.

Cze$é 2. Zakup koszy —w dniu 9.01.2023 r. podpisano umowe z wykonawcg Interplastic
Roger Zé6ttowski Tuchom na kwote 126 282,87 zt brutto.

Trwajg prace nad OPZ dla planowanego zapytania ofertowego na obstuge techniczng
Koszykéwki 3x3 (w tym m.in. montaz, demontaz sprzetu sportowego, dbatos$¢ o FoP, warm-up
i miejsce treningu).

Szermierka — 13.01.2023 r. opublikowano ogtoszenie o przetargu na kompleksowg obstuge
wraz z zapewnieniem wyposazenia niezbednego do przeprowadzenia konkurencji Szermierka.
Weryfikacja ztozonych ofert oraz prace komisji przetargowej wytonity w lutym 2023 r. Polski
Zwigzek Szermierczy jako wykonawce ustugi, z ktdrym obecnie procedowane jest zawarcie
umowy.

Triathlon — postepowanie przetargowe na kompleksowg obstuge zawoddéw w Triathlonie
odbyto sie w lutym 2023 r. 17.02.2023 r. nastgpito otwarcie ofert, a 21.02.2023 r. ogtoszono
udzielenie zamoéwienia wykonawcy Sport Evolution Group Sp. z o0.0. Trwa procedowanie
podpisania umowy na kwote 797 901,00 zt brutto.

Kolarstwo gérskie — na przetomie lutego i marca 2023 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe
w zwigzku z ustugg przygotowania toru i infrastruktur technicznych, obstugg techniczng,
i najmem niezbednego wyposazenia do przeprowadzenia zawodéw w Kolarstwie gérskim.
Trwa uzgadnianie zapiséw umowy z wykonawca.

Skoki narciarskie na igielicie — w lutym 2023 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe dotyczace
obstugi zawodow i wytoniono wykonawce - Tatrzanski Zwigzek Narciarski, z ktdrym bedzie
podpisana stosowna umowa. Ponadto, przygotowywane jest zapytanie ofertowe na zakup
sprzetu — mat.

Pieciobdj nowoczesny — w lutym 2023 r. ogtoszono postepowanie przetargowe na wynajem
wraz z dostawg 24 koni w ramach konkurencji Piecioboju nowoczesnego, ktdre zostato
uniewaznione z powodu braku ztozonych ofert. Kolejne postepowanie zostato ogtoszone
15.03.2023 r., a w zwiazku z brakiem oferentdw w poprzednim przetargu, prowadzone jest
jako ogtoszenie bez przyjmowania ofert, w ramach ktérego trwajg negocjacje z firma
Miedzynarodowe Targi Poznanskie Sp. z 0.0.

Ponadto, przygotowywane sg jeszcze dwa postepowania: jedno na obstuge konkurencji
strzelania i biegu, a drugie na szermierke. Jesli chodzi o konkurencje ptywania - obstuga i sprzet
do przeprowadzenia tej konkurencji sg uwzglednione w umowie z obiektem, na ktérym
dyscyplina bedzie rozgrywana, w zwigzku z czym, Spétka nie bedzie przeprowadzata
przedmiotowego postepowania.

Breaking — dwa postepowania zamowien publicznych sg w trakcie przygotowania, szacowanie
wartosci rynkowej wykazato, iz najprawdopodobniej obydwa nie osiggng kwoty 130 tys. zt
netto. Jedno zapytanie ofertowe bedzie dotyczyto zakupu i dzierzawy sprzetu sportowego,
a drugie obstugi technicznej zawoddow Breakingu. Trwajg prace przygotowawcze do ogtoszenia
zapytania ofertowego.
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2. Obstuga delegatéw technicznych

Trwajg przygotowania do obstugi Technical Officials obecnych w czasie Il Igrzysk Europejskich.
Technical Officials to grupa oséb niezbednych do prawidtowego przygotowania i przebiegu zawodoéw
sportowych. W jej sktad mogg wchodzié nastepujace role:

e Delegat techniczny

e Sedziowie (gtéwni, liniowi, pomocniczy)

e Announcer

e inne osoby niezbedne do przeprowadzenia zawoddw w zaleznosci od specyfiki i wymagan
wydarzenia.

We wspodtpracy z Delegatami Technicznymi kazdej dyscypliny sportu okreslono liczbe Technical
Officials (TO) niezbednych do organizacji zawoddw Il Igrzysk Europejskich. Liczba ta jest regulowana
przepisami sportowymi i jest uzalezniona od struktury dyscypliny sportowej, poziomu sportowego
zawodoéw i innych wymogdw dyscypliny. Szacowana liczba Technical Officials obecnych na lll Igrzyskach
Europejskich to 1319 oséb.

W oparciu o program sportowy okreslono liczbe przybywajgcych TO w poszczegdlnych dniach
wydarzenia oraz dzienng liczebnosé tej grupy do obstuzenia (zapewnienie transportu, noclegéw,
wyzywienia).

Trwajg prace nad Technical Officials Handbookiem. Dokument ten jest przygotowywany dla kazdej
dyscypliny sportowej niezaleznie i jest dedykowany osobom z grupy Technical Officials. Handbook
bedzie zawierat zbidér przydatnych informacji m.in. kluczowe daty zwigzane z organizacjg wydarzenia,
procedury akredytacyjne, informacje na temat zakwaterowania (w tym lokalizacja hoteli) i wyzywienia
na obiekcie sportowym i w hotelu, dostepnych srodkach transportu, mapy obiektéw sportowych, zbidr
procedur organizacyjnych, przydatne informacje o walucie, bankach, strefie czasowej i walorach
turystycznych miastach i regionu. Zakonczenie prac nad dokumentem planowana jest na koniec marca.

We wspbtpracy z pionem Marketingu i promocji ustalono skfad pakietu powitalnego dla omawianej
grupy docelowej. Wg. biezacej koncepcji pakiet bedzie sktadat sie z: dresu (spodni i bluzy), kurtki
przeciwdeszczowej, 2 szt. t-shirtow, koszulki Polo, spodenek, 2 par skarpetek, czapki, worka, krawata
lub apaszki. Trwajg prace nad okresleniem sposobu dystrybucji zestawow.

Okreslona zostata proponowana wysokos$¢ per diem (w umowie z UMWM per diem nazwano
roztgkowym, co jest niezgodne z nomenklaturg) oraz trwajg prace nad sposobem jego wyptaty grupie
docelowej. Wéréd rozwazanych opcji sg karty przedptacone lub przekazanie srodkdéw federaciji.

3. Realizacja ceremonii medalowych

Opracowano koncepcje ceremonii medalowych Igrzysk Europejskich Krakow-Matopolska 2023, ktdra
zostata zatwierdzona przez Dyrektora Sportu European Olympic Committees. Koncepcja zawiera opis
kluczowych wartosci przyswiecajgcych ceremoniom medalowym, scenariusz dekoracji oraz protokét
sportowy. Koncepcja stanowi zatgcznik do niniejszego raportu.

W ramach przygotowan do dekoracji medalowych zrealizowano postepowanie przetargowe pn.
,Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa podiow, ekspozytorow tekturowych, puf i lezakow na
wyposazenie aren sportowych Igrzysk Europejskich 2023”. Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa
podiéw sportowych zostato ujete pierwszej czesci przetargu realizowanego przez pion Logistyki.
26.01.2023 wytoniono wykonawce podidw - Miedzynarodowe Targi Poznanskie Sp. z 0.0. Umowa
z wykonawca zostata podpisana 7.02.2023 r. i opiewa na kwote 294 683,40 zt brutto. Wstepny projekt
podiéw, prezentuje ponizszy rysunek.
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Rysunek 1. Wizualizacja podium indywidualnego IE2023

W czasie ceremonii wreczane bedg maskotki Igrzysk, ktdre zostang zakupione w ramach postepowania
przetargowego realizowanego przez Pionu Promocji i Marketingu (postepowanie opisane
w odpowiednim rozdziale). Ponadto, w lutym 2023 r. zakupione zostaty skrzynki do przechowywania
medali; koszyki, ktdre bedg petnié role depozytu rzeczy osobistych sportowcdw na czas dekoracji oraz
tace do podawania medali podczas ceremonii.

Ponad to w styczniu 2023 r. opublikowano przetarg na obstuge ceremonii medalowych przez agencje
hostess. 11.02.2023 r. opublikowano ogtoszenie o udzieleniu zamdwienia firmie Matgorzata Miksa
Agencja Multi Fashion, z ktérg w dniu 15.03.2023 r. podpisana zostata umowa na kwote 319 800,00 zt
brutto. Obecnie trwa wybdr kandydatek, ktére bedg obstugiwaty ceremonie dekoracji — zgodnie
Z umowa, agencja jest zobowigzana do przesytania portfolio kandydatek na podstawie, ktérych Spétka
wybiera modelki.

Trwajg prace nad prototypem sukni dla hostess. Projekt sukni swojg kolorystyka bedzie nawigzywat
miejsc rozgrywek Igrzysk Europejskich 2023. Stylizacje zostang uzupetnione wiankami.

Opracowany zostat takze projekt dyplomu Igrzysk Europejskich 2023 dla zwyciezcdw w rywalizacjach
sportowych. Warto zaznaczy¢, iz zgodnie z koncepcjg ceremonii dekoracji dyplomy nie beda wreczane
podczas ceremonii, a przekazywane sportowcom w Biurze Obstugi NOC.

4. Prezentacja Sportowa

Prezentacja sportowa jest oprawg artystyczno-wizualng wydarzen sportowych o charakterze
rozrywkowym, edukacyjnym i informacyjnym. Celem realizacji prezentacji sportowej jest:

e Wzmocnienie odbioru zawodéw, ducha widzéw i wywotanie emocji

e Zwiekszenie wiedzy o dyscyplinie dzieki prezentacji zasad rywalizacji, historii dyscypliny,
przedstawieniu zawodnikow

e Zapoznanie kibicdw z informacjami porzagdkowymi na terenie obiektu sportowego.

Na realizacje prezentacji sportowej sktadaja sie:

e Content audio (wtasciwie, dobrany z filozofig dyscypliny akompaniament w czasie zawodow,
oprawa muzyczna momentu wejscia zawodnikdw na field of play, oprawa muzyczna w czasie
ceremonii medalowych i przerw w rywalizacji)

e Content video (prezentacja wynikow sportowych, filmy edukacyjne, grafiki w czasie ceremonii
medalowych takie jak flagi, nazwy panstw, nazwiska sportowcoéw, powtérki i zblizenia
z zawoddw)

e Praca spikerska

o Wyswietlanie wynikéw
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W celu zapewnienia realizacji prezentacji sportowej na kazdym wydarzeniu sportowym w trakcie
trwania zawoddéw przeprowadzono postepowanie przetargowe pn. ,Kompleksowe wyposazenie
obiektdw w niezbedny sprzet oraz zapewnienie personelu, oprawy muzycznej i produkcji materiatow
wideo na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023.” Ogtoszone 30.12.2022 r. postepowanie zostato
podzielone na trzy czesci:

Czes¢ 1. Udostepnienie sprzetu nagtasniajacego, oswietleniowego i multimedialnego
na potrzeby organizacji zawoddéw sportowych w ramach Igrzysk Europejskich 2023

wraz z jego obstuga.

Czesc 2. Zapewnienie ustug wykwalifikowanego personelu oraz oprawy muzycznej na
potrzeby organizacji zawoddéw sportowych w ramach Igrzysk Europejskich 2023.

Czes¢ 3. Przygotowanie materiatbw wideo na potrzeby organizacji zawodéw

sportowych w ramach Igrzysk Europejskich.

W toku prac komisji przetargowej wytoniono wykonawce 1 czesci postepowania, natomiast zadania
w czesci 2 i 3 zostaty uniewaznione. 15 lutego ogloszono postepowanie na zapewnienie personelu,
oprawy muzycznej i produkcji materiatdw wideo na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023 (w podziale na
dwie czesci nie rozstrzygniete w poprzednim postepowaniu). Obecnie trwajg prace komisji
przetargowej w celu wytonienia wykonawcow.

VI. Operacje obiektowe

Wiasciwe nazwy obiektéw zostaty dostosowane do potrzeb komunikacji wewnetrznej i zewnetrznej.
Celem byto skrécenie nazw witasnych i ujednolicenie nazewnictwa wykorzystywanego w przekazach i
dokumentach wewnetrznych:

e  Obiekty sportowe:
- Stadion Slaski
— Hutnik Arena
- Cracovia Arena
- Centrum Sportu Kolna
— Ptaszowianka Arena
— Tauron Arena Krakéw
- AWF Krakow
- Stadion im H. Reymana
- Zalew Nowohucki
- Krakdéw Rynek Gtéwny
— Zalew Kryspindéw
- Goéra Parkowa
- Krynica-Zdréj Arena
- Krzeszowice BMX Park
- Park Strzelecki
- Ptywania w Oswiecimiu
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- Ptywalnia w Rzeszowie
- Jaskétka Arena
- Centrum Sportéw Plazowych
— ANS Tarnéw
— Strzelnica Sportowa
- COS Zakopane
-  Nowy Targ Arena
- Bielsko-Biata Arena
e  Obiekty pozasportowe:
- Wioski Zawodnicze
- Centra Medialne
— Centra Wolontariatu
- EOC Family Lounges (strefy VIP)
- Strefy relaksu dla zawodnikéw
- MOC (Main Operational Center) / LOC (Local Operational Center)
- TOC (Technological Operational Center) dla ATOS
—  Biuro Spotki

A. Stan realizacji do konca stycznia 2023 r.

Tworzone sg projekty zagospodarowania przestrzennego dla kazdego obiektu sportowego. Gotowe sg
plany obiektéw sportowych w Krakowie, Tarnowie, Krynicy-Zdroju, Nowym Targu, Nowym Saczu.
Zadanie jest w trakcie realizacji, plany pozostatych obiektéw sportowych zostang sfinalizowane w | kw.
2023 r.,,

Tworzone sg projekty zagospodarowania przestrzennego dla kazdego obiektu pozasportowego. W IV
kw. 2022 r. opracowano kompletne plany zagospodarowania przestrzennego obiektéw w Krakowie.
Prace nad przygotowaniem plandéw obiektdw pozasportowych w Krynicy-Zdroju, Tarnowie,
Zakopanem zblizajg sie ku koncowi i bedg gotowe w | kw. 2023 r.

Trwajg prace nad harmonogram przejecia i oddania obiektéw wraz z okresleniem momentu
rozpoczecia i zakonczenia prac budowlanych oraz wymagang datg gotowosci obiektu. Wstepny
harmonogram przedstawia ponizsza tabela.

B. Zadania zrealizowane w lutym 2023 r.

Na dzien skfadania niniejszego raportu zawarte zostaty umowy najmu i uzyczenia z nastepujgcymi
obiektami:

e Obiekty sportowe:
- Hala 100-lecia KS Cracovia 1906 Centrum Sportu Niepetnosprawnych
- OSiR Kolna
- Zalew na Piaskach (Kryspinow)
- Klub Sportowy Ptaszowianka
- AWF Centrum Sportowe
- Stadion Miejski im. Henryka Reymana (Stadion Wisty)
- Arena Jaskétka Tarnoéw, TOSIR
- Stadion lekkoatletyczno-pitkarski, TOSiR
- Gora Parkowa (umowa uzyczenia)
- Hala Lodowa, MOSIR w Krynicy-Zdrdj
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- Srednia Krokiew (COS Zakopane)
e Obiekty pozasportowe:
- Centrum Sztuki Moscice w Tarnowie
- AGH — Miasteczko Studenckie — umowa wstepna
- Centrum Kongresowe ICE

Na podpis oczekujg nastepujgce umowy na obiekty sportowe:

¢ Umowa najmu Hali Widowiskowo-Sportowej Suche Stawy tzw. Areny Hutnik (przygotowana
w aspekcie formalno-prawnym). Zagrozeniem w realizacji umowy z obiektem jest mozliwy
brak dostepu do kluczowego parkingu obiektu na ktédrym planowane jest postawienie
infrastruktury tymczasowej, a ktéra w czasie Igrzysk bedzie stuzy¢ jako droga dojazdowa do
placu budowy szkoty. Na poziomie Zarzgdu prowadzone sg rozmowy z podmiotem budujacym
szkote, aby firma budowlana zawiesita budowe na czas Igrzysk,

e Umowa najmu z Tauron Areng Krakdw na Arene Gtdwng i Matg Hale na organizacje rozgrywek
Szermierki,

e Umowa najmu z Wistg Krakéw S. A. —w dniu 24.02.2023 r. zostat podpisany list intencyjny,

e Umowa uzyczenia terenéw Zalewu Nowohuckiego do organizacji zawodéw Triathlonu,

e Umowa najmu z Miejskim Osrodkiem Sportowym na obiekt stanowigcy zaplecze organizacyjne
do realizacji Triathlonu,

e Umowa uzyczenia szkoty w Krzeszowicach i umowa najmu Placu Targowego w Krzeszowicach
do realizacji zawodéw BMX,

e Umowa najmu z Akademig Nauk Stosowanych w Tarnowie na realizacje Wspinaczki sportowej,

e Umowa najmu Miejskiej Hali Lodowej z MCSiR na realizacje zawodéw Boksu,

e Umowa najmu na Amfiteatr Parku Strzeleckiego z MOSIR w Nowym Sgczu do organizacji
zawodoéw w Breakingu,

e Umowa najmu z MOSIR Oswiecim na wynajem krytej ptywalni do zawodéw w Ptywaniu
artystycznym,

e Umowa najmu z ROSIR na wynajem basenu miejskiego (KS Stal Rzeszéw) do realizacji zawodow
w Skokach do wody,

e Umowa uzyczenia Hali Widowiskowo-Sportowej BBOSIR do realizacji dyscypliny Karate (najem
moze byé czescia umowy partnerskiej miastem lub zawarta zostanie odrebna umowa za
symboliczng kwote).

W kwestii wynajmu obiektu do rozegrania zawoddéw Teqgballa i Padla zgodnie z procedowang umowg
pomiedzy Spdétka a Federacjg Teqgballa oraz pomiedzy Spdtka a Federacjag Padla podmiotem
odpowiedzialnym za zawarcie umowy na wynajem Rynku Gtéwnego oraz uzyskaniem wymaganych
pozwolen administracyjnych sg ww. federacje. Pozwolenia te sg czescig wniosku o zgode na impreze
masowa. Dotychczas Zintegrowane Centrum Zarzadzania Dziedzictwem Krakowa wydato negatywna
opinie nt. przeprowadzenia na Rynku Gtéwnym wydarzen sportowych w ramach Igrzysk Europejskich,
w zwigzku z tym istnieje ryzyko nie uzyskania przez Federacje zgody UMK na zawarcie umowy wynajmu
Rynku Gtéwnego. Jesli jednak UMK wyda pozytywna decyzji ws. zawarcia umowy wynajmu Rynku, to
w dalszym ciggu istnieje ryzyko nie uzyskania zgody Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw
w Krakowie na budowe obiektéw tymczasowych w obszarze wpisanym w rejestr zabytkow.
Opodzniajace sie rozstrzygniecie zgody na zawarcie umowy powoduje, ze Spdétka nie bedzie miata
kompletu dokumentdw oraz czasu potrzebnego na uzyskanie zgody na organizacje imprezy masowej.

Spotka nie odpowiada za zawarcie umoéw na Strzelnice WKS Slask (Strzelectwo), Stadion Slaski
(Lekkoatletyka) i Hale Widowiskowo-Sportowg w Myslenicach do realizacji zawoddédw w Kickboxingu
i Muaythai. Formalnosci jak w przypadku Teqgballa i Padla pozostajg w gestii odpowiednich federacji.
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W trakcie negocjacji s3 umowy na wynajem obiektow sportowych i pozasportowych:

e Umowa najmu Domu Wedkarza (Zalew Nowohucki),

e Umowa najmu z Polskimi Kolejami Gondolowymi w Krynicy-Zdrdj,

e Umowa uzyczenia Sali konferencyjnej w Urzedzie Miasta w Nowym Targu,

e Umowa najmu na wykorzystanie Terendéw UJ,

Umowa najmu z Zespotem Szkét Technicznych w Rzeszowie,

Umowa najmu na obiekt treningowy - Stadion WKS Wawel,

e Umowa najmu na obiekt treningowy - Stadion Zwierzyniecki,

e Umowa najmu na obiekt treningowy - Stadion Yuvenii,

e Umowa najmu na obiekt treningowy - T.S. Wista,

e Umowa najmu na obiekt treningowy - Zesp6t Szkét Ponadpodstawowych im. Jana Pawta |l
w Krynicy-Zdroju.

Sposrdd lokalizacji, w ktérych zostaty juz zawarte stosowne umowy najmu/ uzyczenia, tereny, na
ktdrych realizowana bedzie budowa tymczasowych obiektéw to: Stadion lekkoatletyczno-pitkarski w
Tarnowie — boiska do Pitki noznej i recznej plazowej, Géra Parkowa — tor do Kolarstwa gérskiego,
AWF Krakow — parkur do konkurencji Piecioboju nowoczesnego.

Dokonano analizy potencjalnych zasobdéw energetycznych wszystkich obiektéw, na podstawie czego
wykonano indywidualne projekty elektryczne uwzgledniajgc specyfike kazdego obiektu. Obstuga
techniczna i elektryczna zawierana jest w umowach najmu/dzierzawy obiektéw. Z reguty kazdy obiekt
posiada statych pracownikéw technicznych, ktérzy sg odpowiedzialni m. in. za kwestie elektryki, a
biorgc pod uwage doswiadczenie tych oséb i obycie z obiektem, na ktérym pracujg, zasadnym jest
uwzglednienie obstugi obiektowej w ramach czynszu umownego.

Organizowane s3 obiektowe zespoty operacyjne, sktad takich zespotéw tworzg pracownicy
oddelegowani przez zarzgdcow obiektow na potrzeby wspdtpracy ze Spétka w ramach przygotowan do
organizacji zawoddéw, a nastepnie w fazie operacyjnej podczas lIgrzysk. Zakres wspotpracy
z obiektowymi zespotami operacyjnymi okreslajg umowy z obiektami, a wynagrodzenie za ich ustugi
zawarte s3 w ramach uzgodnionego czynszu. Na obecnym etapie przygotowan poczynione zostaty
ustalenia dotyczace ilosci oséb i zakresu wspdtpracy, natomiast blizej imprezy podane zostang
konkretne dane kontaktowe do poszczegélnych osdb wskazanych z imienia i nazwiska.

Optaty za media wykorzystane w czasie przygotowan do Igrzysk oraz w ich trakcie sg uwzgledniane
w umowach najmu/ dzierzawy z obiektami. Z reguty zapisy tych uméw médwig o rozliczaniu na
podstawie odczytu licznikdbw — po zakonczeniu umoéw najmu Spdtka zostanie niezwtocznie
refakturowana przez zarzagdcéw obiektéw na odpowiednig kwote zuzycia medidw (woda, Scieki,
energia elektryczna) na podstawie umowy na najem obiektéw po zakoriczonym evencie, czyli w okresie
od 3-31.07.2023 r. Istniejg rowniez sporadyczne przypadki rozliczenia ryczattowego i wystepuja
gtéwnie w umowach z obiektami treningowymi.

Podobnie zostata rozwigzana kwestia sprzatania w czasie wydarzenia i po nim. Zapisy dotyczace
wywozu odpaddéw uwzgledniane sg w umowach najmu z obiektami, a jest to podyktowane faktem, iz
Spétka nie moze ingerowaé w istniejgce juz umowy pomiedzy obiektem a przedsiebiorstwami
odpowiedzialnymi za wywdz odpaddéw. W zwigzku z tym, kazdy obiekt odpowiedzialny jest za
organizacje serwisu sprzgtajgcego we witasnym zakresie, a nadzorowac ten proces po stronie Spotki
beda venue menagerowie. W niektérych przypadkach udato sie wynegocjowaé ustuge sprzatania
w cenie najmu, a w pozostatych Wynajmujacy refakturuje Spétke na odpowiednig kwote po
zakonczonym evencie w okresie 3-31.07.2023 r. Istniejg réwniez przypadki obiektdw, gdzie Spdtka
bedzie musiata zadbac o serwis sprzatajgcy we wtasnym zakresie, sg to np. Zalew Nowohucki czy ANS
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w Tarnowie i dla takich obiektéw zostanie przeprowadzone zapytanie ofertowe w ramach procedury
zamoéwien publicznych.

Umowy obiektowe zawierajg takze zapisy dotyczace przywracania terenu do pierwotnego stanu po
inwestycjach i wydarzeniu. Odpowiedzialno$¢ za ten zakres prac cedowana jest umownie na zarzadcéw
obiektéw, co bedzie kazdorazowo potwierdzane protokolarnie. Zadanie przewidziane jest na okres po
Igrzyskach Europejskich, a prace przygotowawcze w tym zakresie rozpoczng sie w maju 2023 r.

Zakres Swiadczen realizowanych przez Tauron Dystrybucja S. A. dotyczy przytaczy pradowych
o okreslonej mocy. Istniejg lokalizacje, w ktdrych organizacja Igrzysk Europejskich wymaga
wykorzystania duzych mocy i w zwigzku z tym Tauron Dystrybucja zapewni moc przytgczeniowg
o Srednim napieciu (SN), ktére wystepuje w zakresie od 180 kW do 8 MW. Takie instalacje wykonane
zostang dla lokalizacji: Zalew Kryspinow (400kW) — Canoe Sprint oraz ul. Piastowska (800kW) — Gtéwna
Wioska Zawodnicza — AGH. Pozostate obiekty zostang podtgczone do sieci elektroenergetycznej
krotkotrwatej na niskim napieciu (NN), co moze zosta¢ zrealizowane na kilka sposobdw: z
wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury obiektowej, jesli jest ona niewystarczajgca, Tauron
Dystrybucja dostarczy potrzebng moc wykorzystujgc istniejgcy infrastrukture energetyczng, trzecim
rozwigzaniem jest dostarczenie agregatéw pradotwodrczych, wykorzystywane bedzie réwniez
hybrydowe potaczenie opisanych rozwigzan. Umowa z Tauron Dystrybucja S. A. przewiduje réwniez
ustuge pogotowia catodobowego, za ktdre ustugodawca nie pobiera wynagrodzenia. Spétka Igrzyska
Europejskie 2023 jest w trakcie dopracowywania szczegdétdw umowy z Tauron Dystrybucja.

Zagrozeniami, jakie Spétka identyfikuje w zwigzku z zawieraniem umdéw na najem obiektéw sg
przedtuzajgce sie negocjacje z zarzgdcami. Przedstawiciele Spotki starajg sie doprowadzié do
wynegocjowania jak najbardziej korzystnych zapisdw dla organizacji Igrzysk Europejskich. Kolejng,
istotng kwestig z punktu widzenia Spoétki, sg trwajgce na ptaszczyznie ogdlnoeuropejskiej dyskusje
dotyczace uczestnictwa reprezentacji Rosji i Biatorusi w IlI Igrzyskach Europejskich i w Igrzyskach
Olimpijskich w 2024 r. w Paryzu. Zablokowanie przez organizatordéw lll Igrzysk Europejskich
sportowcéw z obu Krajéw moze skutkowac brakiem mozliwosci realizacji niektérych dyscyplin na
zaplanowanym poziomie (federacje nie wystawig najlepszych zawodnikéw do rozgrywek w ramach
Igrzysk). Wéwczas wynajem niektdrych obiektéw, z ktdrymi umowy sg procedowane lub zawarte nie
bedzie racjonalny. Ostatnim zidentyfikowanym zagrozeniem pojawiajgcym sie na polu wynajmu
obiektéw sg przedtuzajgce sie ustalenia w zakresie podziatu odpowiedzialnosci miedzy Spotka a
Federacjami za wynajem obiektéw do realizacji tzn. zawodéw dodatkowych.

Zakonczono prace nad projektami zagospodarowania przestrzennego dla wiekszosci obiektow
sportowych. W przygotowaniu sg projekty dla obiektéw w Oswiecimiu, Wroctawiu, Myslenicach
i Bielsku Biatej. Projekty zagospodarowania przestrzennego dla obiektéw pozasportowych w Krynicy-
Zdroju, Tarnowie i Zakopanem sg na ukonczeniu. Trwajg konsultacje wewnetrzne gotowych projektow,
ktdre na biezgco sg dostosowywane zgodnie ze zgtaszanymi uwagami zainteresowanych. Ponadto,
przygotowane zostaty mapy poszczegdlnych budynkdéw z podziatem na poziomy i pomieszczenia oraz
mapy Field of Play i DOT (lokalizujgca obstuge) dla Pionu Sportu z podziatem na eliminacje i finaty. Mapy
te sg gotowe dla wszystkich obiektdw, trwajg prace nad dopracowywaniem szczegotow.

Postepowanie na kompleksowg budowe parku jezdzieckiego parkuru dla koni zostato ogtoszone
w styczniu 2023 r., w lutym 2023 r. nastgpito otwarcie ofert, po czym prace podjeta komisja
przetargowa i z dniem 24.02.2023 r. ogtoszono udzielenie zamodwienia wykonawcy -
Miedzynarodowym Targom Poznanskim Sp. z o.0. Podpisanie umowy z wykonawcg na kwote
2 260 830,48 zt brutto planowane jest w marcu 2023 r.

Ogtoszone zostato postepowanie przetargowe na wykonanie prac projektowych i robot budowalnych,
polegajgcych na zaprojektowaniu, wybudowaniu wraz z montazem i demontazem tymczasowych
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trybun zewnetrznych na obiektach ANS Tarndw, Krzeszowice BMX Park, Ptaszowianka Arena i na Gérze
Parkowej w Krynicy-Zdréj. Zakoniczono zbieranie ofert, w dniu 27.02.2023 r. nastgpito otwarcie ofert
i przystgpiono do prac zwigzanych z wyborem wykonawcy, ktére wytonity firme Pro-Construction
Sp. z 0.0. Obecnie Spodtka proceduje podpisanie umowy z wykonawca na kwote 2 829 000,00 zt brutto.

Postepowanie przetargowe pn. ,Zamowienia w formie ,zaprojektuj i wybuduj” na wykonanie prac
projektowych i robét budowalnych, polegajgcych na zaprojektowaniu, dostawie wraz z montazem
i demontazem tymczasowych namiotow na terenie Miasteczka studenckiego AGH w Krakowie,
w zwiqzku z organizacjq Igrzysk Europejskich 2023.” zostato zakonczone, otwarcie ofert nastgpito
6.02.2023 r., jednak prace Komisji Przetargowej wykazaty, iz ztozona oferta przewyzszyta kwote, ktérg
zamawiajgcy moze przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia (7 543 981,14 ztotych brutto) wiec
postepowanie zostato uniewaznione. W zwigzku z tym, w marcu 2023 r. ponownie ogftoszono przetarg,
otwarcie ofert nastgpito w dniu 15.03.2023 r. zostata ztozona tylko jedna oferta Miedzynarodowych
Targéw Poznanskich Sp. z 0.0. na kwote 6886517,85 zt brutto, przystgpiono do weryfikacji
poprawnosci ztozonej oferty.

Przygotowano OPZ oraz skompletowano dokumenty konieczne do wszczecia postepowania na najem
i obstuge serwisowg niskoburtowych ptywajgcych pontonéw wodnych na terenie Zalewu Kryspindw.
Z koricem lutego 2023 r. zostat ztozony wniosek o zamdwienie. W marcu 2023 r. ogtoszono
postepowanie przetargowe, do ktérego zgtosita sie jedna firma, co ujawnito otwarcie ofert w dniu
14.03.2023 r. Dwa dni pdzniej ogtoszono informacje o udzieleniu zamdwienia zwycieskiej firmie: Pawet
Stasiak Stanley Company na kwote 244 647,00 zt brutto, w zwigzku z czym, niezwtocznie podjete
zostang prace zwigzane z podpisaniem umowy.

Ponowiono prace nad postepowaniem przetargowym dotyczacym budowy Scianek wspinaczkowych
do dyscyplin speed climbingu oraz leed wraz z zapleczem i infrastrukturg techniczng oraz niezbednym
wyposazeniem na terenie Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. W pierwszym ogtoszonym
postepowaniu do przetargu nie stangt zaden wykonawca, w zwigzku z tym zdecydowano o
przeformutowaniu OPZ w celu ogtoszenia jednego postepowania z podziatem na zadania:

Czesc 1. Budowa scianek wspinaczkowych do dyscyplin speed climbingu i leed,

Czesc¢ 2. Budowa Scianki wspinaczkowej treningowej,

Czes¢ 3. Budowa scianek do boulderingu i budowy konstrukcji nosnej $cianki
wspinaczkowej,

Czesc 4. Ustuga budowy $cianek wspinaczkowych.

Przetarg ogtoszono w dniu 7.03.2023 r., a planowane zakonczenie zbierania ofert przypada na dzien
24.03.2023 r.

8.03.2023 r. ogtoszono postepowanie na wynajem kontenerdw wraz z dostawg, przygotowaniem
podtoza, montazem, zapewnieniem wyposazenia wnetrza, obstugg serwisowg i demontazem
konteneréw. Zamodwienie podzielono na zadania zwigzane z wykonaniem ustugi w poszczegdlnych
miastach: Krakéw, Krynica-Zdréj, Nowy Sacz, Nowy Targ, Tarndw, Zakopane. W zwigzku z tym, iz
przetarg opiewa na kwote powyzej 1 min zt i jest przetargiem unijnym, otwarcie ofert planowane jest
na potowe kwietnia 2023 r.

Ponadto realizowano dziatania na poczet przysztych postepowan:

e Zamowienia w formie ,zaprojektuj i wybuduj” na wykonanie prac projektowych i robot
budowlanych, polegajacych na zaprojektowaniu, dostawie wraz z montazem i demontazem
tymczasowych namiotéw na obiektach w Krakowie, Krzeszowicach, Tarnowie, Krynicy-Zdroju i
Nowym Saczu. W zwigzku z klarujacymi sie decyzjami co do lokalizacji i ilosci infrastruktury
tymczasowej oraz dostosowywaniem map, ogtoszenie przetargu byto opdzniane. Koricem
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lutego 2023 r. zebrano ostateczne zapotrzebowanie na namioty i przystgpiono do opracowania
finalnej wersji OPZ oraz kompletowania dokumentéw przetargowych.

e Wykonania robét budowlanych pn.: "Budowa tymczasowe] konstrukcji podestowej na
powierzchni parkingu nad Zalewem Nowohuckim." W ramach zadania przygotowano OPZ oraz
wykonano projekt techniczny. Ogtoszenie przetargu planowane jest na przetomie marca
i kwietnia 2023 r.

e Budowa struktur jezdnych i pieszych na obiektach. Poczatkowo planowano uruchomienie
dwéch postepowan przetargowych, jednak w toku konsultacji zdecydowano o przygotowaniu
jednego przetargu dla struktur jezdnych i pieszych. Pion Operacji Obiektowych realizowat
dziatania majace na celu ustalenie zapotrzebowania na omawiane struktury.

e Dostawy matych namiotéw typu "turek" wraz z montazem i demontazem — w lutym 2023 r.
trwata weryfikacja dotychczas zebranego zapotrzebowania na ilos¢ namiotéw oraz konsultacje
ich rozmieszczenia na poszczegdlnych obiektach, aby nie doszto do przeszacowania potrzeb.
Przygotowany wczesniej OPZ zostat uzupetniony o te dane i przystgpiono do kompletowania
dokumentdw koniecznych do ogtoszenia przetargu.

e Budowa tymczasowej sieci zasilania elektro-energetycznego, instalacji hydraulicznej
i oswietleniowej we wszystkich miastach oraz wynajem agregatéw pradotwdrczych duzej
i Sredniej mocy wraz z okablowaniem i obstugg — poczgtkowo planowane byty cztery osobne
przetargi, lecz w toku rozmow i zbierania informacji, podjeto decyzje, iz zrealizowane zostanie
jedno postepowanie kumulujgce ww. ustugi. W lutym 2023 r. zakonczono zbieranie
zapotrzebowania na poszczegdlne elementy, odbyty sie konsultacje rynkowe oraz szacowanie
wartosci rynkowej i przystgpiono do opracowania OPZ, ktérego ukoniczenie planowane jest
w marcu 2023 r.

e Budowa tymczasowych konstrukcji scenicznych na wszystkich obiektach sportowych —zebrano
zapotrzebowanie na konstrukcje tego typu i przeprowadzono konsultacje rynkowe, a takze
rozpoczeto prace nad OPZ.

e Budowa tymczasowej konstrukcji strzatochwytéw na zawody tucznictwa — opracowano projekt
oraz przygotowano OPZ, trwajg dziatania zwigzane z kompletacjg dokumentacji przetargowej,
aby mdc ogtosi¢ postepowanie na przetomie marca i kwietnia 2023 r.

e Budowa tymczasowej wiezy sedziowskiej wraz z dostawg, montazem, obstugg serwisowa
i demontazem oraz z zapewnieniem niezbednej infrastruktury — zakoriczono prace nad OPZ
i skompletowano dokumenty do ogtoszenia przetargu, wystosowano wniosek o wszczecie
postepowania, ktéry przekazano wraz z dokumentacjg do weryfikacji, po jej pozytywnym
zakonczeniu, przetarg zostanie ogtoszony jeszcze w marcu 2023 r.

e Budowa tymczasowej konstrukcji ptywajacej w postaci 2 wiez na obiekcie Zalew Kryspinéw —
opracowano OPZ, trwajg prace nad przygotowaniem wniosku o wszczecie postepowania.

W zwigzku ze zrealizowanymi z zamdwieniami publicznymi Pionu Operacji Obiektowych, zostaty
zawarte umowy na:

e Wykonanie prac projektowych i robdt budowalnych, polegajacych na zaprojektowaniu,
wybudowaniu wraz z montazem i demontazem tymczasowych trybun zewnetrznych na
obiektach Zalewu Kryspindw, Centrum Sportowego Kolna oraz Zalewu Nowohuckiego —
umowa z firmg Pro-Construction Sp. z 0.0. na kwote 2 093 867,60 zt brutto.

e Wykonanie tymczasowych obiektéw budowlanych — boisk piaszczystych przeznaczonych do
pitki noznej plazowej i do pitki recznej plazowej wraz z przylegta tymczasowg trybunag
zewnetrzng oraz z odpowiednim wyposazeniem w sprzet sportowy i wyposazeniem
technicznym — umowa z firmg Modern Sport Marketing Marta Malinowska na kwote 2 643
768,01 zt brutto.
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Wiekszos$¢ wydarzen bedzie realizowanych na zasadach lub w standardzie imprezy masowej.
Pojemnosc trybun szacowana jest w porozumieniu z Pionem Biletéw, z uwzglednieniem wytycznych
dotyczacych bezpieczenstwa. Ponizsza lista przedstawia szacunkowg pojemnos¢ trybun na
poszczegdlnych obiektach.

Tabela 7. Szacunkowa pojemnosc trybun

Lp. Obiekt
1 Stadionim H. Reymana
2  Stadion im H. Reymana
3 Tauron Arena Krakéw
4 AWF Krakéw - Basen
5 AWF Krakéw — Stadion lekkoatletyczny
6 | AWF Krakéw - Hala
7 AWF Krakéw - Parkur
8 Cracovia Arena
9 Centrum Sportu Kolna
10 @ Zalew Kryspindw
11  Hutnik Arena
12 = Zalew Nowohucki
13  Krakéw Rynek Gtéwny
14  Krakéw Rynek Gtéwny
15 Bielsko Biata Arena
16 = Myslenice Arena
17 Myslenice Arena
18 | Ptaszowianka Arena
19  Park Strzelecki
20 | Jaskotka Arena
21 Centrum Sportéw Plazowych
22 Centrum Sportéw Plazowych
23  Centrum Sportéw Plazowych
24 | ANS Tarnéw
25 Gora Parkowa
26  Krynica-Zdrdj Arena
27 Krynica-Zdrdj Arena
28 | Krzeszowice BMX Park
29  Strzelnica Sportowa
30 COS Zakopane
31 COS Zakopane
32 | Stadion Slaski
33 Ptywalnia w Rzeszowie
34 Ptywalnia w Oswiecimiu
35 Nowy Targ Arena

Dyscyplina

Ceremonie otwarcia i
zamkniecia
Rugby 7

Szermierka

Pieciobdj nowoczesny

3x3 Basketball

Slalom kajakowy

Sprint kajakowy

Tenis stotowy

Triathlon

Teqball

Padel

Karate

Kickboxing

Muaythai

tucznictwo

Breaking

Badminton

Pitka reczna plazowa 1
Pitka reczna plazowa 2
Pitka nozna plazowa
Wspinaczka sportowa
Kolarstwo gérskie

Judo

Taekwondo

Kolarstwo BMX Freestyle
Strzelectwo

Skoki narciarskie - Mezczyzni
Skoki narciarskie — Kobiety
Lekkoatletyka

Skoki do wody

Ptywanie artystyczne
Boks
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Typ trybun Liczba miejsc na
trybunach

state 30 400
state 4669
state 2812
state 336
state 1000
state 499
tymczasowe 950
tymczasowe 998
tymczasowe 1000
tymczasowe 1000
state 838
tymczasowe 1044
tymczasowe 898
tymczasowe 898
state 1526
state 566
state 566
tymczasowe 550
state 2 819
state 1914
mieszane 1600
tymczasowe 400
mieszane 1600
tymczasowe 1300
tymczasowe 9500
state 1750
state 1688
tymczasowe 2 560
mieszane 1300
state 8 000
tymczasowe 1350
state 40 000
state 427
state 265
state 896
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A. Stan realizacji do konca stycznia 2023 r.

Przeprowadzono konsultacje rynkowe z dostawcami Quadéw wraz z przyczepka dla GOPR - Grupa
Krynica-Zdréj oraz zrealizowano zapytanie ofertowe na zakup pojazdu. Dostawca zostat wybrany,
a umowa na dostawe zawarta. Odbiodr sprzetu planowany jest na | kw. 2023 r. Po zakonczeniu Igrzysk
Quad zostanie przekazany na uzytek GOPR — Grupa Krynica-Zdré;.

Opracowano wszystkie koncepcje i plany obiektowe do realizacji dziatan w zakresie bezpieczefAstwa
z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczerstwa zwigzanych z mozliwym zagrozeniem terrorystycznym
jak i wynikajgcymi z sytuacji geopolitycznej w Europie i na Swiecie.

Dla kazdego obiektu zostaty przygotowane zestawienia wymaganych optotowan obszaréw ELOG wraz
z bramami wjazdowymi. Obecnie przygotowywane sg projekty i mapy optotowan ELOG wraz
z bramami wjazdowymi. Odbiér gotowych projektéw i map optotowan planowany jest na | kw. 2023
r.,

Przygotowano i wystano listy intencyjne o wspdtpracy przy organizacji IE2023 do Stuzb Panstwowych:
Stuzba Ochrony Panstwa, Zarzagd Wojewddzki Zwigzku Ochotniczych Strazy Pozarnych, Wojska Obrony
Terytorialnej, GOPR - Grupa Krynica Zdrdj. Wspotprace z Policjg, Paistwowgq Strazg Pozarng, Strazg
Graniczng, Agencjg Bezpieczeristwa Wewnetrznego nawigzano w poprzednich kwartatach 2022 r.,

Odbyty sie spotkania:

- Zprzedstawicielami MSWiA i stuzb na poziomie centralnym

- Z przedstawicielami stuzb i podmiotéw odpowiedzialnych za bezpieczenstwo na
poziomie wojewddzkim w Matopolsce, na Slgsku i Dolnym Slgsku

- Z przedstawicielami stuzb i podmiotéw odpowiedzialnych za bezpieczenstwo na
poziomie lokalnym w Krakowie, Wroctawiu, Chorzowie, Nowym Targu, Krzeszowicach,
Kryspinowie, Zakopanem, Kluczach, Tarnowie, Krynicy-Zdroju. Po spotkaniach
powstaty notatki podsumowujgce ustalenia oraz zostat przygotowany raport
z uzgodnien wstepnych

—  ZJST w zakresie zabezpieczenia IE2023. W ramach wspodtpracy okreslono wytyczne do
przygotowania planéw bezpieczenstwa w miastach oraz podjeto wspodtprace z Pionem
Transportu przy tworzeniu Mobility Concept w miastach. Realizowane jest rowniez
rozpoznanie potrzeb zabezpieczenia obiektéw hotelowych do ewentualnego
wdrozenia

Wizytowano obiekty w celu przygotowania planéw wygrodzen miejsc oficjalnych i nieoficjalnych,
analizowano mapy obiektow i przygotowano zatozenia planistyczne fizycznego zabezpieczenia miejsc
oficjalnych oraz zatozenia zmian organizacji ruchu w okolicy obiektéw. W rezultacie powstaty komplety
dokumentéw z zatozeniami planistycznymi dla obiektéw. Zadanie dotyczyto wszystkich obiektéw
sportowych i pozasportowych.

Podjeto rozmowy z Pogotowiem Ratunkowym w poszczegdlnych miastach w celu nawigzania
wspotpracy przy organizacji 1E2023 oraz wspodtpracy z Pogotowiem Ratowniczym w Krakowie. W
trakcie realizacji jest analiza podstaw do podjecia decyzji o formie wspdtpracy w zakresie
zabezpieczenia lotniczego IE2023.

B. Zadania zrealizowane w lutym 2023 r.
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W celu prawidtowego zabezpieczenia medycznego, fizycznego i przeciwpozarowego wydarzen
sportowych w czasie Il Igrzysk Europejskich pion Bezpieczeristwa w lutym realizowat zadania z zakresu:

1. Zabezpieczenia medycznego
Realizowano postepowania:

e 31 stycznia otwarte zostaty oferty w przetargu na $wiadczenie ustug zabezpieczenia
medycznego podczas Il Igrzysk Europejskich 2023 w miescie Krakéw i w powiecie krakowskim.
Zgtoszone oferty przekraczajg zaplanowany w procesie szacowania ceny budzet na realizacje
zadania w zwigzku z czym Zarzad Spétki proceduje decyzje o podniesieniu kwoty wydatku na
ten cel.

e 22 |utego opublikowano postepowanie na realizacje zabezpieczenia medycznego w Tarnowie
do ktdrego zgtosito sie 6 oferentéw. Obecnie toczg sie prace komisji przetargowe;j.

e Szacowana jest wartos¢ rynkowa ustugi zabezpieczenia medycznego, w tym fizjoterapeutéw
w obiektach sportowych, miejscach zakwaterowania oraz innych miejscach przebywania
zawodnikéw obecnych w Rzeszowie, Wroctawiu, Oswiecimiu i Chorzowie (tylko w zakresie
ustug Swiadczonych poza obiektem).

e Trwajg negocjacje umowy z realizatorem ustug weterynaryjnych. Zawarcie umowy na kwote
ponizej 130 000 zt netto jest planowane na koniec marca 2023 r.

e Jednoczesdnie trwaty prace nad przygotowaniem OPZ do dwdch innych postepowan na
realizacje ustug zabezpieczenia medycznego. Pierwsze postepowanie dotyczyto Zakopanego
i Nowego Targu, natomiast drugie Krynicy-Zdroj i Nowego Sacza.

Rownolegle do prac nad przetargami opracowywano wzor dziennego obiektowego raportu z realizacji
zabezpieczenia medycznego. Wzdr raportu (zatacznik do umowy z wykonawcg) bedzie obowigzujgcym
dokumentem podsumowujgcym wydarzenia i incydenty medyczne obiekcie. Biezgcy monitoring
raportéw bedzie wptywat na poprawe jakosci obstugi wszystkich uczestnikdw wydarzenia oraz wesprze
zespoty obiektowe w organizacji zawodow w sposdb minimalizujgcy ryzyko wystgpienia incydentow.

Na przetomie stycznia i lutego prowadzono rozmowy ze szpitalami referencyjnymi w celu
zabezpieczenia szpitalnych sal VIP na podstawie umdw partnerskich. Bezkosztowa wspodtpraca w tym
zakresie zostata finalnie wypracowana z Nowym Sgczem. W Tarnowie rozmowy sg w dalszym ciggu
prowadzone. Porozumienia nie udato sie osiggng¢ w Krakowie, Chorzowie i Zakopenem/Nowym Targu.
W rezultacie koniczne bedzie przeprowadzanie postepowania przetargowego na $wiadczenia
medyczne polegajace na zabezpieczeniu catodobowych sal szpitalnych dla zawodnikéw i gosci
Il Igrzysk Europejskich Krakéw Matopolska 2023.

W ramach finalizacji umowy na realizacje wodnego zabezpieczenia ratowniczego (postepowanie
w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp) wspétpracowano z wybranym w wyniku rozpoznania rynku wykonawca
w zakresie uzupetnienia oferty i aktualizacji wyceny ustug. Aktualizacja kosztorysu wykonawczego byta
konieczna po dodaniu do programu zawoddw sportowych ptywania synchronicznego oraz skokéw do
wody.

Zespot  zabezpieczenia medycznego  zostat  rozbudowany. Zatrudniono  koordynatora
epidemiologiczno-sanitarnego oraz Zatrudniono 6 koordynatoréw zabezpieczenia medycznego, ktorzy
bedg odpowiedzialni za bezposredni nadzér i kontrole realizowanego przez wykonawcow
zabezpieczenia medycznego. Podziatu odpowiedzialnosci dokonano wg. nastepujgcego klucza:

e Obiekty sportowe i noclegowe umiejscowione w Krakowie i powiecie Krakowskim (z
wytgczeniem Wioski Zawodniczej) — 1 koordynator
e Wioska Zawodnicza na AGH — 2 koordynatorow
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e Obiekty sportowe i noclegowe umiejscowione w Tarnowie i Rzeszowie — 1 koordynator
e Obiekty sportowe i noclegowe umiejscowione w Zakopanem i w Nowym Targu.

Opracowany zostat manual i instrukcja postepowania ambulatoryjnego dla kazdej grupy docelowej
(sportowcy, VIP, Technical Officials etc.) W manualu wskazano sposoby i rodzaje zabezpieczenia
medycznego treningdw i zawododw, oraz wszelkie informacje medyczne niezbedna dla NOC.
Opracowano procedure dotyczacg uzyskiwania przez lekarzy cudzoziemcdédw zgody na wykonywanie
zawodu na terenie Polski. Stopien zaangazowania Spétki w realizacje procedury/posredniczenia
w realizacji procedury bedzie konsultowania z wtasciwym przedstawicielem EOC.

2. Zabezpieczenia fizycznego

Zatrudniono czterech koordynatoréw zabezpieczenia fizycznego i ochrony, ich rolg bedzie koordynacja
i nadzor nad realizacja zadan w zakresie zabezpieczenia fizycznego. Kluczem podziatu
odpowiedzialnosci sg miasta rozgrywania zawodéw tj. Krakéw i powiat krakowski; Tarnéw; Krynica-
Zdréj i Nowy Sacz; Zakopane i Nowy Targ.

Trwa wspétpraca z podmiotem przygotowujgcym kompletng dokumentacje dotyczacg zabezpieczenia
imprez masowych. Obecnie aktualizowane sg mapy obiektéw i prowadzona jest komunikacja
w zakresie komplementarnosci materiatow, ktore zostang ztozone do organu wydajgcego zgode na
przeprowadzenie imprez masowych. Lista wydarzen o statusie imprezy masowej wzgledem tej podanej
w raporcie za IV kw. 2022 r. i styczen 2023 r. ulegta nieznacznej modyfikacji. Status imprezy masowe;j
stracit MTB na gorze Parkowej w Krynicy. Wydarzenie zostanie zrealizowane w oparciu o ustawe Prawo
o ruchu drogowym art. 65 a wykorzystanie drogi w sposéb szczegdlnej. Do listy imprezy masowe;j
dodano zawody ptywania artystycznego w Oswiecimiu. Zakoriczenie prac nad wnioskami o udzielenie
zgody na impreze masowg jest planowane na 8 maja br.

W ramach prac nad postepowaniami przetargowymi:

e Procedowano zakup kamizelek odblaskowo-fluorescencyjnych wraz z nadrukiem w celu
wyposazenia stuzb porzagdkowych obecnych na obiektach. 14 marca wytoniono wykonawce.

e Przygotowano postepowanie przetargowe na realizacje ustugi zabezpieczenia fizycznego i
technicznego realizowanych wydarzen sportowych. Postepowanie zostato podzielone na 8
zadan:

Czeé¢ 1. Swiadczenie ustugi ochrony mienia, masowych imprez sportowych oraz
artystyczno-rozrywkowych realizowanych w Krakowie i w powiecie krakowskim

Czes¢ 2. (...) w Krynicy-Zdroju i Nowym Saczu

Czes¢ 3. (...) w Rzeszowie

Czesé 4. (...) w Tarnowie

Czes¢ 5. (...) w Zakopanem i Nowym Targu

Czesé 6. (...) we Wroctawiu

Czes¢ 7. (...) w Oswiecimiu

Czesc 8. Wynajem urzadzen X-ray do wyposazenia wejsé w Wiosce Zawodniczej wraz z
pracownikami obstugujgcymi.

W przetargu zawarto opcje 30% na rozszerzenie Swiadczenia ustugi w zwigzku ze zmiang
zatozen organizacyjnych. Szacowana kwota wydatku na ustuge to 14 447 133,38 zt (przetarg w
trybie unijnym). Otwarcie ofert jest planowane na 27.03.2023 r.

Do postepowania dofgczono wzér dziennego raportu stanu zabezpieczenia na obiekcie, bedzie
on dokumentem obowigzujgcym w czasie Igrzysk.
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e Finalizowane jest opracowanie postepowania na opracowanie projektéw oraz wdrozenie
czasowej organizacji ruchu w rejonie obiektéw sportowych i pozasportowych
wykorzystywanych podczas IE 2023. Postepowanie podzielone zostato na 4 zadania:

Czesc 1. Reorganizacja ruchu w Krakowie i powiecie krakowskim;
Czesc 2. Reorganizacja ruchu w Tarnowie

Cze$¢ 3. Reorganizacja ruchu w Krynicy-Zdroju i w Nowym Saczu
Czesc 4. Reorganizacja ruchu w Zakopanem i w Nowym Targu.

W trakcie opracowywania OPZ do postepowania rozszerzono zakres dziatan dodajac
oznaczenia buspaséw w Krakowie.

3. Zabezpieczenia przeciwpozarowego

Zatrudniono 5 koordynatoréw zabezpieczenia przeciwpozarowego, ktérzy beda odpowiadali za
wspotprace z PSP w zakresie ochrony przeciwpozarowej obiektow. Koordynatorzy beda odpowiedzialni
za obiekty podzielone wg. klucza uzytego w podziale odpowiedzialnosci koordynatorow zabezpieczenia
fizycznego (Krakow i powiat krakowski; Tarnéw; Krynica-Zdréj i Nowy Sacz; Zakopane i Nowy Targ) oraz
koordynatora zarzadzania kryzysowego, ktéry bedzie odpowiedzialny za utrzymanie prawidtowej
komunikacji miedzy wszystkimi jednostkami wchodzgcymi w sztab zarzgdzania kryzysowego.

2 marca br. odbyto sie spotkanie Pionu Bezpieczenistwa Il Igrzysk Europejskich Krakdw-Matopolska
2023r. z przedstawicielami Stuzb Panstwowych. Celem spotkania byto omdéwienie stanu przygotowan
i realizacji zadan dla zapewnienia bezpieczeristwa pozarowego Igrzysk Europejskich 2023. Szczegétowo
omoéwiono zadania, ktére czekajg wszystkie stuzby w dalszej pracy na rzecz budowy bezpieczenstwa
i zabezpieczenia obiektéw sportowych i pozasportowych. Przedstawiono zakres wspotpracy ze
strukturami Zarzadzania Kryzysowego z Miasta Krakowa. Zaproponowano rozwigzania dot.
zabezpieczenia imprez z prosbag o ujecie ich w koncepcjach stuzb. Zgtoszono prosbe analizy ryzyk
w kontekscie opracowan planéw zabezpieczert. Omdwiona zostata sciezka dotyczgcg uzyskiwania zgod
i opinii na organizacje imprez masowych na kazdym obiekcie gdzie planowana jest organizacja imprezy
masowe;j.

W toku dyskusji poruszono rdéwniez zagadnienia zwigzane z zabezpieczeniem VIP, transportu
lotniczego i kotowego, roli Strazy Granicznej na lotniskach, wykorzystywania przestrzeni powietrznej w
obszarach rozgrywania konkurencji sportowych na obiektach otwartych, opracowan mapek i folderéw
z obszaru transportu i bezpieczenistwa. W ocenie uczestnikdw i organizatorow praca na rzecz budowy
bezpieczenstwa IE2023 na obecnym etapie realizacja zadan przebiega bez zaktécen, co daje gwarancje
nalezytego zabezpieczenia kazdej przestrzeni igrzyskowej przez zaangazowane podmioty.

Ponadto, odebrano i przeanalizowano wyniki rozpoznania dna zbiornika Nowohuckiego wykonanego
przez Przedsiebiorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie. W raporcie dostarczonym Spétce opisano wyniki
badan fizycznych osiggnietych w wyniku wiercen w dnie zalewu, badan laboratoryjnych gruntéw
zbiornika, badan laboratoryjnych osadéw dennych i badan laboratoryjnych wody ze zbiornika.
Wykonawca na podstawie analizy uzyskanych wynikdw badan nie zalecit przeprowadzenia czesci
dyscypliny triathlonu Igrzysk Europejskich na terenie Zalewu Nowohuckiego. Przedsiebiorstwo
przedstawito réwniez rekomendacje, aby dla oceny jakosci wody w analizowanym zbiorniku wtasciwy
panstwowy inspektorat sanitarny, dokonat kolejnych badan wody ze zbiornika planowanego do
wykorzystania w czasie zawodow.

W celu poparcia wynikdéw badan uzyskanych od Przedsiebiorstwa Geologicznego S.A. Spoétka zgtosita
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie prosbe o realizacje odrebnych
badan jakosci wody. Wyniki analizy chemicznej wykazaty, ze jako$¢ wody spetnia wymagania
jakosciowe wody w kapielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do ptywania. W zwigzku z tym,
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ze préby wody zostaty pobrane w okresie zimowym PPIS nie mdgt jednoznacznie stwierdzi¢ czy woda
w Zalewie Nowohuckim w Krakowie bedzie przydatna do kapieli w miesigcu czerwcu. Dlatego dostawca
wynikéw zastrzegt koniecznos¢ przeprowadzenia ponownych poboréw prébek wody w kwietniu i
czerwecu br.

Z uwagi na uzyskanie przez Spétke dwdch czesciowo rozbieznych wynikdéw dotyczacych jakosci wody
w zbiorniku, w oparciu o rekomendacje obu podmiotédw badania jakosci wody w Zalewie zostang
powtdrzone we wskazanych terminach.

Trwa wspétpraca z pionem Akredytacji w zakresie procedury akredytowania przedstawicieli stuzb
panstwowych przebywajacych na obiektach (strazakow, policjantéw i lekarzy). W zwigzku z tym, ze
wypracowywany proces bedzie dotyczyt zawoddédw zaufania publicznego przyjeto procedure
akredytacji na okaziciela.

Kontynuowane sg prace nad przygotowaniem operacyjnych planéw obiektowych.

VIIl.  Hospitality

A. Stan realizacji do konca stycznia 2023 r.

27 grudnia 2022 r. zawarta zostata wstepna umowa z AGH na rezerwacje terenu i obiektow na potrzeby
Gtéwnej Wioski Zawodniczej. W | kw. 2023 r. zostanie podpisana umowa doprecyzowujgca catos¢ tego
przedsiewziecia. Dzieki wynajeciu miasteczka AGH zabezpieczone zostaty noclegi dla okoto 4000
sportowcéw. Obiekt posiada w sumie okoto 3 800 miejsc noclegowych, a w ramach projektu
zrealizowanych zostanie okoto 36 000 osobonocy.

Powstata lista ustug noclegowych ptatnych dla mediéw, oficjeli z NOC oraz VIP6w. Tworzona jest
wycena wskazanych ustug oraz okreslane sg wytyczne do rozliczen za ustugi dodatkowe w obiektach
noclegowych. Prace bedg kontynuowane w | kw. 2023 r.

Zrealizowano zadania prowadzgce do powstania Kart Operacji Cateringowych dla obiektéw. Zadanie
byto realizowane w oparciu o harmonogram godzinowy dla kazdej dyscypliny sportowej, dla kazdego
obiektu sportowego, niesportowego i noclegowego w kontekscie kazdej zidentyfikowanej grupy
docelowej.

8 i 9 listopada 2022 r. odbyto sie seminarium Szeféw Misji Olimpijskich (CdM). W wydarzeniu
uczestniczyto 135 oséb z 48 Narodowych Komitetéw Olimpijskich. Celem spotkania byto zapoznanie
CdM ze sposobem realizacji poszczegélnych obszaréw sktadajagcych sie na organizacje Igrzysk
Europejskich 2023. W czasie spotkania zatwierdzone zostaty symbole panstwowe poszczegdlnych
komitetéw. Symbole bedg wykorzystywane do prezentacji NOC’s i zawodnikdéw w czasie Igrzysk (sport
presentation, ceremonie medalowe). Szefowie Misji otrzymali od Komitetu Organizacyjnego
uproszczony manual CdM z najwazniejszymi informacjami organizacyjnymi.

Rozpoczeto prace nad Protokotem Dyplomatycznym. Na przetomie | i Il kw. 2023 r. pracownicy Pionu
Hospitality wezmga udziat w szkoleniu z zakresu protokofu dyplomatycznego. Trwajg prace nad
identyfikacjg grup do zastosowania protokotu dyplomatycznego oraz ustalany jest sposob realizacji
protokotu dla poszczegdlnych grup. Po zakonczeniu prac nad protokotem zostanie on zatwierdzony
przez Zarzad IE2023.

Prowadzona jest wspoétpraca z MSZ w sprawie procedur wizowych i utatwien proceduralnych dla
sportowcow i delegatdw spoza strefy Schengen i Unii Europejskiej,
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24.01.2023 r. Komitet Organizacyjny IE2023 wspotorganizowat warsztaty dla branzy turystycznej w
Centrum Kongresowym ICE Krakéw. W warsztatach wzieto udziat prawie 150 oséb reprezentujgcych
rézne gatezie branzy turystycznej m.in. turystyke przyjazdowa, branze hotelarska i gastronomiczng,
sie¢ Krakdw Network, a takze instytucje kultury z Matopolski. Celem spotkania byto przedstawienie
oferty Igrzysk oraz zaprezentowania statusu wspétpracy z miastami a takze ukazanie potencjatu Igrzysk
w kontekscie promocji miast,

Okreslono grupe gosci w kategorii VIP na ceremonie otwarcia i zamkniecia oraz zdefiniowano i
przydzielono pakiety VIP na poszczegdlne dyscypliny sportowe. Ustalono harmonogram komunikacji z
cztonkami grup EOC Family, co obrazuje rysunek ponize;j.

B. Zadania zrealizowane w lutym 2023 r.
1. EOC Family

W lutym 2023 r. opracowano draft dokumentu International Dignitaries Programme, ktéry jest
informatorem dla oséb objetych protokotem dyplomatycznym i zawiera zbiér podstawowych
informacji z zakresu m. in. przylotu, zakwaterowania, przydziatu urzednika do spraw wizyt,
udostepnianych serwiséw transferowych, briefingdw dyplomatycznych i uprawnien akredytacyjnych.
W marcu 2023 r. dokument zostanie przekazany do zaopiniowania przez wyznaczonego naczelnika
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po uzyskaniu akceptacji, dokument zostanie przettumaczony na
jezyk angielski. Zakoriczenie prac nad dokumentem i jego dystrybucja planowane sg w kwietniu 2023 r.

Trwaty prace nad aktualizacjg pakietu Corporate Hospitality, okreslono ostateczny zakres swiadczen,
jakie zostang zaoferowane w ramach zakupu pakietu. Przy wspotpracy z Pionem Promocji i Marketingu
przystgpiono do dziatan nad graficznym opracowaniem materiatu do sprzedazy, ktérego ostateczna
wersja planowana jest na marzec 2023 r.

W ramach dziatan zwigzanych z listg gosci, aktualizowano liste oséb do zaproszenia na ceremonie
otwarcia i zamkniecia lgrzysk Europejskich 2023 r. oraz okreslono wstepny przydziat zaproszen dla
miast partnerskich i wspétpracujacych instytucji do stref EOC Family w poszczegdlnych obiektach.
Trwaty ustalenia dotyczace rodzaju serwisdw cateringowych i ich ilosci w strefach EOC Family na
kazdym obiekcie. Oszacowano liczbe opasek identyfikacyjnych do zamdwienia dla gosci EOC Family
i wypracowano sposob przypisywania noclegu dla gosci o statusie VIP.

W lutym 2023 r. przystgpiono do prac nad planami operacyjnymi dla kazdej strefy EOC Family,
dokumenty te bedg szczegdétowo okreslaty zakres dziatan na kazdej strefie i stang sie czescig
obiektowych plandw operacyjnych. Zakoriczenie prac nad planami operacyjnymi EOC Family Lounges
planowane jest na marzec 2023 r.

Okreslono wstepng koncepcje programu imprez towarzyszacych w ICE Krakéw Congress Centre, ktore
beda odbywaty sie w okresie Igrzysk Europejskich 2023. Prace nad programem bedg kontynuowane
w marcu 2023 r.

24 |utego 2023 r. odbyto sie spotkanie z przedstawicielami Urzedu Marszatkowskiego Wojewdédztwa
Matopolskiego w siedzibie Spoétki Igrzyska Europejskie 2023. Podczas spotkania zostaty poruszone
nastepujace kwestie:

e Ustalono, iz dziat EOC Family opracuje , Protokét zapraszania gosci VIP”, ktory wskazywac
bedzie instytucje odpowiedzialng za zaproszenie wskazanych grup gosci wedtug
posiadanych kompetencji,

e Omodwiono szczegdtowe zasady akredytacji gosci i kwestie przydziatu zaproszen,
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e Poruszono koniecznos¢ opracowania podstawy prawnej i podatkowej dotyczacej
przekazywania pakietéw VIP o okreslonej wartosci do poszczegdlnych instytucji,

e Poruszono kwestie ttumaczenia symultanicznego w lozy prezydenckiej na czas przeméwien
podczas ceremonii otwarcia i zamkniecia.

Zakonczono prace nad wizualizacjami poszczegdlnych stref EOC Family. Dzieki wizualizacjom mozliwe
byto precyzyjne oszacowanie zapotrzebowania na wyposazenie kazdej strefy i przygotowanie
postepowania przetargowego w tym zakresie, ktdre zostanie ogtoszone w marcu 2023 r.

Rysunek 2. Wizualizacja stref EOC Family na przyktadowym obiekcie

Realizowano zadania w ramach prowadzonych postepowan przetargowych:

Ogtoszono postepowanie przetargowe na obstuge stanowisk Welcome Desk w strefach VIP
przez personel hostess. Przetarg zostat ogtoszony 7.02.2023 r., a otwarcie ofert nastgpito
16.02.2023 r. Komisja przetargowa uniewaznita przetarg z powodu razgcej réznicy w cenie
zaoferowanej iszacowanej. Jeszcze tego samego dnia ponownie ogtoszono tozsame
postepowanie, ktére zostato podzielone na zadania:

Czesc 1. Obstuga stref VIP na terenie Krakowa, Krzeszowic,

Czesc 2. Obstuga stref VIP na terenie Tarnowa,

Czesc 3. Obstuga stref VIP na terenie Krynicy Zdrow i Nowego Sacza,
Czesc 4. Obstuga stref VIP na terenie Zakopanego i Nowego Targu.

Do poszczegélnych zadan wykonawcy bedg mogli zgtaszad sie indywidualnie. Rozstrzygniecie
postepowania nastapi w marcu 2023 r.

Okreslono zapotrzebowanie ilosciowe na odziez dla hostess, dokonano wyboru outfitu
i rozpoczeto szacowanie wartosci rynkowej zakupu ubioru hostess, ktéry bedzie przedmiotem
kolejnego postepowania przetargowego.
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2. Zakwaterowanie

Gtéwnymi dziataniami w zakresie organizacji zakwaterowania dotyczyty gtdwnie postepowan
przetargowych:

o W Jlutym 2023 r. przygotowano dokumenty konieczne do ogtoszenia postepowania
przetargowego na swiadczenie ustug hotelarskich na potrzeby zakwaterowania i wyzywienia
grupy sedzidw i obstugi technicznej w Nowym Saczu oraz Nowym Targu. Przeprowadzono
konsultacje rynkowe i szacowanie wartosci rynkowej, przygotowano OPZ i skompletowano
dokumenty przetargowe, ktére ztozono do zatwierdzenia. Ogtoszenie przetargu nastgpi
w marcu 2023 r.

e W dniu 8.02.2023 r. ogtoszono postepowanie przetargowe dotyczace swiadczenia ustug
hotelarskich na potrzeby zakwaterowania i wyzywienia grupy sedziéw i obstugi technicznej
w miescie Tarndw. Zbieranie ofert zakonczyto sie 17.02.2023 r., a prace komisji przetargowej
wykazaty razace réznice w cenie ofertowej, w zwigzku z czym, 21.02.2023 r. opublikowano
ogtoszenie o uniewaznieniu postepowania. Biorgc pod uwage powyzsze, ustugi noclegowe
w Tarnowie na czas lgrzysk Europejskich realizowane sg w dwéch postepowaniach:

Postepowanie 1. Przetarg w trybie negocjacji na ustugi hotelarskie Hotel Cristal —
postepowanie prowadzone jest w zwigzku z art. 214 ust. 1 pzp, trwaja rozmowy
doprecyzowujgce zobowigzania obydwu stron.

Postepowanie 2. Swiadczenie ustug hotelarskich na potrzeby zakwaterowania i wyzywienia
grupy sedzidw i obstugi technicznej w miescie Tarnowie — skompletowano dokumentacje
przetargowq i uzyskano jej akceptacje. W dniu 23.02.2023 r. ogtoszony zostat przetarg na
platformie zakupowej, sktadanie ofert zostato przewidziane do dnia 3.03.2023 r.

e Organizacja noclegéw w Zakopanem bedzie przebiegata w oparciu o 3 postepowania:

Postepowanie 1. Przetarg w trybie negocjacji na ustugi hotelowe i najem obiektéw w COS
Zakopane - trwajag rozmowy z COS w Zakopane ws. zabezpieczenia okoto 300 miejsc
noclegowych dla zawodnikéw w ramach organizacji Wioski Zawodniczej. W uwagi na fakt, iz
tylko ten obiekt spetnia wymagania jakosciowe i ilosciowe, negocjacje prowadzone s3 z tzw.
wolnej reki. W zwigzku z tym, ze liczba miejsc nie pokryje zapotrzebowania na noclegi dla
wszystkich zainteresowanych grup, organizowane sg dwa pozostate postepowania.

Postepowanie 2. Swiadczenia ustug hotelarskich na potrzeby zakwaterowania i wyzywienia
grupy sedziéw i obstugi w Zakopanem — w lutym 2023 r. zakonczono prace nad OPZ
i skompletowano wszystkie dokumenty konieczne do uruchomienia przetargu, ktéry zostanie
opublikowany z poczgtkiem marca 2023 r.

Postepowanie 3. Ustugi noclegowe na potrzeby zakwaterowania i wyzywienia Reprezentacji
Narodowych Komitetéw Olimpijskich w Zakopanem — prace nad przygotowaniem tego
postepowania toczyly sie rownolegle z przygotowaniem przetargu na zakwaterowanie grupy
sedzidw i obstugi. Zakonczono prace nad OPZ, skompletowano dokumenty przetargowe
i przekazano je do akceptacji.

e Rozwigzania, dotyczgce organizacji noclegdbw w Krynicy-Zdréj zostaly poczynione
w 3 postepowaniach przetargowych:

Postepowanie 1. Przetarg w trybie negocjacji na ustugi hotelowe i najem obiektéw
w Uzdrowisku Zegiestdw - trwajg rozmowy z Uzdrowiskiem Zegiestéw o wynajecie trzech
obiektow, ktére zapewnig odpowiednio: Stary Dom Zdrojowy — 159 miejsc noclegowych (dla
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Wolontariuszy), Nowy Dom Zdrojowy — okoto 241 miejsc i Nowe tazienki Mineralne z 199
miejscami.

Postepowanie 2. Swiadczenia ustug hotelarskich na potrzeby zakwaterowania i wyzywienia
grupy sedzidow i obstugi w Krynicy Zdréj — postepowanie podlega przepisom art. 132 pzp,
w zwigzku z czym jest przetargiem unijnym. 24.02.2023 r. dokumenty wszczynajgce
postepowanie zostaty przekazane do odpowiednich organéw, po kilku dniach bedzie ono
widoczne na platformie zakupowej i oferenci uzyskajg mozliwos¢ sktadania swoich ofert.

Postepowanie 3. Swiadczenia ustug noclegowych na potrzeby zakwaterowania i wyzywienia
Reprezentacji Narodowych Komitetow Olimpijskich w Krynicy Zdréj — okres lutego 2023 r.
zostat spozytkowany na dopracowanie OPZ i przygotowanie dokumentéw przetargowych.
Postepowanie zostanie opublikowane w marcu 2023 r.

e Trwajg negocjacje z AGH Krakéw w sprawie wynajecia Miasteczka Studenckiego
i zorganizowania na nim Wioski Zawodniczej. Dzieki wynajeciu miasteczka AGH zabezpieczone
zostang noclegi dla okoto 4000 sportowcéw. Obiekt posiada w sumie okoto 3 800 miejsc
noclegowych, a w ramach projektu zrealizowanych zostanie okoto 36 000 osobonocy.
27 grudnia 2022 r. zawarta zostata wstepna umowa z AGH na rezerwacje terenu i obiektow na
potrzeby Gtéwnej Wioski Zawodniczej. Finalizowane sg ustalenia w ramach przetargu w trybie
negocjacji.

e W lutym 2023 r. trwaty dziatania majgce na celu opracowanie OPZ na ustugi hotelowe
w Katowicach. Ustalono wielko$ci poszczegdlnych grup docelowych i daty ich pobytu.
Ogtoszenie przetargu planowane jest na koniec marca 2023 r.

e Rozpoczeto przygotowania do opublikowania przetargu na ustugi hotelowe w Rzeszowie,
przeprowadzono konsultacje rynkowe i przystgpiono do opracowania OPZ.

3. Catering
W ramach organizacji wyzywienia i stref cateringowych w poszczegdlnych miejscach rozgrywek
zawoddéw Il Igrzysk Europejskich prowadzono prace nad nastepujgcymi postepowaniami
przetargowymi:

e Wykonanie ustug cateringowych na terenie Wioski Zawodniczej w Krakowie — proces sktadania
ofert w ramach przetargu zakonczyt sie 16.01.2023 r., w lutym 2023 r. trwaty prace majgce na
celu wytonienie wykonawcéw ustug, oferenci zostali wezwani do uzupetnienia brakujgcych
dokumentdw, na co majg czas do 8.03.2023 r.

e Wykonanie ustug cateringowych w pozostatych obiektach w Krakowie oraz w Tarnowie —
w lutym 2023 r. trwaty prace nad OPZ, co wymagato precyzyjnego oszacowania liczby grup
docelowych oraz okreslenia koncepcji budowy postepowania. Zdecydowano, iz przetarg
zostanie podzielony na nastepujace czesci:

Czesc 1. Ustugi cateringowe na obiektach: Ptaszowianka i Hala Cracovii

Czesc¢ 2. Ustugi cateringowe w Tarnowie: TOSiR, ANS i CSM

Czesc 3. Ustugi cateringowe w Krakowie na obiektach: Hutnik i Zalew Nowohucki
Czesc 4. Ustugi cateringowe w Krakowie na obiektach: Wista Krakéw

Czesc 5. Ustugi cateringowe w Krakowie na obiektach: AWF i Kryspinow

Czesc 6 Ustugi cateringowe w Krakowie na obiektach: Kolna i Krzeszowice

Ogtoszenie postepowania planowane jest na marzec 2023 r.
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e Realizowano zadania w ramach przygotowania przetargu na ustugi cateringowe dla grup
docelowych w Nowym Targu i Zakopanem. Okreslono zapotrzebowanie ilosciowe
i przygotowano OPZ. Trwajg prace przygotowawcze pozostatych dokumentéw potrzebnych do
ogtoszenia przetargu, co jest planowane w marcu 2023 r.

e Przystgpiono do przygotowania OPZ na ustugi cateringowe podczas Igrzysk Europejskich na
obiektach w Krynicy-Zdroju i w Nowym Saczu. Przeprowadzono konsultacje rynkowe
i szacowanie wartosci rynkowej, ogtoszenie przetargu planowane jest na przetomie marca
i kwietnia 2023 r.

4. Biuro Obstugi NOC

Biuro Obstugi NOC jest ,,tgcznikiem” pomiedzy Komitetem Organizacyjnym a Narodowymi Komitetami
Olimpijskimi uczestniczagcymi w Igrzyskach Europejskich. W lutym 2023 r. we wspdtpracy z Pionem
Akredytacji, opracowano ostateczng wersje narzedzia ETS (Estimated Time Size Calculator), ktéry po
uwzglednieniu uwag uzyskat zatwierdzenie EOC. Kalkulator delegacji zostat rozdystrybuowany do
Narodowych Komitetdw Olimpijskich. Narzedzie to umozliwi okreslenie liczby oséb w delegacji
kazdego z 48 NOCs.

Otwarto proces rejestracji uczestnikdw zaplanowanych na 11-14.04.2023 r. NOC Open Days, w ramach
ktérych, delegacje Narodowych Komitetéw Olimpijskich przyjadg do Krakowa, aby zobaczy¢ aktualny
stan przygotowan do Igrzysk. Goscie bedg mogli zwizytowac obiekty sportowe i niesportowe oraz
pozyskac interesujgce informacje w czasie sesji pytan i odpowiedzi tzw. Q&A. Spdtka zorganizuje
rowniez spotkanie i kolacje dla wszystkich Szeféw Misji. Trwajg przygotowania do wydarzenia.
Poczyniono rezerwacje noclegdw wraz z wyzywieniem dla uczestnikdw wydarzenia. Trwaja
wewnetrzne konsultacje w sprawie rozliczen finansowych za uczestnictwo — ustalono cene za udziat
oraz doprecyzowano system fakturowania. Przygotowane zostaty listy zapraszajgce majgce na celu
utatwienie uzyskanie wiz uczestnikom, ktérzy jej potrzebuja.

W zwigzku z organizacjg zawodow w strzelectwie sportowym niezbedne byto uregulowanie kwestii
zwigzanych przywozem broni i amunicji na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowano procedure
uzyskania pozwolenie na przywdz broni do Polski oraz jej rejestracje/zgtoszenie w odpowiednich
jednostkach panstwowych.

Biuro Obstugi NOC brato czynny udziat w opracowaniu procesu akredytacyjnego:

e QOpracowano komunikat dla NOCs
e Opracowano sposéb komunikacji z Pionem Akredytacji
e Rozpoczeto zbieranie i przekazywanie formularzy akredytacyjnych

Zakonczone zostaty prace nad katalogiem ustug dodatkowych oferowanych do zakupu przez NOCs.
(Rate Card) Wsrod kategorii produktow ujetych w katalogu znajdujg sie: transport, wyposazenie
techniczne, produkty medyczne, serwis cateringowy oraz doposazenie pomieszczen.

Odbyta sie wizyta Narodowego Komitetu Olimpijskiego Wielkiej Brytanii w Matopolsce. W dniach 20-
23.02.2023 r. Przedstawiciele komitetu odwiedzili Gtdwng Wioske Zawodniczg (AGH), COS Zakopane,
Nowy Targ Arena i Arene Jaskoétke.

Trwaty prace nad opracowaniem grafik map do Manuala Szeféw Misji — dla kazdego miasta Igrzysk
Europejskich przygotowywana jest mapa z naniesionymi punktami obiektow sportowych
i niesportowych Il Igrzysk Europejskich.

36



’/5 KRAKOW MALOPOLSKA
~_2EG2023

/ 3rd EUROPEAN GAMES

IX. Logistyka

A. Stan realizacji do konca stycznia 2023 r.

Tworzony jest plan kierunkowego i informacyjnego oznakowania obiektdw. Finalizacja planu
oznakowania dla 35 obiektdw jest planowana na Il kw. 2023 r.,

Trwa wspotpraca wewnetrzna w celu naniesienia brandingu i oznakowania na mapy poszczegdlnych
obiektow w zakresie uspdjnienia koncepcji brandingowych w brandingu drukowanym i digitalowym.
Pozyskano zapotrzebowanie na rodzaje elementéw brandingowych w aranzacji przestrzeni. Zostaty
zrealizowane wewnetrzne konsultacje projektow elementéw drukowanych brandingu i oznakowania.
Tworzony jest harmonogram realizacji brandingu i oznakowania obiektéw.

Tworzona jest wizualizacja brandingu i oznakowania dla kazdego obiektu.
B. Zadania zrealizowane w lutym 2023 r.

Zadaniem, ktére obecnie jest najbardziej istotnym z punktu widzenia dziatan logistyki Igrzysk
Europejskich jest kwestia magazynowania. W listopadzie 2022 r. podjeto starania o zapewnienie
magazynu centralnego wraz z obstugg logistyczng w ramach umowy barterowej. Do wspdtpracy
z potencjalnym partnerem nie doszto z uwagi na trudnosci partnera z realizacjg rozliczen barterowych
oraz niemozliwe do spetnienia a konieczne uwarunkowania prawne. Jednym z wymagan ujetych
w postepowaniu byto podpisanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamdwienia. Dokument ten
wymagat od oferenta przedstawienia wszystkich podmiotéw, z ktorymi bytby potencjalnie kooperowat
przy realizacji ustugi. Wymagania obligowaty réwniez kooperantéw do podpisania tegoz dokumentu
podpisem kwalifikowanym, ktérego czes¢ wykonawcéw nie posiadata. W zwigzku z tym do
postepowania nie stawit sie zaden wykonawca. W dniu 17.11.2022 r. postepowanie uniewazniono.

W styczniu postepowanie ponowiono, jednak z uwagi na znaczne przekroczenie budzetu przez jednego
z oferentéw oraz niedopetnienie wymogdéw formalnych przez drugiego oferenta zostato ono
uniewaznione. Przed ponownym rozpoczeciem procedury przeanalizowano scenariusze wytonienia
dwéch oddzielnych podmiotéw do realizacji dwéch odrebnych zadan logistycznych tj. wynajmu
magazynu — bez zastosowania procedury przetargowej oraz wytonienia spedytora w drodze przetargu.
Konsultacje wewnetrzne wykazaty, ze z uwagi na skomplikowany zakres ustug magazynowych nie ma
mozliwosci wytonienia ustugodawcy bez przetargu. Druga koncepcjg byto podzielenie przetargu na
zadania: wynajmu magazynu oraz wytonienie spedytora.

Ostatecznie zdecydowano o przygotowaniu przetargu na ustuge operatora logistycznego na potrzeby
Swiadczenia kompleksowych ustug transportowych wraz z wynajeciem powierzchni magazynowe;j
z petng obstugg logistyczng. W lutym 2023 r. postepowanie zostato ogtoszone oraz nastgpito otwarcie
ofert z dniem 20.02.2023 r. po czym komisja przetargowa przystgpita do oceny trzech nadestanych
ofert. Podpisanie umowy z wykonawcg planowane jest na marzec 2023 r.

Do czasu zawarcia umowy z realizatorem, w celu zapewnienia Spdtce mozliwosci realizowania zakupow
22.12.2022 r. podpisano umowe na magazyn tymczasowy. Planowano jego wykorzystanie do 28 lutego
2023 r., jednakze, ze wzgledu na brak wytonienia operatora logistycznego i toczone postepowanie
przetargowe w tym zakresie, przedtuzono umowe na wynajem magazynu tymczasowego do
23.03.2023r.

Po nawigzaniu wspétpracy z operatorem logistycznym, Spoétka bedzie mogta przystgpi¢ do tworzenia
regulamindw wspétpracy i regulamindéw magazyndw obiektowych. Wstepne prace koncepcyjne w tym
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zakresie zostaty juz poczynione, natomiast finalizowanie dokumentéw regulaminowych uzaleznione
jest od zasad realizowanych przez operatora logistycznego.

W lutym 2023 r. aktualizowano zapotrzebowanie na wynajem pojazddw elektrycznych i spalinowych,
ktore beda obstugiwaty dostawy i magazyndw obiektowe. Pierwsze szacunki ulegty zmianie ze wzgledu
na zmiane ilosci obiektéw sportowych. Ponadto, trwajg przygotowania do uruchomienia postepowania
przetargowego na wynajem ciezkiego sprzetu do roztadunku/ zatadunku i obstugi magazynowej —
wykonano szacowanie wartosci rynkowej ustugi oraz na biezgco zbierano i uwzgledniano zmiany w
zapotrzebowaniu, zwigzane ze zmiang ilosci obiektéw. Przygotowanie kompletnej dokumentacji
koniecznej do ogtoszenia zamdwienia publicznego zalezne jest od ostatecznych decyzji co do liczby
obiektéw.

Pion logistyki prowadzi prace nad ogtoszeniem przetargu na dostawe ptotéw i barierek do grodzenia
wraz z obstugg serwisowg i demontazem. W lutym 2023 r. szacowano warto$¢ rynkowgq i
opracowywano OPZ. Przetarg zostanie opublikowany w marcu 2023 r. Postepowanie zaspokaja
zapotrzebowanie na wygrodzenia Pionu Logistyki, Pionu Bezpieczenstwa i Pionu Promogji i
Marketingu.

Przygotowywany jest plan operacyjny Pionu Logistyki, ktorego zakonczenie planowane jest na Il kw.
2023 r. Plan operacyjny to dokument okreslajacy zakres zadan dla wszystkich operacji zwigzanych z
obstugg logistyczng obiektéw: drogi komunikacyjne, usytuowanie magazynédw na mapach,
wyposazenie magazyndéw, godziny operacyjne, harmonogramy dostaw. Plan operacyjny jest
przygotowywany dla kazdego obiektu niezaleznie, jest tworzony w ramach wspétpracy wewnetrznej i
sktada sie na Obiektowy Plan Operacyjny tworzony przez Pion Operacji Obiektowych.

Pion Logistyki jest zaangazowany w realizacje koncepcji prezentacji flag, dlatego we wspodtpracy z
pionem Sportu wspoéttworzy manual protokotu sportowego Igrzysk w zakresie flag. Dokument ten
bedzie precyzyjnie okreslat sposéb prezentacji flag na poszczegdlnych obiektach. Manual rozstrzyga
flagi:

e Rzeczpospolitej Polskiej

o Wojewddztwa Matopolskiego

e Miasta Krakéw

e  Miast partnerskich

Unii Europejskiej

Europejskiego Komitetu Olimpijskiego

Il Igrzysk Europejskich Krakdw — Matopolska
e Kazdej z dyscyplin

Opracowanie sposobu prezentacji flag polega na analizie kazdy obiektu i indywidualnego doboru
miejsce oraz sposob prezentacji. Istotnym elementem w prezentacji jest konstrukcja utrzymujgca flagi,
za ktéra odpowiada pion Logistyki. Finalizacja koncepcji przygotowanej venue per venue planowana
jest na kwiecien 2023 r.

W ramach dziatan zwigzanych z przygotowaniem brandingu drukowanego Igrzysk Europejskich 2023,
w grudniu 2023 r. Pion Logistyki przeprowadzit postepowanie przetargowe na tzw. ,maty branding”
pn. ,Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa podidw, ekspozytoréw tekturowych, puf i lezakéw na
wyposazenie aren sportowych Igrzysk Europejskich 2023”. Postepowanie zostato podzielone na
3 czesci, do ktérych oferenci mogli zgtaszaé sie indywidualnie. Przetarg zakonczyt sie wytonieniem
wykonawcdéw czesci 1i3 wdniu 26.01.2023 r. oraz czesci 2 w dniu 3.02.2023 r. W lutym 2023 r. zawarte
zostaty umowy z wykonawcami poszczegdlnych zadan:
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Czes¢ 1. Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa podiéw sportowych — umowa
z Miedzynarodowymi Targami Poznanskimi Sp. z 0.0. zostata podpisana w dniu
7.02.2023 r. i opiewa na kwote 294 683,40 zt brutto.

Czesc 2. Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa ekspozytoréw tekturowych — umowa
z Red Wine Group Sp. z 0.0. na kwote 76 383,00 zt brutto zostata podpisana w dniu
9.02.2023 .

Czesc 3. Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa puf i lezakow — umowa z dB Unlimited
Ludmita Sniezko zostata podpisana 23.02.2023 r. i opiewa na kwote 134 574,30 zt
brutto.

Kolejnym postepowaniem przetargowym Pionu Logistyki w zakresie brandingu jest przetarg unijny na
»Wykonanie wystoniecia oznaczeniowego (brandingu), oznaczen obiektow i oznaczen kierunkowych na
potrzeby Igrzysk Europejskich 2023”. W lutym 2023 r. zebrano ostateczne zapotrzebowanie na
poszczegdlne elementy, zostaty zrealizowane wewnetrzne konsultacje projektow elementéw
drukowanych brandingu i oznakowania, zakoriczono prace nad przygotowaniem OPZ, skompletowano
dokumenty przetargowe i 16.02.2023 r. ogtoszono zamodwienie na Platformie Zakupowej. Czas
ofertowania uptywa 21.03.2023 r. Po wytonieniu wykonawcy przez komisje przetargowg oraz po
podpisaniu stosownej umowy, Spdtka przystgpi do wizji lokalnych i finalizacji planu oznakowania
obiektéw we wspodtpracy z wykonawca.

X.  Transport

Liczebnos¢ floty samochodowej Spétki wynosi 41 samochoddw osobowych, w tym 2 vany (6 i 9
osobowe). Samochody wykorzystywane sg przez pracownikdéw w celu realizacji dziatan operacyjnych.

A. Stan realizacji do konca stycznia 2023 r.

Wyznaczono parking centralny w Krakowie. Ustalana jest koncepcja mycia aut na parkingu centralnym.
Odbyty sie wizje lokalne obiektéw pod katem wyznaczenia miejsc parkingowych, a okreslone miejsca
parkingowe sg nanoszone na mapy wraz z drogami dostepowymi. Oszacowano zapotrzebowanie na
liczbe wolontariuszy potrzebnych na parkingi i do pojazdéw transportu turniejowego, zidentyfikowano
zadania dla wolontariuszy.

Oszacowano czas przejazdu miedzy punktami docelowymi tj. miedzy wioskami zawodniczymi,
obiektami sportowymi, hotelami, obiektami niesportowymi (Centra Wolontariatu, Centra Akredytacji,
Centra Medialne). Trwajg prace nad utworzeniem grafiku przejazdéw dla kazdej grupy uwzglednionej
w transferach w czasie IE2023. Kompletny grafik przejazdéw zostanie przygotowany na koniec | kw.
2023 r.

Podjeto dziatania prowadzace do uzyskania udogodnien dla floty Komitetu Organizacyjnego. Ustalono
grupy uprzywilejowane oraz ich klasyfikacje do przygotowania operacji transportowych w strefach
ograniczonego ruchu, ustalono procedury administracyjne dotyczace zgdd na wjazd w strefy
ograniczonego ruchu, odbyto konsultacje ws. umozliwienia wykorzystania BUS paséw przez grupy
uprzywilejowane, ktdre nie poruszajg sie busami. Finalnie ustalone zostang udogodnienia dla floty
IE2023 ze strony miast. Zadanie jest realizowane w kazdym miesScie partnerskim.

B. Zadania zrealizowane w lutym 2023 r.

W lutym br. kontynuowano wspotprace z Politechnika Krakowska w zakresie opracowania aplikacji
bedacej systemem dyspozytorskim stuzgcym do zarzadzania flotg, transferami i kierowcami w realizacji
operacji transportowych w okresie Igrzysk. Opracowywanie systemu jest na ostatnim etapie realizacji,
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tj. w fazie testowania. Zakonczenie prac oraz przekazanie praw autorskich do narzedzia zaplanowane
jest na koniec marca br.

Utworzono kompletny grafik przejazddw miedzy punktami docelowymi tj. pomiedzy wioskami
zawodniczymi, obiektami sportowymi, hotelami, obiektami niesportowymi (Centra Wolontariatu,
Centra Akredytacji, Centra Medialne), dla kazdej grupy objetej ustugg transferowg w czasie IE2023.
Dane te zostaty zaimplementowane do aplikacji opracowanej przez studentéw Politechniki
Krakowskiej.

Zrealizowano wizje lokalne wszystkich obiektéw pod katem ostatecznego wyznaczenia i zatwierdzenia
miejsc parkingowych. W razie koniecznosci podpisane zostaty umowy na wynajem miejsc
parkingowych lub terenéw pod organizacje parkingdw temat dotyczyt nastepujacych
obiektow/podmiotéw: Kryspindw, TS Wisty, Novotel Bronowice. Trwajg negocjacje w zakresie
wynajmu dodatkowych miejsc parkingowych w Zakopanem.

Odbyto sie spotkanie z Zarzgdem Transportu Publicznego w Krakowie oraz zostaty wystane pisma
dotyczace przejazdéw na czas lgrzysk Europejskich 2023 do Prezydenta i Wiceprezydenta Miasta
Krakowa.

Trwajg rozmowy z lotniskami w zakresie organizacji punktéw transferowych i welcome deskodw.
Nawigzano wspodtprace z lotniskiem Balice, rozpoczeto rozmowy z Lotniskiem im. Mikotaja Kopernika
we Wroctawiu. W marcu planowane sg rozmowy z Lotniskiem im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
— Pyrzowicach.

Wznowiono dwa uniewaznione uprzednio postepowania przetargowe:

e Na ustuge zapewnienia transportu drogowego i wynajem autokaréw wraz z kierowcami
podczas lIgrzysk Europejskich 2023 z podziatem na IV czesci. 24 lutego zamodwienie zostato
ogtoszone na platformie zakupowej, wybdr oferenta planowany jest na koniec marca br.

e Na wynajem samochodéw bez kierowcy na potrzeby zadan realizowanych przy organizacji
Igrzysk Europejskich 2023 r. Przetarg zostat upubliczniony 1 marca br.

Kazde z nich ma charakter postepowania unijnego (art..132 pzp).
Trwajg prace nad przygotowaniem postepowania przetargowego na ustuge mycia aut na parkingu
centralnym w czasie EG2023. Upublicznienie postepowania jest planowane na koniec marca br.

Xl.  Marketing & Promocja

A. Stan realizacji do konca stycznia 2023 r.

Dziatania zwigzane z promocja Igrzysk Europejskich 2023 realizowane sg z wykorzystaniem kampanii
krajowych i miedzynarodowych, za posrednictwem s$rodkéw masowego przekazu, brandingu
w przestrzeniach miejskich i lokalizacjach uczeszczanych zaréwno przez fandéw sportu, jak
i podrézujacych. W IV kw. 2022 r. wspodtpraca z mediami byta ukierunkowana na promocje
wolontariatu, wyprodukowane zostaty spoty promocyjne, ktére rozdysponowano do emisji szeroko w
przestrzeni medialnej. Trwa takze biezgca moderacja social mediéw Igrzysk w zakresie dotyczgcym
wolontariatu (Facebook, YouTube, LinkedIn, Tik-Tok, Twitter, Instagram).

W grudniu 2022 r. zawarta zostata umowa na wykonanie reklamy catopojazdowej na trzech pociggach
Kolei Matopolskich. Kampania rozpocznie sie z dniem 1 lutego 2023 r. i na jednym z pociggdéw bedzie
trwata do konca lipca 2023 r., a na dwdch pociggach do korica sierpnia 2023 r. Dodatkowo, na ekranach
LCD zamieszczonych w pociggach Kolei Matopolskich, w okresie 1.01 —31.08.2023 r. emitowane beda
30-sekundowe spoty promocyjne.
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W ramach miedzynarodowych kampanii promocyjnych, w grudniu 2022 r. zawarto umowe na branding
zewnetrzny samolotu pasazerskiego PLL LOT poruszajgcego sie na trasach krajowych i europejskich.
W okresie od marca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. samolot bedzie promowat Igrzyska Europejskie 2023
na krajowych i europejskich portach lotniczych.

Chcac zobrazowa¢ tzw. kartke z kalendarza wydarzen promujacych 1l Igrzyska Europejskie, nalezy
wskazac¢ na nastepujgce dziatania:

e  Podczas XIX Memoriatu im. H. J. Wagnera w Tauron Arenie w Krakowie w dniach 18 —
20.08.2022 r., rozstawione zostato plenerowe stoisko IE2023, gdzie na strefie chill-out’'u
organizowane byly animacje, rozdawane gadzety, a na telebimie prezentowany byt spot
promocyjny IE2023.

e Do udziatu w wolontariacie podczas Il Igrzysk Europejskich zachecano podczas IX
Miedzynarodowych Senioraliow w Krakowie, ktére miaty miejsce w dniach 21 —22 wrzesnia
2022r.

e 16 pazdziernika 2022 r., w ramach VIII Cracovia Pétmaratonu Krélewskiego, zorganizowana
zostata rywalizacja ,Biegiem do Igrzysk” na dystansie 5 km, a w catym wydarzeniu wzieto
udziat ponad 8 000 osdb. Jako dodatkowg promocje eventu oraz Igrzysk, zrealizowano
strefy promocyjne IE2023, ktore dziataty w dniach 14 — 16.10.2022 r.

e W dniach 18 — 20.10.2022 r. prezentowano lIgrzyska podczas Europejskiego Kongresu
Sportu i Turystyki w Zakopanem. Oprdcz oficjalnych prezentacji Komitetu Organizacyjnego
i udziatu w panelach dyskusyjnych, na obiekcie zorganizowano stoisko promocyjne 1E2023.

e  Aktywnie promowano Igrzyska podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdréj w
dniach 19-21.10.2022r.

e  Stoisko IE2023 byto obecne podczas targdw pracy dla mtodziezy pn. ,,Mundial zawodéw”,
ktére odbywaty sie w Lyonie we Francji, gdzie w dniach 1 —4.12.2022 r. skupiano sie nie
tylko na promocji Il Igrzysk Europejskich, ale takze zachecano do zgtoszenia sie do
wolontariatu.

e W grudniu 2022 r. wystawiono stoisko Igrzysk w czasie 4Nations Cup (28 — 30 grudnia)
podczas ktérego obecnych byto 2000 kibicow.

e 10 stycznia 2023 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI Komitet Organizacyjny IE2023 wziat
udziat w Noworocznym Spotkaniu Rodziny Olimpijskiej.

e W dniach 13 — 15.01.2023 r. Igrzyska promowane byly podczas Pucharu Swiata w skokach
narciarskich w Zakopanem, w ktérych szacunkowo wzieto udziat ok. 35 000 kibicow.

e  Stoisko promocyjne IE2023 byto wystawione podczas Weekendu Olimpijskiego w Biatce
Tatrzanskiej. Impreza w specjalnym Miasteczku Olimpijskim odbywata sie w dniach 14 —
15.01.2023 r., a wzieto w niej udziat okoto 1 000 kibicow.

e  Aktywna promocja Igrzysk odbywata sie w dniach 12 — 22 stycznia 2023 r. na Tauron Arenie
Krakdw podczas 28. Mistrzostw Swiata Mezczyzn w pitce recznej, ktérym kibicowato okoto
30 — 40 tysiecy kibicow.

e  Angazujac sie w dziatania charytatywne, 27 stycznia 2023 r. Komitet Organizacyjny wraz z
Ministerstwem Sportu i Turystyki przekazat na aukcje Fundacji WOSP rodzinny bilet VIP,
ktdry bedzie upowazniat do wejscia na wszystkie imprezy odbywajgce sie w ramach Igrzysk.

Ponadto:

e Zakonczono prace nad Ksiegg Znaku IE2023
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e Uzyskano potwierdzenie zgtoszenia znaku Igrzysk Europejskich do zastrzezenia na terenie
RP. Realizowana jest wspétpraca z EOC w zakresie zastrzegania znaku na terenie UE
e Realizowano zadania zmierzajgce do opracowania brandbooka. Okreslono zatozenia do
stworzenia brandbooka. Opracowano:
- podstawy identyfikacji (typografia, dobdr kolorystyki)
- opis logotypu wraz z dozwolonymi wariantami prezentacji)
- elementy brandbooka (ikonografie, infografiki, wytyczne do fotografii)
- akcydensy (papier, stopki mailowe, koperty, wizytéwki, notesy itp.)
- elementy social mediow (grafiki do mediow spotecznosciowych)
- materiaty marketingowe (etykiety, pudetka, torby reklamowe)
-  POS (stojaki, standy, ekspozytory, naklejki)
- elementy wystawiennicze (stoiska, scianki itp.)
- oznakowanie
- 0znaczenia samochoddéw
- gadzety firmowe

Brandbook skonsultowano z EOC. Przygotowany brandbook bedzie aktualizowany do korica
| kw. 2023 r.

B. Zadania zrealizowane w lutym 2023 r.

W okresie 01.02.2023 do 28.02.2023 dziatania promocyjne 1E2023 ukierunkowane byty na dalszg
promocje wydarzenia i wolontariatu, a celem byto zwiekszenie zasiegdw publikowanych komunikatéw
i dotarcie do jak najwiekszej liczby oséb. Dziatania promocyjne realizowane byty w przestrzeni
internetowej i outdoorowe;.

W lutym 2023 r. kontynuowano dziatania promocyjne w obrebie social mediéw. Na Facebooku Igrzysk
https://www.facebook.com/IgrzyskaEuropejskie2023/ przez okres lutego 2023 r. opublikowano 33
posty, ktérych taczny zasieg wynidst 274 597, a liczba obserwujgcych konto IE2023 wzrosta o 1200
obserwujacych. taczna liczba aktywnosci na dzien 28.02.2023r, to 7,8 tys. obserwujgcych i 7,4 tys.
polubien. Strona IE2023 na Facebooku cieszyta sie najwiekszym zasiegiem w potowie lutego 2023 r. W
niniejszym okresie strona IE2023 na Facebooku byfta obserwowana w wiekszosci przez mezczyzn,
ktdérzy stanowili 55,1% obserwujgcych. Wéwczas kobiety stanowity 44,9% obserwujgcych. Najwieksze
zainteresowanie strona IE2023 budzita wsrdd obserwujgcych w przedziale wiekowym 25-44 |at.

Najbardziej popularnym postem na Facebooku w lutym 2023 r. byt post dotyczgcy Slalomu Kajakowego
na Torze Kajakarstwa Gorskiego Kolna .

Od momentu powstania konta na Instagramie do konca lutego 2023 r. liczba obserwujacych wynosita
1527 0sdb, z czego w lutym strona uzyskata 267 nowych obserwujacych. Od poczatku powstania konta
na Instagramie opublikowano 223 posty, w tym lutym 2023 r. 26. Utworzono takze 41 relacji. W okresie
01.02.2023 —28.02.2023 r. publikacje na Instagramie osiggnety zasiegi w wysokosci 11 595, gdzie tylko
10% aktywnosci byta wynikiem z reklam. Oznacza to, ze 90% zasiegdw wynikato z zaangazowania
Spétki. Najwieksze zasiegi dziatan na Instagramie odnotowano pod koniec lutego 2023 r. Instagramowe
konto cieszy sie najwiekszg popularnoscig wsréd oséb w wieku 18-34 lata.

Realizowano dziatania na koncie Tik Tok. Catkowita liczba obserwujgcych w dniu 28.02.2023 r. wynosita
8 892, co oznacza wzrost 0 6 505 0séb w stosunku do stycznia 2023 r. Profil IE2023 na Tik Toku zostat
wyswietlony 4 762 razy, natomiast liczba wyswietlen filméw w lutym wyniosta 1,3 miliona, a polubien
— 33 256. Przez okres ostatnich 60 dni (liczac wstecz od 28.02.2023 r.) najwieksze zaangazowanie na
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Tik Toku oraz najwiekszy wzrost obserwujgcych miat miejsce w lutym 2023 r. Statystki profilu IE2023
na Tik Toku w okresie 01.02.2023 — 28.02.2023 r. wyglgdaty nastepujgco:

e Zaangazowanie
— polubienia: 29 282
- komentarze: 246
- udostepnienia: 340

- wyswietlania filmu: 1 275 377
— dotarcie do widzow: 827 278

W lutym 2023 r. Spodtka IE2023 kontynuowata promocje w przestrzeni outdoorowej. Zrealizowano
promocja na stokach narciarskich z okresem ekspozycji od 14.01 do 14.04.2023 r. Przygotowano:

e 4 szt. banneru (3 x 6 m) w lokalizacjach: Kasina Ski (1 szt.), Stotwiny Arena (2 szt.), Czarny
Gron (1 szt.)

36 szt. naklejek
18 szt. naklejek
18 szt. naklejek
18 szt. naklejek

27 x 130 cm) na kolei krzesetkowej Czarny Gron
21 x 230 cm) na kolei krzesetkowej Czarny Gron
21 x 230 cm) na kolei krzesetkowej Kasina Ski

21 x 230 cm) na kolei krzesetkowej Stotwiny Arena

—_ e~~~

Rysunek 3. Zdjecie kampanii reklamowej na stokach narciarskich, naklejki na kolei krzesetkowej
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Rysunek 4. Zdjecie kampanii reklamowej na stokach narciarskich

e Spoty 15 sekundowe na ekranach LED na stokach narciarskich z 24 emisjami w ciggu kazdej
godziny. Zakontraktowany okres emisji trwa od 20.12.2022 do 31.03.2023 r. i dotyczy
lokalizacji Witow (Witéw-Ski), Zakopane (Polana Szymoszkowa), Biatka Tatrzariska (Kotelnica
Biatczanska), Krynica-Zdrdj (Jaworzyna Krynicka).

Obrandowano pojazdy komunikacji miejskiej:

e W Krakowie — w lutym 2023 r. zwiekszyta sie liczba obrandowanych autobuséw i tramwajéw
w Krakowie o kolejne 5 autobusdw i 4 tramwaje. Liczba obrandowanych pojazdéw komunikacji
miejskiej w sumie wynosi: 13 autobusow i 8 tramwajéw

o W Warszawie — 5 autobuséw

o W Gdansku — 3 autobusy

e We Wroctawiu — 2 autobusy
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Rysunek 6. Zdjecia obrandowanych tramwajow w Krakowie

Zrealizowano kampanie na citylightach w Krakowie na 100 nosnikach z czasem emisji 1-28.02.2023 r.

L
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—
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Rysunek 7. Zdjecie kampanii reklamowej na citylightach i w przestrzeni miejskiej

Na famach MPK TV oraz na automatach KKM rozpoczeto emisje spotéw ktdéra potrwa do korica czerwca
2023 r., jednak rozwazana jest mozliwos$¢ wydtuzenia do kampanii do konca lipca 2023 r.

W lutym procedowano szczegdty umowy na branding schodéw i wind w Galerii Krakowskiej. Na
schodach zawieszone zostang 3 banery z okresem ekspozycji marzec — lipiec 2023 r oraz wyklejone
zostang schody na okres maj — lipiec 2023 r.
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Rysunek 8. Graficzny projekt brandingu schodéw w Galerii Krakowskiej

1 lutego 2023 r. rozpoczeta sie kampania reklamy catopojazdowej realizowanej na trzech pociggach
Kolei Matopolskich. Pociagi kursujg na trasie Krakéw Airport- Krakdw Gtédwny- Wieliczka Rynek —
Kopalnia. Dzieki tej formie promocji, informacje o wydarzeniu trafig nie tylko do mieszkaricow
Krakowa, ale takie do zagranicznych turystow korzystajacych z lotniska w Balicach oraz
odwiedzajgcych kopalnie soli w Wieliczce. Kampania reklamowa bedzie realizowana do korca lipca
2023 r. w przypadku jednego pociggu oraz do konca sierpnia w przypadku dwdch pozostatych sktaddw.
Dodatkowo na monitorach LCD umieszczonych wewngtrz wagonéw wyswietlane sg 30- sekundowe
spoty promujace Igrzyska. Kampania bedzie realizowana w okresie 1.01 — 31.08.2023 r. Ta forma
promocji obejmie nie tylko oklejone pociagi ale réwniez 27 innych sktadéw nalezgcych do Kolei

Matopolskich.
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Rysunek 9. Zdjecie kampanii reklamowej pociggdw Kolei Matopolskich

1.02.2023 reklama 11l Igrzysk Europejskich pojawita sie na Miedzynarodowym Porcie Lotniczym im.
Jana Pawta Il Krakéw — Balice Sp. z 0.0. r. Zajete zostaty powierzchnie reklamowe zlokalizowane w
budynku Terminala Pasazerskiego w tym m.in.:

e Banery podwieszane,

e Metalowa pochylnia,

e Drzwi przesuwne w trzech czesciach terminala,

e Scianki reklamowe w hali odbioru bagazu i Business Lounge.

W tej samej przestrzeni na totemach LCD wys$wietlane sg multimedialne materiaty promocyjne, a na
77 telewizorach 43 calowych 15-sekundowe spoty wideo .Dziatania promocyjne w tych przestrzeniach
beda trwaty do 31.07.2023 r.

Drzwi wejiciowe do terminala wschodnie (obok Jet Bistro) uskok1cm

wpmiary padane w

Matopotska

Matopolzka

v
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Rysunek 10. Projekt graficzny promujgcy IE2023 na lotnisku w Balicach w Krakowie
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Wsrdd innych dziatan promujgcych Il Igrzyska Europejskie realizowanych w lutym, nalezy wskazaé
na:

e 12 |utego 2023 r. zakonczono prace nad opracowaniem artykutu promujgcego wydarzenia
zwigzane z lgrzyskami Europejskimi. Publikacja pojawi sie na famach kwietniowego
magazynu poktadowego Polskich Linii Lotniczych LOT , Kaleidoscope”.

e W dniach 11-12.02.2023 r. promowano lgrzyska Europejskie 2023 podczas 66. edycji Pucharu
Swiata w szermierce mezczyzn "O Szable Wotodyjowskiego" w Warszawie.

e 17 lutego 2023 r. z Urzedem Marszatkowskim Wojewddztwa Matopolskiego uzgodniono
Swiadczenia promocyjne IE2023 w czasie Cavaliady organizowanej na Tauron Arenie w dniach
02-05.03.2023 r.

e W lutym 2023 r. we wspdtpracy z Polskg Organizacjg Turystyczng opracowywano ulotke
wizerunkowa lgrzysk (dwie wersje jezykowe: polska i angielska). Ulotka byta prezentowana
w czasie najwiekszych targéw turystycznych ITB Berlin, ktére odbyty sie 07-09.03.2023 r.

Il

dkryj Krakéw i Matopolske!

KRAKOW MAL

Krakéw

Historyczne centrum Krakowa wpisane jest na listg $wi

Matopolska

dzictwa UNESCO. Na Rynku Giéwnym | w jego sasiedztwie znajduja
sig wazne zabytki, takie jak Kosciét Mariacki i Sukiennice. W trakcie
Igrzysk Europejskich, Rynek zamieni siq takze w areng zmagar naj-
lepszych specjalistéw od teqballa | padia, czyll niezwykle emocjonu-
Jacych sportéw, ktére stajq sig coraz bardziej popularne.

Stadion Miejski im. Henryka Reymana

Stadion zlokalizowany w samym centrum Krakow, tuz obok Blori

Jest wielu ji It h wy-
darzer. Obiekt moze pomiesci¢ ponad 30 000 widzéw. To wiasnie
na nim odbeda sig uroczyste ceremonie otwarcia | ceremonia za-
mknigcia Igrzysk Europejskich. Stadion bedzie réwniez arena zma-
gan w rugby 7.

Tauron Arena Krakéw

Najwigksza hala widowiskowo-sportowa w Polsce | jedna z najno-
woczeéniejszych na éwiecie. Sportowa, kulturaina i biznesowa wi-
zytéwka Krakowa. Obiekt moze porniescic 22 000 0s6b. W Tauron
Arenie Krakéw odbeda sig zmagania w szermierce.

nalezy do turystycznie regionéw
Polski. To tutaj znajduia sig miejsca, w ktérych zakochali sig zagra-
niczni turyéci: zachwycajaca kopalnia soli w Wieliczce, magiczna
Babia Géra, majestatyczny i pelen zamkéw Szlak Orlich Gniazd.
Moina tu przemierza¢ setki szlakéw pieszych, rowerowych czy
konnych, a przez wigksza cze&¢ roku uprawiaé sporty wodne, ze-
glarstwo, kaj Zima w panuja wa-
runki do jazdy na nartach czy snowboardzie.

Zakopane

Stolica polskich Tatr i sportéw zimowych. Niezapomniane gorskie
widoki, ktére mozna podziwiaé podczas 15-kilometrowego splywu
Dunajcem. To tutaj, znajduja sie areny zmagan skoczkéw narciarskich
- blisko 100-letnia Wielka Krokiew i stojaca tuz obok Srednia Krokiew.

Krynica-Zdréj

Bezpoérednio nad slynnym krynickim deptakiem znanym
zlicznych pijalni, w samym sercu miasta wznosi sig Géra Parkowa,
Ktéra bedzie arena zmagan Kelarzy gérskich. Jej zbocza pokrywa
dwustuletni Park Zdrojowy z licznymi sciezkami spacerowymi, sta-
warmi, éciezkami zdrowia | torem saneczkowym. To idealne miejsce
dia mitosnikéw wszelkich sportow na éwiezym powietrzu.

Poznaj wszystkie atrakcje Matopolski
na www.visitmalopolska.pl

Rysunek 11. Projekt graficzny ulotki w jezyku polskim
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29 sportéw

12 dni emocjonujqcej rywalizacji

ygololo sportowcow

Zzakopane: s

Nowy Targ:

Igrzyska Europejskie

Krakéw-Matopolska 2023 Chorzéw: lekkoatleryia
Bielsko-| : karate

Najwieksze tegoroczne Swieto sportu. §

Emocjonujgce rywalizacje rozpoczng sig Ramszéw: sk

21 czerwea, a ich areng beda najpigkniej-

sze zakatki poludniowej Polski: nie tyl-

ko Matopolski, ale i Podkarpacia, Slaska \ . .

i Dolnego $laska, Poznaj wszystkie

sporty na
Igrzyska Europejskie beda takze naj- \ .
wigkszg w historii multidyscyplinarng u WWW.|92023.p|
impreza sportowa, jaka zostata zorgani-
zowana w Polsce.

Wrociaw: strzelectw

Rysunek 12. Projekt graficzny ulotki w jezyku polskim

e Zawarto umowe na organizacje lgrzyskowego Biegu Nocnego na 10 km. Uroczyste podpisanie
dokumentu przez Prezesdw Spotki lgrzyska Europejskie 2023 miato miejsce 27 lutego br. Przez
caty okres lutego wspétpracowano z Zarzadem Infrastruktury Sportowej w Krakowie w zakresie
ustalan organizacyjnych. Ponadto przygotowywano projekty koszulek dla uczestnikéw biegu,
a takze projekty graficzne materiatéw informacyjnych i promocyjnych. Ustalono takze nazwe
wtasng wydarzenia: IGRZYSKOWY BIEG NOCNY.

Przyjmowanie zgtoszen do udziatu w wydarzeniu rozpoczeto sie 01.03.2023 r. Wydarzenie
rozpocznie sie o 21:30 w wieczér poprzedzajacy 20. Cracovia Maraton 22.04.2023 r.
W najwiekszym wydarzeniu towarzyszgcym jubileuszowej edycji krakowskiego maratonu
bedzie mogto wzig¢ udziat az 6 000 petnoletnich oséb. Uczestnicy wystartuja i zafiniszujg tam,
gdzie maratoniczycy — na Rynku Gtéwnym.
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Rysunek 13. Grafika promujqca Igrzyskowy Bieg Nocny

OFICJALNA KOSZULKA BIEGU
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Sportowej
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&

Rysunek 14. Projekt koszulki dla uczestnikéw Igrzyskowego Biegu Nocnego

e W lutym 2023 r. rozpoczeta sie wspotpraca z UMWM w zakresie ustalenia dziatan i Swiadczen
promocyjnych w czasie Pikniku Polskiego, ktéry bedzie miat miejsce w Brukseli 7 maja 2023 r.
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e W lutym promowano miasto partnerskie Igrzysk — Tarndw, poprzez realizacje Swiadczen
promocyjno — reklamowych z Volley Jedynka Tarnéw. Publikowano materiaty promocyjne
lgrzysk na 4 ekranach na hali Arena Jaskétka w czasie realizowanych tam meczéw oraz
umieszczano logotyp IE2023 na:

- Ptycie boiska podczas co najmniej 10 spotkan w roli gospodarza,

- Tablicy sponsoréw indywidualnych w formie ekspozycji na dwdch polach na sciance
do wywiadéw,

- Materiatach drukowanych (ulotki, plakaty, bilety),

- Bandach LED podczas meczéw odbywajgcych sie w Tarnowie (wyswietlenie
logotypu minimum 20 razy w trakcie kazdego meczu),

- Podczas imprez organizowanych przez klub.

Wsrdd innych zrealizowanych zadan nalezy wymienic:

e W styczniu 2023 r. Komitet Organizacyjny Igrzysk Europejskich oraz Ministerstwo Sportu i
Turystyki przekazat na aukcje Fundacji WOSP rodzinny bilet VIP, upowazniajacy do wejscia na
wszystkie imprezy sportowe odbywajgce sie w ramach Igrzysk. Licytacja trwata do 12.02.2023
r., a bilet zostat sprzedany za 2 425,00 zt.

e 6 lutego 2023 r. rozstrzygnieto konkurs na plakat Igrzysk Europejskich. Konkurs skierowany byt
do studentéw wyiszych szkét artystycznych. Ideg inicjatywy byto stworzenie plakatu
oddajacego ducha Igrzysk Europejskich. Zgodnie z regulaminem powinien byt on zawieraé
jedna lub wiecej dyscypline sportowa rozgrywang podczas planowanego w tym roku
multidyscyplinarnego wydarzenia. Komisja konkursowa wytonita zwyciezce, ktéry w jej ocenie
stworzyt prace niezwykle dynamiczna, petng ruchu i oddajaca idee Igrzysk Europejskich.
Pierwsze miejsce zajgt Tycjan Twardowski z kota studenckiego "DELTA" Wydziatu Form
Przemystowych ASP w Krakowie.

3

|
¢
3

oL

3rd place

Ist place
i Zuzanna Karczewska

Tycjan Twardowski
2nd place

Dominik Matys

Rysunek 15. Zwycieskie prace konkursu na plakat Igrzysk Europejskich
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e Pod koniec stycznia 2023 r. uruchomiono oficjalng, miedzynarodowga strone Igrzysk
Europejskich 2023 www.european-games.org. W lutym 2023 r. trwaty prace nad ulepszeniem
nowej witryny.

e Podpisano wstepng umowe z licencjobiorcg w sprzedazy gadzetéw. Procedowano projekt oraz
finalizowano umowe koricowa.

e Sfinalizowano zawarcie umowy z wytonionym w wyniku postepowania przetargowego
wykonawcg medali sportowych. Trwajg prace nad projektem medalu.

e Rozpoczeto produkcja stroju dla maskotek Igrzysk Europejskich Krakow — Matopolska 2023.
Jednoczesnie zostat ogtoszony ponowny przetarg na wykonanie gadzetéw promocyjnych —
pluszowych maskotek Smoka Krakuska i Salamandre Sandre.

e Kontynuowano dziatania w zakresie pozyskania sponsoréw oraz prowadzenia rozmoéw z
pozyskanymi podmiotami. Szacunkowa liczba sponsoréw, z ktérymi prowadzone s3
zaawansowane rozmowy sponsorskie to 15 podmiotéw z réznych branz m.in.: odziezowej,
FMCH, RTV, floty samochodowej. W lutym rozpoczeto réwniez konsultacje z takimi firmami
jak: Realme, Wawel, 4F, Kappa, Macron oraz Umbro.

e Zamknieto prace nad mapami stref komercyjnych na obiektach sportowych w Krakowie,
Rzeszowie, Myslenicach, Nowym Sgczu, Tarnowie, Zakopanem, we Wroctawiu, Chorzowie, w
Oswiecimiu, w Krynicy — Zdrdj i w Krzeszowicach oraz na obiektach pozasportowych: Centrum
Kongresowe ICE Krakéw i Wioska Zawodnicza na AGH. Celem byto okreslenie finalnego
zapotrzebowania na infrastrukture niezbedng do organizacji stref.

e Przez caty okres lutego 2023 r. pion Promocji wspdétpracowat z venue managerami Centrum
Sportu Kolna, Zalewu Kryspindw, Areny Cracovii, Hutnik Areny, Centrum Kongresowego ICE
Krakow i Wioski Zawodniczej na AGH w celu okreslenia zasad brandingu sponsporskiego na
tych obiektach.

e Nawigzano wstepne rozmowy z lokalnymi informacjami turystycznymi, ktére zlokalizujg swoje
odziaty w strefach komercyjnych w Krakowie oraz ze zwigzkami sportowymi takimi jak m.in.
Polski Zwigzek Tenisa Stotowego czy Polski Zwigzek Badmintona.

e Zainicjowano kontakt z podmiotami, ktére zapewnityby obstuge cateringowg kibicéw na
obiektach sportowych. Trwajg konsultacje co do wysokosci optat na rzecz Spotki w zamian za
wejscie w strefy komercyjne zlokalizowane m. in. na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana.
Rozpoczeta analiza bedzie realizowana dla kazdego obiektu z wyznaczong strefa komercyjna.

Ponad to, w IV kw. 2022 r. realizowane bylo postepowanie przetargowe na dostawe gadzetéw
i materiatéw reklamowych na potrzeby promocji Igrzysk Europejskich 2023. Postepowanie zostato
podzielone na 14 czesci:

Czesc 1. dostawa gadzetow biznesowych

Czesc 2. dostawa gadzetow elektronicznych

Czesc 3. dostawa gier i kart reklamowych

Czesc 4. dostawa krawatow i spinek

Czesc 5. dostawa maskotek

Czesc 6. dostawa gadzetdow masowych

Czesc 7. dostawa ubran i akcesoriéw odziezowych
Czesc¢ 8. dostawa opakowan i toreb prezentowych
Czesc 9. dostawa skarpet

Czesc 10 dostawa stodyczy

Czesc 11. dostawa statuetek

Czesc 12. dostawa materiatow poligraficznych
Czesc 13. dostawa brelokéw

Czesc 14. dostawa kostiumow maskotki
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Na jego realizacje Spdétka zaplanowata przeznaczy¢ kwote w wysokosci 3 293 591,91 zt brutto.
Zakonczenie sktadania ofert nastgpito w grudniu 2022 r., natomiast w dniu 16.02.2023 r. opublikowano
informacje o wynikach postepowania. W wyniku prac komisji przetargowej wytoniono wykonawcow:

Czesc 2 (gadzety elektroniczne) kwotg realizacji 246 000 zt,
Czes¢ 3 (karty reklamowe) z kwotg realizacji 70 000 zt,
Czes¢ 4 (krawaty i spinki) z kwota realizacji 267 000 zi,
Czesc 9 (skarpety) z kwotg realizacji 38 000 zt,

Czesc¢ 10 (stodycze) z kwotg realizacji 119 000 zt,

Czesc 13 (breloki) z kwotg realizacji 103 000 zt,

Czes¢ 14 (kostium maskotki) z kwotg realizacji 143 910 zt.

Zadanianr.1,5,6,7,8, 11i 12 zostaty uniewaznione. W zwigzku z tym:

e trwajg prace nad przygotowaniem postepowania przetargowego na dostawe gadzetow
masowych i biznesowych (zadanie 1 i 6 w przetargu uniewaznionym). Koszty realizacji zakupu
oszacowano na poziomie 600 000 zt,

e 28.02.2023 r. ogtoszono zamdwienie na dostawe gadzetdw promocyjnych - maskotek na
potrzeby Il Igrzysk Europejskich 2023 (zadanie 5 w uniewaznionym przetargu). Koszty realizacji
zakupu oszacowano na poziomie 800 000,00 zt,

e Postepowania na dostawe gadzetdow z zadan 7, 8, 11 i 12 nie beda realizowane nie beda
realizowane przez pion Marketingu i Promocji ze wzgledu na zmiane zapotrzebowania lub
przesuniecia odpowiedzialnosci za zakup na pionu Hospitality i Wolontariatu.

W ramach przygotowan do realizacji ceremonii otwarcia i zamkniecia Ill Igrzysk Europejskich
realizowano zadania zwigzane z przeprowadzeniem postepowan przetargowych:

e 19.01.2023 ogtoszono postepowanie na kompleksowg organizacje ceremonii otwarcia
i zamkniecia Il Igrzysk Europejskich 2023. Okres zbierania ofert miat zakorczy¢ sie w dniu
24.02.2023 r., lecz ulegt przedtuzeniu (wptynety pytania) do 28.02.2023 r. Zgtosito sie dwadch
wykonawcéw:

- Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia: Fremantlemedia
Polska Sp. z 0.0. oraz Studiocity Sp. z 0.0. z faczng ceng za wykonanie przedmiotu
zamoéwienia 43 879 799,82 zf brutto.

— Fundacja Instytut Promocji Kultury Polskiej z tgczng ceng za wykonanie przedmiotu
zamoéwienia: 22 939 500,00 zt brutto.

Zaproponowane przez wykonawcéw kwoty przewyiszajg zaplanowang kwote wydatku
(15000000 1zt). Obecnie trwajg prace komisji przetargowej. Wytonienie wykonawcy
planowane jest na kwieciert 2023 r.

e 2.02.2023 opublikowano postepowanie na dostawe znicza oraz pochodni wraz z akcesoriami
na potrzeby lIgrzysk Europejskich 2023. Otwarcie ofert nastgpito 15.03.2023 r. Trwajg prace
komisji przetargowej.

e Drogg zamodwienia z wylgczeniem zakupiono kilka sztuk pochodni wraz z elementami
zabezpieczajgcymi ogien w transporcie lotniczym.

Na marzec zaplanowane sg przygotowania do ceremonii odbierania ognia pokoju z Rzymu. Odbioru
ognia z Europejskiego Stowarzyszenia Komitetéw Olimpijskich z dokona Prezydent RP Andrzej. Ogien
bedzie wedrowat po kraju, by ostatecznie trafi¢ do Krakowa, gdzie 21 czerwca 2023 r. w trakcie
ceremonii otwarcia Igrzysk Europejskich, zostanie od niego zapalony znicz olimpijski. Spétka IE 2023
planuje umiesci¢ znicz z przywiezionym do Krakowa ogniem na Placu Wielkiej Armii Napoleona
pomiedzy hotelem Sheraton i Wawelem.
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Waznym wydarzeniem, ktére zostato zrealizowane poza okresem sprawozdawczym, ale do dnia
ztozenia niniejszego raportu byt event ,,100 dni do Igrzysk” w zwigzku z czym dziatania promocyjne
realizowane w lutym byty skoncentrowane na tym wydarzeniu. W ramach prac:

e okreslono koncepcje catego wydarzenia, ktérg zastosowano w przygotowywanej dokumentacji
do realizacji zamdwien publicznych, aby finalnie ogtosi¢ przetarg na organizacje kampanii
promocyjnej pn. “100 dni do Igrzysk Europejskich” (rozstrzygniecie nastgpito 1 marca). Prace
nad realizacjg koncepcji wydarzenia wymagaty koordynacji miedzydziatowej i zaangazowania
innych piondw Spodtki, w tym Pionu Medidw i Biletow.

e Przygotowano 30 sekundowy spot reklamowy w 3 formatach 16x9, kwadrat i 9x16 oraz
przygotowano podktad muzyczny wraz z ujeciami z drona. Okreslona zostata lista 20 tysiecy
nosnikéw LED i LCD, na ktdrych emitowane beda spoty promocyjne.

e 14.02.2023 r. rozstrzygnieto przetarg na wykonawce zegara odliczajgcego 100 dni do Igrzysk.
Wspdlnie z wybranym wykonawcg zostat opracowany wyglad zegara. Podjeto decyzje, ze zegar
zostanie zlokalizowany na Placu Jana Nowaka-Jezioranskiego, przed wejsciem do Galerii
Krakowskiej.

13.03.2023 r. w ramach eventu:

e Na Placu Jana Nowaka-Jezioranskiego przed wejsciem do Galerii Krakowskiej zostat ustawiony
wielki zegar, ktéry odliczajacy dni do rozpoczecia Igrzysk.

e Wyemitowano wieloformatowego komunikat na 6 budynkach: Warsaw Spire, Dworcu
Centralnym w Warszawie, Tauron Arenie w Krakowie, Dworcu PKP w Katowicach, Hali
Widowiskowo — Sportowa w Toruniu oraz Stadionie Narodowym w Warszawie.

e Rozpoczeto emisje 30-sekundowych komunikatéw na 20 tysigcach nosnikéw digitalowych
LED/LCD ulokowanych w ogdlnodostepnych przestrzeniach miejskich najwiekszych Polskich
miast: w galeriach handlowych, klubach fitness, na ulicach, w przejsciach podziemnych,
dworcach, obiektach rozrywki czy tez obiektach uzytecznosci publicznej.

e Zorganizowano konferencje prasowg zwigzang z wydarzeniem.

e Dzien stu dni do Igrzysk bedzie momentem rozpoczecia intensywnej promocji wydarzenia.

e promocji wydarzenia.

Xll.  Akredytacje & Bilety

1. Akredytacje

A. Stan realizacji do konca stycznia 2023 r.

Okreslono sposdb akceptacji wnioskdéw o akredytacje oraz zweryfikowano sporty i obiekty oraz nadano
im kody w systemie akredytacyjnym. W procesie jest:

—  Okreslenie sposobu przyznawania akredytacji ad hoc

- Okreslenie sposobu przenoszenia akredytacji

- Opracowanie colour coding (opaski)

- Opracowanie colour coding (accreditation card)

- Modyfikacja istniejgcego systemu akredytacyjnego (zoning codes)

- Zdefiniowanie status workflows (status)

—  Zdefiniowanie i okreslenie statuséw w systemie akredytacyjnym

- Mapping uzytkownikéw do akredytacji (definiowanie clollectives, category i function
w procesie akredytacji)
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- Trwa wspétpraca z ATOS w celu dopasowania systemu akredytacyjnego do 1E2023.
Przeanalizowano ATOS Accreditation System w obecnym formacie i stworzono katalog
funkcji do systemu akredytacyjnego w wyniku wspdtpracy wewnetrznej

- Okreslane sg potrzeby dostepowe poszczegdlnych grup akredytacyjnych (13 grup)

— Opracowywany jest harmonogram sktadania wnioskdw o akredytacje przez
poszczegblne grupy. Koncepcja systemu akredytacji jest konsultowana z Pionem
Bezpieczenstwa

- W ramach tej grupy zadan tworzony jest wzorcowy schemat podziatu obiektéw na
strefy

e  Okreslono lokalizacje Centréow Akredytacyjnych w miastach i na obiektach: Krakéw (ICE),
Krakéw (AGH), Krynica — Zdrdj, Tarnéw, Zakopane, Nowy Targ,

e Woyznaczano strefy akredytacyjne na poszczegélnych obiektach sportowych i
pozasportowych. Analizowano mapy obiektow pod katem lokalizacji poszczegdlnych
pomieszczen oraz ich wczesniej ustalonego przeznaczenia w celu wyznaczenia $ciezek
dostepowych dla poszczegélnych grup. Realizowane byly wizytacje obiektéw w celu
zweryfikowania poczynionych ustalen. Zakonczenie dziatan zwigzanych ze strefowaniem
obiektéw tj. nanoszenie stref na mapy planowane jest na | kw. 2023 r.,

e W ramach wspodtpracy wewnetrznej z Pionem Bezpieczenrstwa uzgadniany jest proces
background check,

e  Przygotowano wymagania i wytyczne do zdje¢ uzywanych w procesie akredytacji oraz
opracowana zostata wstepna wizja game passow.

B. Zadania zrealizowane w lutym 2023 r.

W lutym 2023 r. prowadzone byty prace nad Games Management System (GMS), systemem do
zarzadzania eventem. System bedzie stuzyt do zarzadzania wszelkimi danymi: aplikacjami
akredytacyjnymi, akredytacjami, informacjami o przylotach i odlotach, go$émi VIP, zakwaterowaniem.
System GMS jest budowany przez partnera technologicznego wydarzenia — ATOS w oparciu o jego
rekomendacje i doswiadczenia z podobnych eventédw, a takie poprzez zatozenia i potrzeby
poszczegdlnych dziatow spotki (m.in. pion Akredytacji, pion Hospitality oraz pion Transportu). Zakres
dziatan nad GMS w lutym 2023r:

Poszczegdlne moduty systemu ulegty dopasowaniu do potrzeb. Najwieksze zmiany zaszty w zaktadce
przeznaczonej dla Narodowych Komitetéw Olimpijskich, gdzie finalnie zostat zdefiniowany zakres
przetwarzanych danych. Okreslono ilos¢ obowigzkowych do wypetnienia pdl, wprowadzono
dodatkowe pola (m.in. Preferred Given Name, Preferred Last Name, PESEL —tylko dla obywateli Polski),
zdefiniowano sporty, zmieniono nomenklature organizacji (NOC).

Nastepnie Przeprowadzono testy akceptacyjne, aby system GMS byt w petni funkcjonalny i spetniat
swoje zadania. Poza krétkimi testami pojedynczych funkcjonalnosci, przeprowadzono trzy gtéwne
testy, obejmujgce swoim zakresem caty proces wprowadzania danych przez Narodowe Komitety
Olimpijskie oraz tzw. Bulk Template Upload, czyli import danych z pliku .tsv (wartosci rozdzielone
tabulatorami), ktéry umozliwia wymiane danych miedzy bazami danych. Sciezka czynnosci testowych,
w tym czynnosci przed wtasciwymi testami, wygladata nastepujaco:

e analiza aktualnych wymagan i juz wdrozonych rozwigzan,

e tworzenie planu testow UAT,

e identyfikacja scenariuszy testowych,

e przygotowanie danych testowych (zdjecia wnioskodawcy, prébki zdje¢ identyfikacyjnych itp.),
® rozpoczecie testow.
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Wynikiem kazdego testu byt plik, ktéry wykazywat newralgiczne punkty systemu wraz z odpowiednim
komentarzem. Plik byt przekazywany partnerowi technologicznemu w celu weryfikacji btedéw
i ustalenia dalszych dziatan majgcych na celu ich wyeliminowaniu

W celu utatwienia Narodowym Komitetom Olimpijskim poruszania sie po systemie przygotowano
instrukcje, zawierajacg szczegdtowy opis dziatan w systemie wraz z grafikami obrazujgcymi wybrane
pola. Utworzono takze template do importu danych masowo.

Nie wszystkie grupy uczestnikdw Igrzysk Europejskich bedg wprowadzaty swoje dane bezposrednio
korzystajac z systemu. Cze$¢ z nich bedzie korzystata z zewnetrznych formularzy. Trwaty prace nad
zdefiniowaniem wymaganego zakresu danych przedstawicieli mediéw i EOC Family. Opracowano
kodowane wnioski akredytacyjne z czesciowo zabezpieczong trescig. Rozwigzanie to daje mozliwos¢ w
petni bezpiecznego wypetniania formularzy droga on-line, ktére usprawni przeptyw dokumentéw
spotki w kontakcie z zewnetrznymi podmiotami.

Stworzono wstepng wersje podziatu wszystkich uczestnikdw na poszczegdlne grupy (tzw. Collectives),
kategorie oraz funkcje w obrebie kategorii. Podziat jest na biezgco dopracowywany i modyfikowany.
W oparciu o stworzong klasyfikacje powstajg kolejne formularze zewnetrzne, a wkrétce zostanie
utworzona macierz dostepow.

W lutym 2023 r. pracowano takze nad planami operacyjnymi dla poszczegdlnych lokalizacji przysztych
Centr Akredytacji: Krynica Zdréj, Zakopane, Krakéw ICE, Krakéw Wioska Zawodnicza AGH, Tarnéw,
Rzeszow, Bielsko-Biata. Opracowane zostaty graficzne wizualizacje dla kazdej lokalizacji oraz
sporzadzono wykaz i oszacowano liczbe sprzetow koniecznych do funkcjonowania poszczegdlnych
Centrow Akredytacji.

Opracowano procedure AVL Guest Pass, ktdra dotyczy oséb zewnetrznych, nieposiadajgcych
akredytacji, a chcacych wejs¢é w strefe akredytacji oraz procedure dostepu dla dziennikarzy na Wiosce
Zawodniczej AGH, ktdra bedzie rozwijana w toku konsultacji.

Kontynuowano prace projektowe nad przygotowaniem blankietéw akredytacyjnych - karty
akredytacyjne, bazujgce na jakosciowym wykonaniu z elementami uszlachetnienia, kluczowe karty
beda zabezpieczone hologramami z certyfikacjg na poziomie banknotéw NBP. Ponizej prezentowany
jest wzor blankietu akredytacyjnego.

Ponadto, rozpoczeto prace zwigzane z uruchomieniem postepowania zamoéwieri publicznych na
wykonanie blankietdw akredytacyjnych z zabezpieczeniami i osprzetem. W ramach dziatan zebrano
zapotrzebowanie z piondw, przeanalizowano dostepng technologie i dobrano odpowiednig dla
potrzeb Spétki oraz rozpoznano rynek.

Trwaty prace nad rozeznaniem rynku odnosnie implementacji systemu RFID. Prace dotyczyty gtdwnie
zapotrzebowania na dostep do ustug cateringu.

2. Bilety

A. Stan realizacji do konca stycznia 2023 r.
Trwaty prace nad przygotowaniem biletow i zaproszen. W procesie realizacji byty:

e  Wybdr koncepcji cenowej biletéw na IE2023
e Opracowanie koncepcji rodzajow i strategii sprzedazy zaproszen (corporate hospitality) na
IE2023
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e Wyboér rodzajow i strategii sprzedazy zaproszen (corporate hospitality) na IE2023
e Opracowanie projektu cennika zaproszen (corporate hospitality) na IE2023
e Okreslenie zasad graficznego przygotowania zaproszen (corporate hospitality) na IE2023

Opracowywano plany widowni wszystkich obiektéw sportowych na potrzeby systemu ticketingowego.
Zakonczeniem prac nad planami widowni jest uzyskanie gotowego planu widowni obiektu sportowego
w systemie ATOS. Stopien zaawansowania procesu jest rozny dla kazdego z obiektdw. Finalizacja prac
jest planowana na koniec | kw. 2023 r. Ponadto w ramach zadania:

e Przygotowane zostato kompleksowe opracowanie projektu widowni oraz parkingdw dla
kibicdw niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich
e Opracowano i przeanalizowano projekty widowni tymczasowych na obiektach budowanych
e Prowadzona byta analiza pojemnosci trybun w podziale na kontyngenty dla kazdego obiektu
sportowego. Opracowane kontyngenty sg dodawane do cennika biletowego dla kazdego
obiektu. Zadanie zrealizowano dla nastepujacych obiektow:
- Hala Widowiskowo-Sportowa Suche Stawy
- Lodowisko Cracovii
- OSiR Kolna
- Zalew Kryspindéw
- Zalew Nowohucki
- KS Pfaszowianka
- AWF Krakéw
-  Tauron Arena Krakéw
- Hala Stulecia KS Cracovia
-  Stadion Miejski im. H. Reymana
- Krakéw Rynek Gtéwny
—  Arena Jaskétka (TOSIR Tarnéw)
- Hala ANS Tarnéw
- Krzeszowice BMX Park
- Gora Parkowa w Krynicy-Zdroju
- Hala Lodowa MOSIR w Krynicy-Zdroju
- Amfiteatr Parku Strzeleckiego w Nowym Saczu
- COS Zakopane
- Miejska Hala Lodowa w Nowym Targu

Na zyczenie ATOS okreslane zostaty warunki wspdtpracy polskiej firmy ticketingowej z ATOS oraz
udzielane jest wsparcie w zakresie opracowania wzoru umowy dotyczacej wspdtpracy z firma
ticketingowa na czas IE2023. Przebieg zadania wynika z potrzeb i harmonogramu prac ATOS.

B. Zadania zrealizowane w lutym 2023 r.

W okresie lutego pion Biletow kontynuowat wspétprace z firmg ATOS w zakresie zapewnienia
gotowosci systemu sprzedazy biletéw. Pracownicy pionu wraz z delegowanymi osobami z ATOS
wrysowywali seating plany oraz rzuty ogdlne obiektdw do systemu. Weryfikowano opracowane
uprzednio kontyngenty biletowe, cenniki i inne dane, ktére bedg implementowane do systemu
sprzedazowego. We wspodtpracy z Competition Managerami opracowywano teksty opisujgce
dyscypliny sportowe, nastepnie sprawdzano ich poprawnos¢ merytoryczng i techniczng. Opisy zostang
przygotowane w kilku wersjach jezykowych. Uruchomienie sprzedazy biletéw planowane jest na
poczatek kwietnia 2023 r.
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Powyisze zadanie realizowano réwnolegle z wizytowaniem obiektéw sportowych. W ich czasie
ostatecznie zweryfikowano i zatwierdzono usytuowanie konteneréw biletowych, kas biletowych,
miejsc skanowania biletéw, drég dojscia dla kibicéw, w tym kibicow niepetnosprawnych, miejsc
parkingowych dla oséb niepetnosprawnych, drég dojscia do trybun dla poszczegdlnych kategorii
biletowych, weryfikowano uktad miejsc.

Opracowywanie planédw widowni zorganizowanych na trybunach tymczasowych jest $cisle uzaleznione
od gotowosci projektéow trybun oraz projektéw wykonawczych przygotowywanych przez
zewnetrznych wykonawcdéw, w zwigzku z czym implementacja schematdw tych widowni do systemu
biletowego bedzie realizowana réwniez w marcu i w kwietniu. Z powodu tych trudnosci sprzedaz
biletéw na zawody tucznictwa, BMX, Wspinaczki, Pitki Recznej Plazowej i Pitki Noznej Plazowej bedzie
nieznacznie opdzniona wzgledem gtéwnego terminu.

Opdinienie sprzedazy biletow bedzie dotyczyto takze zawoddw Lekkoatletyki i Strzelectwa. Powodem
tej sytuacji jest przedtuzajacy sie proces podziatu kompetencji w organizacji tych dyscyplin miedzy
Spotka, a Federacjami.

Spétka nie planuje sprzedazy biletéw na zawody Teqballa, Padla, Kickboxingu, Muaythai oraz pierwsze
trzy dni zawodow lekkoatletyki.

PROGRAM SPORTOWY
20.06-02.07.2023

ze Ollip O2lip

Rysunek 166. Uproszczony program sportowy z uwzglednieniem cennika biletow
Rozwijano koncepcje biletowa:

e Trwaty prace nad przygotowaniem drukowanych wersji biletow i zaproszen. W procesie
realizacji sg nastepujace etapy:
- Stworzony zostat brief, w ktérym opisano wymogi graficzne i techniczne konieczne
do uwzglednienia w projekcie biletéw i zaproszen
- Trwaly i bedg kontynuowane prace graficzne nad opracowaniem layoutu biletéw i
zaproszen
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e  Opracowana zostata finalna koncepcja cenowa biletéw na IE2023 wraz z zasadami sprzedazy
biletéw ulgowych oraz karnetéw. Ponadto okreslono zasady i ksztatt oferowanych promocji
np. rabaty na tgczone pakiety biletéw na rézne obiekty i dyscypliny. Zasady po zatwierdzeniu
zostang wprowadzone do systemu biletowego.

e  Pion Biletéw wspodtpracowat z zespotem EOC Family Service w zakresie tworzenia bazy danych
do druku zaproszen dla gosci o statusie VIP. Przeprowadzono doktadng analize liczby gosci w
kazdej sesji sprzedazowe] oraz zatwierdzano drogi dojscia gosci do dedykowanej im strefy, co
znajdzie zastosowanie na drukach zaproszen. W marcu 2023 r. oszacowane w lutym liczby
zaproszen dla EOC Family (VIP) zostang ostatecznie zatwierdzone.

Realizowano prace na rzecz promocji biletéw i zwiekszenia zaangazowania kibicéw: wizytowano
obiekty w celu opracowania zdjec i filméw promocyjnych o obiektach. Przygotowane materiaty beda
publikowane na social mediach EG2023. 13 marca br. uruchomiono system rejestracji kibicéw. W lutym
prowadzona byta multizespotowa wspodtpraca (pion Biletéw, ATOS, La Liga, pion Promocji i Marketingu)
w zakresie promocji, publikacji tekstow o ofercie biletowej i utrzymywana byta komunikacja z kibicami.

Trwata rozbudowa zespotu pionu Biletéw. Opracowano zakres obowigzkdw i wymagan na stanowiska
Koordynatoréw Pionu Ticketingu w poszczegdlnych miastach oraz rozpoczeto proces rekrutacyjny,
ktory bedzie trwat do korca marca 2023 r. Planowane jest zrekrutowanie 26 oséb zatrudnionych na
okres maj- lipiec br.

Rozpoczeto prace zwigzane z zamdwieniem sprzetu i wyposazenia kontenerdow biletowych
niezbednych do obstugi kibicéw w czasie wydarzen sportowych. Rozpoczeto procedure zamdwienia
drukarek termicznych oraz papieru termicznego do kas biletowych.

Xl Wspdtpraca z mediami & Rzecznik Prasowy

A. Stan realizacji do konca stycznia 2023 r.

W IV kw. 2022 r. nawigzano wspétprace redakcyjng z RMF FM, rmf24.pl i Radiem Krakdéw. Zakrojona
na szeroka skale kampania w rozgtosniach radiowych na antenach RMF FM i RMF Maxx rozpoczeta sie
w grudniu 2022 r. Do konica IV kw. 2022 r. wyemitowanych zostato 63 spoty radiowe, a w styczniu 2023
r. zrealizowano kolejne 64 spoty na antenach obydwu stacji. Ponadto, podjeta zostata wspotpraca przy
konkursie $wigtecznym ,Sniety Mikotaj” w RMF Maxx w grudniu 2022 r. Umowa z Grupa RMF Sp. z 0.0.
Sp. K. przewiduje takze wspétprace redakcyjng w zakresie publikacji materiatow i tresci dostarczanych
przez Igrzyska Europejskie 2023 na stronie rmf24.pl — w IV kw. 2022 r. wystanych zostato 12
komunikatéw prasowych, natomiast w styczniu 2023 r. Spétka dostarczyta 6 komunikatéw prasowych
do publikacji przez rmf24.pl. W ramach umowy, Grupa RMF zobowigzana jest réwniez do delegowania
dziennikarzy na konferencje prasowe organizowane przez Spoétke. Ponadto, w grudniu 2022 r. i styczniu
2023 r. na stronach internetowych rmf.fm i rmf24.pl umieszczone zostaty banery promujace 1IE2023 o
wymiarach grafiki do screeningu 1920x1080 Mpx. W ramach dziatan reklamowych w rozgtosniach
radiowych podjeto takze wspdtprace z Regionalng Rozgtosnig Polskiego Radia w Krakowie "Radio
Krakéw", na antenie ktérego, od stycznia 2023 r. emitowane s3 spoty radiowe promujgce 1E2023.
Wyemitowano tacznie 400 spotéw.

Istotnym wydarzeniem IV kw. 2022 r. w zakresie promocji medialnej byto zawarcie umowy z Telewizjg
Polskg S. A. na emisje spotéw promocyjnych majgcych na celu zacheci¢ widzéw do zgtoszenia sie do
wolontariatu na 1E2023. Realizacja obejmowata okres od 15.12.2022 r. do 30.12.2022 r. i zostata
podzielona na dwie czesci: emisje podczas finatu Mundialu 2022 oraz emisje w kanatach tematycznych
TVP. Zgodnie z harmonogramami, 30-sekundowe spoty zostaty wyemitowane podczas finatu Mundialu
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(18.12.2022 r.) w liczbie 8 oraz na kanatach tematycznych TVP (w okresie 4-27.12.2022 r. w liczbie 27)
zgodnie z wczesniej ustalong pozycjg programowa. Plan emisji filméw promujgcych wolontariat na
poszczegdlnych kanatach TVP ujety jest w ponizszych tabelach. W dniu 29.12.2022 r. odbyta sie wizyta
przedstawicieli Igrzysk Europejskich 2023 w programie ,,Pytanie na sniadanie”, ktdrzy udzielili wywiadu
dotyczacego organizacji wydarzenia oraz wolontariatu.

W ramach dziatalnosci w lokalnych mediach, zakupiono czas antenowy niezbedny do emisji spotéw
reklamowych dotyczacych Igrzysk Europejskich 2023 w Naszej Telewizji Sgdeckiej. Spoty przekazywane
przez Spétke emitowane beda w liczbie 74 emisji w programowym bloku weekendowym (pigtek 17.30
-poniedziatek 17.30), zgodnie z harmonogramem emisji zatwierdzonym przez Spotke, w okresie od dnia
1 stycznia 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r. W tym samym przedziale czasowym, spoty promocyjne bedg
emitowane na antenie Regionalnej Telewizji Kablowej w liczbie 20 emisji na dobe, a takze, srednio raz
w miesigcu, gotowe materiaty promujace IE2023 badz wywiady z osobg wskazang przez Spoétke. Od
stycznia 2023 r., rozpoczeta sie rowniez emisja 24 spotéw promocyjnych na dobe na antenie Krynica
TV, reklama ta potrwa do 31 lipca 2023 r., a dodatkowo zakontraktowana zostata emisja szesciu
gotowych materiatdw promujgcych przygotowania oraz Igrzyska Europejskie 2023 w okresie 2.01 —
31.07.2023 r.

Od pazdziernika 2022 r. nawigzana zostata wspétpraca z dwutygodnikiem miejskim krakdéw.pl,
wydawanym w formie drukowanej i online, gdzie zamieszczana jest stata komunikacja, artykuty i
reklamy dotyczgce IE2023 przygotowywane przez Spétke. Na dzien sporzadzenia niniejszego raportu
przekazano trzy partie materiatéw do publikacji:

e wydanie 23.11.2022

reklama 1/3 strony + artykut 1 strona (wolontariat),
e wydanie 14.12.2022

reklama 1/2 strony (wolontariat),
e wydanie 18.01.2023

reklama 1/2 strony (wolontariat).

W IV kw. 2022 r. zamdwiono wykonanie repliki flagi olimpijskiej, ktérg przedstawiciele EOC przekazali
Marszatkowi Witoldowi Koztowskiemu w antycznej Olimpii. Flagi byty prezentowane podczas |
Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem. W styczniu i lutym 2023 r. planowane s3
uroczystosci, potgczone z obecnoscig medidw, podczas ktérych wszystkie flagi trafia do miast
gospodarzy Igrzysk Europejskich. Do tej pory (styczen 2023 r.), oficjalne przekazanie flag nastgpito do
miast: Nowy Sgcz, Nowy Targ i Zakopane.

W IV kw. 2022 r. w ramach wspétpracy z mediami:

e  Przekazano 12 komunikatéw prasowych dot. Igrzysk Europejskich 2023,

e  Zorganizowano 4 konferencje prasowe,

e  Cztonkowie Zarzadu oraz Rzecznik Prasowy udzielali wywiadow 13 razy,

e  Przedstawiciele komitetu organizacyjnego wzieli udziat w Kongresie Sportu w Zakopanem.
W ramach przygotowan opracowano merytoryczny zakres paneli dyskusyjnych, wybrano
przedstawicieli OC do udziatu w panelach, w czasie wydarzenia nadzorowano przebieg
paneli oraz wzieto udziat w panelach Rzecznika Prasowego.

W styczniu 2023 r. w ramach wspoétpracy z mediami:
e  Przekazano 6 komunikatéw prasowych dot. lll Igrzysk Europejskich,
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e  Zorganizowano 5 konferencji prasowych,
e  Cztonkowie Zarzadu oraz Rzecznik Prasowy udzielili 8 wywiaddw.

W IV kw. 2022 r. ukazato sie 4 921 publikacji traktujgcych o Igrzyskach Europejskich, ktérych zasieg
szacowany jest na 1,9 mld, a dotarcie na 82,2 min. W styczniu 2023 r., na dzien sktadania niniejszego
raportu, informacje na temat przekazu medialnego ksztattuja sie nastepujgco: liczba informacji: 2 242,
zasieg informacji: 749,6 min, dotarcie informacji: 38,8 min. W | kw. 2023 r. dostepne bedg raporty
obrazujgce zasieg i odbiér kampanii w sSrodkach masowego przekazu.

B. Zadania zrealizowane w lutym 2023 r.
W lutym 2023 r. pion Medidw w ramach wspdtpracy z mediami:

e  Zorganizowat 4 konferencje prasowe dotyczace:
— prezentacji pociggu z reklamg 1E2023,
— przekazania repliki flagi Igrzysk Europejskich w Tarnowie,
— przekazania repliki flagi Igrzysk Europejskich w Krynicy — Zdrdj,
— podpisania umowy najmu Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana na czas
IE2023.
e  Przekazat 20 komunikatéw prasowych dot. Igrzysk Europejskich 2023,
e (Cztonkowie Zarzadu oraz Rzecznik Prasowy udzielali wywiadéw 18 razy, a tematyka
wywiaddéw dotyczyta:
- stanu przygotowan IE2023,
- zakazu udziatu w IE2023 dla sportowcow z Rosji i Biatorusi,
- sportowcow IE,
— pociggow z reklamg Igrzysk Europejskich 2023,
— organizacji lE,
- przekazania flagi Igrzysk Europejskich 2023,
- podpisanie umowy na wynajem Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana.

06.02.2023 r. miata miejsce konferencja prasowa z udziatem Marszatka Wojewddztwa Matopolskiego,
ktora odbyta sie w zapleczu technicznym Kolei Matopolskich. W konferencji prasowej wzieli takze
udziat Wicemarszatek Wojewddztwa Matopolskiego oraz prezes Kolei Matopolskich. Podczas
konferencji Komitet Organizacyjny poinformowat o nowej formie promocji Igrzysk podkreslajac hasto
Igrzysk, ktore widnieje na pociggach ,We are unity”.

Odbywaty sie wydarzenia zwigzane przekazaniem flagi Ill Igrzysk Europejskich Krakéw Matopolska
2023:

e 13 lutego 2023 r. w Sali Lustrzanej w Tarnowie, nastgpito wreczenie repliki flagi Igrzysk
Europejskich miastu partnerskiemu — Tarnéw. Podczas uroczystosci obecni byli Marszatek
Wojewddztwa Matopolskiego, Wicemarszatek Wojewddztwa Matopolskiego, Cztonek Zarzadu
Wojewddztwa Matopolskiego, Prezydent Miasta Tarnowa oraz Wiceprezes Komitetu
Organizacyjnego Igrzysk Europejskich. Na sali licznie zgromadzeni byli réwniez przedstawiciele
mtodziezy szkét sportowych z Tarnowa.
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Rysunek 17. Przekazanie flagi Igrzysk Europejskich Prezydentowi Miasta Tarnowa

e 20 lutego 2023 r. w Urzedzie Miejskim w Krynicy — Zdroju flage przekazano Burmistrzowi
miasta. W uroczystosci wzieli udziat: Marszatek Wojewddztwa Matopolskiego, Burmistrz
Krynicy — Zdrdj, Radna Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego, Zastepca Burmistrza oraz Prezes
Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Europejskich. Wydarzeniu towarzyszyli rdéwniez
przedstawiciele stuzb mundurowych oraz dzieci ze Szkoty Podstawowej nr 1 im. Ratownikéw
Gorskich w Krynicy — Zdroju.

MALOPOLSKA , R KRYNICA-,
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Sa%\dwmo
NV3

Rysunek 1817. Przekazanie flagi Igrzysk Europejskich burmistrzowi Krynicy — Zdroj
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27 lutego 2023 r. w siedzibie Zarzadu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, podczas konferencji
prasowej, doszto do podpisania umowy dotyczgcej organizacji Igrzysk Europejskich Krakéow -
Matopolska 2023. Umowa dotyczy najmu Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana przez spotke
Igrzyska Europejskie 2023 na czas IE 2023.

W lutym 2023 r., podobnie jak w poprzednim miesigcu, codziennie prowadzony byt monitoring
medidw, ktory opracowywany jest w formie miesiecznego raportu. W opisywanym miesigcu ukazato
sie 1 580 publikacji o Igrzyskach Europejskich, ktérych zasieg szacowany jest na 695,8 min, a dotarcie
informacji na 31,2 min. Informacje o IE 2023 w 20,51% miaty wydzwiek pozytywny, a w 76,2 %
neutralny. W 54,81% przekaz informacji byt skierowany przez www, 28,92% przez social media, 10,51%
przez radio, 3,1% - prasa oraz w pozostatych 2,66% przez telewizje. W lutym 2023 r. zrédtem z
najwiekszg liczbg informacji okazat sie Facebook i Twitter.

XIV.  Produkcja telewizyjna i centra medialne

A. Stan realizacji do konca stycznia 2023 r.

W pionie odpowiedzialnym za Produkcje Telewizyjng i organizacje Centrow Mediowych realizowano
nastepujace dziatania:

o Dla kazdego obiektu przygotowano specyfikacje techniczno-technologiczng tj. zweryfikowano
dostepnos¢ sprzetu multimedialnego i biurowego w obiektach oraz okreslono brakujace
sprzety. Weryfikowano wyposazenie obiektow w meble niezbedne do utworzenia stref
mediowych i na tej podstawie stworzono wykaz brakujgcego umeblowania. Zadanie zostato
zwienczone okresleniem finalnego zapotrzebowania wyposazenia, ktére powinno zostaé
zakupione/ wynajete w ramach przetargéw,

e Opracowane zostaty wytyczne do aranzacji stref mediowych,

1. Produkcja TV
A. Stan realizacji do konca stycznia 2023 r. i zadania zrealizowane w lutym 2023 r.

Rozstrzygniete zostatlo postepowanie przetargowe na realizacje ustugi produkcji sygnatu
telewizyjnego. Najwazniejszymi elementami zamowienia byta realizacja transmisji na zywo zmagan
sportowych  wybranych dyscyplin  sportowych zgodnie z harmonogramem zawododw
oraz przygotowanie i dystrybucja materiatéw filmowych takich jak np. codzienny przeglad
najwazniejszych wydarzen dtugosci 40-60 minut; codzienna produkcja skrotéw o dtugosci do 3 minut
z kazdej dyscypliny czy przygotowanie programu podsumowujgcego z najwazniejszymi wydarzeniami
Igrzysk Europejskich w postaci materiatu o dtugosci od 52 do 120 minut.

W zwigzku z tym, ze w momencie ogtaszania omawianego postepowania przetargowego toczyty sie
negocjacje zwigzane z wiaczeniem zawodow ptywania synchronicznego i skokéw do wody do
oficjalnego programu Il Igrzysk Europejskich oraz koncepcja i zakres ceremonii otwarcia i zamkniecia
nie byty znane (postepowanie na realizacje ceremonii ogtoszono 19.01.2023 r.) Spoétka ogtaszajac
postepowanie skorzystata z prawa do udzielenia zamdwienia dodatkowego (z wolnej reki), ktére
umozliwia zwiekszenie o 35% zamdwienia toisamego z umowag realizacji, w zakresach nie
uwzglednionych w postepowaniu.

Postepowanie uwzgledniato rowniez prawo opcji na realizacje produkcji sygnatu telewizyjnego
i w zawodach Lekkoatletyki i Strzelectwa.
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Szczegdtowy opis zamdwienia wraz z niezbednymi dokumentami zostat upubliczniony na platformie
zakupowej 9.11.2022 r. pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/681484. Podmioty
zainteresowane udziatem w nadsytaty swoje oferty do 16.12.2022 r. Kwote zamdwienia oszacowano
na 38 137 749,00 zt brutto.

Do postepowania staneto 4 oferentow. Gtéwnym kryterium wyboru wykonawcy byta cena, jednak
okreslono nastepujace wymagania kwalifikacyjne:

e Realizacja telewizyjna minimum pieciu imprez sportowych rangi co najmniej mistrzostw
kontynentalnych senioréw w jednym ze sportdéw Igrzysk Europejskich 2023;

e Realizacja telewizyjne minimum trzech imprez sportowych rangi co najmniej mistrzostw
kontynentalnych senioréw w jednym ze sportéw Igrzysk Europejskich 2023 przy wykorzystaniu
rownoczesnym minimum 20 kamer

e Petnienie roli Host Broadcastera (HB) w co najmniej dwdch multidyscyplinarnych imprezach
sportowych rangi minimum mistrzostw kontynentalnych seniorow.

e Na etapie sktadania oferty wykonawca musiat wskazaé¢ osoby, ktére bedg uczestniczyé
w wykonywaniu zamdwienia, oraz udokumentowac ich kwalifikacje i doswiadczenie.

Oferenci byli zobowigzani do potwierdzenia spetnienia ww. kryteriéw odpowiednig dokumentacja.

W toku prac komisji przetargowych zadna ze ztozonych ofert nie zostata odrzucona, a komisja wytonita
najkorzystniejszg oferte. 01.02.2023 r. ogtoszono udzielenie zamdwienia konsorcjum wykonawcéw
firme Festival Group sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie oraz Mediaproduccién S.L.U. z siedzibg
w Avenida Diagonal w Hiszpanii, ktore ztozyto oferte na tgczng kwote brutto 33 210 000,00 zt, w tym
zamowienia podstawowe: 29 643 000,00 zt i zamodwienie objete prawem opcji: 3 567 000,00 zt.

W okresie lutego br. Spétka prowadzita rozmowy z wykonawcg w celu uszczegdtowienia zakresu
umowy oraz weryfikowata poprawnos¢ i kompletno$¢ dokumentédw niezbednych do jej zawarcia.
Umowa na realizacje ustugi produkcji sygnatu telewizyjnego zostata zawarta 3.03.2023 r na taczna
kwote 33 421 000,00 zt brutto.

W tym samym czasie ponownie wizytowano obiekty sportowe w celu ostatecznego potwierdzenia
przyjetych zatozen realizacyjnych w tym m.in. opracowanych na potrzeby przetargu planéw
kamerowych i wymagan technicznych.

Ponadto w lutym:

e Trwaty rozmowy z firmg ATOS, partnerem technologicznym Igrzysk w zakresie realizacji
streamingu zawoddéw sportowych wybranych dyscyplin. Lista sportéw planowanych do
streamingu zostata ostatecznie zamknieta, a znalazty sie na niej:

- Pitka reczna plazowa

- BMX Freestyle

- Tenis Stotowy

- Taekwondo

- Boks

- Wspinaczka Sportowa

- Szermierka

- Rugby 7

- Badminton

- Pitka nozna plazowa
e Prowadzone sg rozmowy dotyczgce realizacji streamingu zawoddéw Teqgballa, Padla i Karate.
e W toku tej wspotpracy zaktualizowano harmonogram streamingu i transmisji telewizyjnej.
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e Dopracowywane sg warunki wspotpracy ze studiem TVP Krakéw — teg w zakresie organizacji
w obiekcie Miedzynarodowego Centrum Nadawczego. Zawarcie umowy na udostepnienie
studia planowane jest na marzec br.

e Prowadzone jest wspotpraca z Europejskg Unig Nadawcdw dotyczgca formy dystrybucji
sygnatu miedzynarodowego.

e Wewnetrznie wypracowane sg warunki wspdtpracy z nadawcg sygnatu na terenie RP
w kontekscie korzystania z sygnatu telewizyjnego w obszarze stref kibica.

2. Strefy mediowe
A. Stan realizacji do konca stycznia 2023 r. i zadania zrealizowane w lutym 2023 r.

W lutym 2023 r. dokonano wizytacji obiektdw sportowych, ktére zostaty dodane do harmonogramu 1l
Igrzysk Europejskich jako ostatnie tj. obiekty Rzeszowie, Oswiecimiu i w Krakowie. Celem wizytacji byto
sprawdzenie wyposazenia obiektéw i sporzadzenie wykazu brakujgcego sprzetu techniczno-
technologicznego, multimedialnego, biurowego oraz meblowego. Tym samym, uzupetniono
przygotowane w poprzednich miesigcach, zbiorcze zapotrzebowanie na wyposazenie stref mediowych.
Zakup wyposazania stref mediowych jest czescig postepowan przetargowych/ zakupowych
realizowanych w innych pionach. Procedowane sg nastepujgce postepowania uwzgledniajgce potrzeby
stref mediowych:

e Aranzacja stref mediowych zostata uwzgledniona w postepowaniach realizowanych przez Pion
Hospitality:
- Zapewnienie kompleksowej ustugi w zakresie wynajmu mebli eventowych do organizacji
stref podczas Igrzysk Europejskich odbywajgcych sie w dniach 21.06-02.07.2023 roku
w Matopolsce z podziatem na 4 zadania — postepowanie w toku, wytonienie oferenta
nastgpi w marcu br.
- Zakup kwiatéw oraz donic
- Ustuga florystyczna mate kompozycje kwiatowe na welcome deski, stoliki koktailowe etc.
e Branding stref mediowych, w szczegdlnosci mixed zone zostat uwzgledniony w postepowaniu
przetargowym na wykonanie wystoniecia oznaczeniowego (brandingu), oznaczer obiektéw
i oznaczen kierunkowych na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023 realizowanym przez pion
Logistyki. Otwarcie ofert w postepowaniu nastgpi 21.03.2023 r.
e (Czes¢ wyposazenia technicznego i technologicznego stref mediowych zostanie zapewniona
przez partnera technologicznego — firme ATOS.
e Zasilanie elektryczno-energetyczne i oswietlenie zostanie zapewnione w ramach
postepowania realizowanego przez pion Operacji Obiektowych.
e Wynajem sprzetu konferencyjnego (nagtosnienie) w celu zapewnienia nagtosnienia w strefach
mediowych zostat ujety w postepowaniu realizowanym przez pion Hospitality. Obecnie trwaja
prace nad opracowaniem OPZ do postepowania.

W toku prac realizowanych w lutym dopracowano koncepcje Centrow Mediowych w miastach i Stref
Mediowych na obiektach. Dopracowano mapy Stref Mediowych i ostatecznie zweryfikowano
rozmieszczenie stref na obiektach, a takze wprowadzono zmiany w organizacji stref. Zrezygnowano z:

e Venue Media Centers na rzecz Press Rooms
e Recepcji, ktorej role bedzie petnit Media Info Desk
e Mix/Flash Zone zamieniono na Mixed Zone

i dodano nowe funkcjonalnosci w strefach. W wyniku wprowadzonych zmian standardowa strefa
mediowa bedzie sktadata sie z:
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e Mixed Zone

o Sali konferencyjnej
e Press Roomu

e Media Info Desku
e Strefy cateringowej
e Photo Table

e Trybun Mediowych
e ENRa

Obecnosc¢ ww. elementow stref bedzie réznita sie w zaleznosci od obiektu.

Organizacja na obiekcie stref mediowych wg rodzajéw jest uzalezniona od kilku czynnikéw m.in. czasu
trwania zawodow, czy popularnosci sportu.

Opracowany zostat kalendarz funkcjonowania stref mediowych. Powstat on w oparciu o program
sportowy Il Igrzysk Europejskich.

Potwierdzono organizacje Centréw Mediowych w nastepujgcych miastach:

o Gtowne Centrum Mediowe - Krakéw
e Centrum Mediowe Tarnéw

e Centrum Mediowe Zakopane

e Centrum Mediowe Krynica-Zdréj

e Centrum Mediowe Wroctaw

e Centrum Mediowe Chorzéw

Centra Mediowe bedg przestrzeniami dedykowanymi do pracy witasnej dziennikarzy. Utworzone
zostang tam nastepujgce strefy:

e Sale Konferencyjne

e Biura Prasowe

e Recepcje

o Strefy Ciszy

e Przestrzenie Cateringowe

e Pokoje do wywiadéw (Gtéwna Wioska Zawodnicza — AGH oraz Centrum Mediowe Krynica-

Zdroj)

Ponadto, opracowano regulaminy biur prasowych i stref mediowych, wzdér dziennego raportu
funkcjonowania stref oraz przeanalizowano mozliwe do zaistnienia sytuacje kryzysowe. Trwajg prace
nad przygotowaniem procedur reagowania w przypadku ich wystgpienia. Dokumenty te bedg
dedykowane pracownikom i wolontariuszom obstugujgcym strefy mediowe.

Podjeto wspétprace z pionem Wolontariatu w celu opracowania materiatéw szkoleniowych dla
Wolontariuszy.

XV. Wolontariat

11 pazdziernika 2022 r. rozpoczat sie proces naboru wolontariuszy. Na okazje przygotowano film
instruktazowy wyjasniajacy proces rekrutacji ,,European Games 2023: become a volunteer [interview]”
(link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=6MG7SgfOXVk).
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Rekrutacja wolontariuszy odbywa sie za posrednictwem systemu dostarczonego przez ATOS
i zaadaptowanego na potrzeby Komitetu Organizacyjnego. Kandydaci na wolontariuszy przechodzg
dwuetapowy proces rekrutacji:

I.  Zatozenie konta na Portalu Wolontariusza i wypetnienie formularza rekrutacyjnego.
II. Rozmowy rekrutacyjne (prowadzone online), na ktére zaproszeni zostang wybrani
kandydaci.

Formularz zgtoszeniowy bedzie dostepny do 31 marca, a rozmowy rekrutacyjne bedg prowadzone do
konca kwietnia 2023 roku. Planowane jest wytonienie 8 000 wolontariuszy, ktérzy zostang
rozdysponowani na 21 obszardéw dziatania:

e Media

e  Akredytacje

e Antydoping

e  Centrum wolontariatu
e Ceremonie

e VIP i Hospitality

e Logistyka
e  Marketing
e  Maskotka

e NOC Assistants

e  Operacje Cateringowe
e  Patrole medyczne

e  Prezentacje sportowe
e  Promocja

e Ticketing

e Transport

e Venue Assistant

e  Welcome Desk

e  Wolontariat Informacyjny
e  Wolontariat Sportowy
e  Zadania Specjalne

Szczegotowy opis dziatdw wolontariatu znajduje sie na stronie www.ie2023.pl/wolontariat. Kandydaci
na wolontariuszy na etapie rejestracji sg proszeni o wskazanie preferowanego obszaru zaangazowania.

W Il kw. 2023 r. program wolontariatu uzupetniony zostanie Akademig Lidera Wolontariatu, ktdrej
celem bedzie rozwdj umiejetnosci miekkich przydatnych w zarzadzaniu grupg wolontariuszy. Zakres
merytoryczny zostanie przygotowano we wspdtpracy z ekspertami z dziedziny rozwoju kompetenc;ji
miekkich i przywddczych.

A. Stan realizacji do konca stycznia 2023 r.

Na dzied 27.01.2023 r. tgczna liczba zgtoszen do wolontariatu wynosita 5400 kandydatéw. Na
podstawie dotgczonego raportu w drugiej potowie grudnia 2022 r. odnotowano znaczne zwiekszenie
ilosci zgtoszen - w tygodniu 19-27.12.2022 r. wptyneto ich trzykrotnie wiecej w stosunku do tygodnia
poprzedzajgcego. Ponad 2 000 aplikujgcych kandydatéw to osoby w przedziale wiekowym miedzy 15-
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25 lat. Liczba zgtoszen z Polski w stosunku do zgtoszen z pozostatych krajéw wynosi 64% -
36%.0pracowano harmonogramu dziatania Centrow Wolontariatu w czasie IE2023,

Trwajg prace nad przygotowaniem szkolen dla wolontariuszy- rekruteréw, ktorzy bedg zaangazowani
w rekrutacje wolontariuszy do wyznaczonych wewnetrznie obszardw,

Trwajg prace nad przygotowaniem wkfadu merytorycznego do szkolenia ogdlnego wolontariuszy.
Okreslono tematyke szkolern we wspétpracy ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Spétki.

B. Zadania zrealizowane w lutym 2023 r.

W okresie lutego 2023 r. kontynuowana byta rekrutacja wolontariuszy za posrednictwem systemu
Roserfy.

Luty 2023 r. rozpoczat sie z faczng liczbg zgtoszen 5 735 kandydatéw na wolontariuszy . Najwieksze
zainteresowanie programem wolontariacie zostato odnotowane w ostatnim tygodniu lutego tj. 21-
27.02.2023 r., kiedy to przybyto okoto 260 zgtoszen. Na koniec lutego tgczna liczba zgtoszen wynosita
6 357 kandydatéw na wolontariuszy. Na przestrzeni lutego spadtfa ogdlna liczba zgtoszen kandydatéw
z Polski. W ostatnim tygodniu stycznia 2023 r. liczba zgtoszen z Polski w stosunku do zgtoszen
z pozostatych krajow wahata sie od 72% - 28%, natomiast na dzien 27.02.2023 r. proporcja ta
zmniejszyta sie i wahata sie miedzy 69%, a 31%. Analiza struktury wiekowej kandydatéw pokazuje, ze
ponad 4 350 aplikujacych kandydatéw to osoby w przedziale wiekowym miedzy 15-25 lat.
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Rysunek 19. Przyrost zgtoszen kandydatow na wolontariuszy
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Przedziat wiekowy kandydata

15-25

25 - 35

50 +

Rysunek 180. Przedziat wiekowy kandydatow na wolontariuszy
Zrédtem wiedzy o wolontariacie, wg kandydatéw sg odpowiednio:

e W tygodniu 30.01. — 06.02.2023 r.

- Social media (35 osoby),

- 0Od znajomych (44 os6b),

- Ze strony internetowej (25 osdb);
e W tygodniu 06.02. —12.02.2023 r.

- Social media (26 osoby),

— 0d znajomych (40 osdb),

— Ze strony internetowej (14 oséb);
e W tygodniu 13.02. —20.02.2023 r.

- Social media (32 osoby),

- 0d znajomych (38 osdb),

— Ze strony internetowej (15 oséb);
e W tygodniu 20.02. - 27.02.2023 r.

- Social media (52 osoby),

- 0Od znajomych (46 oséb),

- Ze strony internetowej (28 oséb);

Struktura ptci pokazuje, ze do programu wolontariatu najczesciej aplikujg kobiety, ktére stanowig 59%
wszystkich kandydatéw (stan na 27.02.2023 r.). Wiekszos¢ kandydatow na wolontariuszy Igrzysk
Europejskich 2023 to studenci, ktdrych liczba wynosi 2 618, natomiast 1 220 to osoby ze statusem
osoby zatrudnionej. Pozostali kandydaci na wolontariuszy to osoby bezrobotne, emeryci, uczniowie
szkét wyzszych oraz osoby samozatrudnione. Krakdéw jest najczesciej podawanym miastem, w ktérym

kandydaci chcg odby¢ wolontariat.
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Miasta, w ktérych kandydaci chcg odby¢ wolontariat
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Rysunek 21. Miasta, w ktérych kandydaci chcg odbyc¢ wolontariat za okres 20-27 luty 2023 r.
Ustalono, ze Spdtka zapewni wolontariuszom:

Pakiet startowy wolontariusza (stréj, gadzety),
Ubezpieczenie NNW,

Szkolenie dla wolontariuszy,

Udziat w Akademii Lideréw Wolontariatu,
Wyzywienie w czasie petnienia obowigzkow,
Bezptatng komunikacje miejska,

Giftpacki,

e Certyfikat udziatu w wolontariacie,

e Przyjezdnym wolontariuszom miejsce noclegowe.

W lutym pion Wolontariatu realizowat nastepujgce zadania:

e  Zaktualizowano szacunkowe zapotrzebowanie na wolontariuszy w podziale na dyscypliny:
- Strzelectwo (shooting) we Wroctawiu — 150,
- Skoki do wody (diving) w Rzeszowie — 120,
- Ptywanie artystyczne (artistic swimming) w Oswiecimiu — 120,
- Lekkoatletyka (athletics) w Chorzowie — 600,
- Muaythai w Myslenicach — 100
- Karate w Bielsku- Biatej — 100,
- Kickboxing w Myslenicach — 100,
- Padel w Krakowie — 150,
- Teqgball w Krakowie — 150.

e Kontynuowane byly prace nad przygotowaniem szkolen dla wolontariuszy — rekruterdw,
ktdrzy bedg zaangazowani w rekrutacje wolontariuszy do wyznaczonych wewnetrznie
obszaréw.

e Kontynuowane sg prace nad przygotowaniem wkfadu merytorycznego do szkolenia
wolontariuszy z wiedzy ogdlnej. Tematyke szkolen okreslono we wspotpracy ze wszystkimi
jednostkami organizacyjnymi Spoétki. Zbierany jest wktad merytoryczny oraz zostat ustalony
sposob realizacji szkolenia.
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28.02.2023 r. w Wyzszej Szkole Biznesu w Nowym Sgczu odbyta sie konferencja pod nazwa
»,Sadecczyzna: Potencjat Mtodziezy”, na ktdrym przedstawiciel pionu Wolontariatu
promowat wolontariat podczas |1E2023 oraz prowadzit panel dyskusyjny pod nazwg
,Wolontariat szansg dla mtodych?”.

22 lutego 2023 r. w siedzibie Spotki IE 2023 obyto sie spotkanie z mtodymi cztonkami
Stowarzyszenia Spynacz z Legnicy, ktdrego misjg jest uczenie mtodych ludzi, jak rozpoczac
Sciezke zawodowga. W spotkaniu wziety udziat osoby, ktére wyrazity zainteresowanie
wolontariatem przy lIgrzyskach. W realizacje spotkania, poza pionem Wolontariatu
zaangazowat sie pion Promocji i Marketingu oraz Rzecznik Prasowy Igrzysk Europejskich.
Wydarzenie zostato udokumentowane materiatami opublikowanymi na TikToku.

W ramach dziatan Pionu Medidow i Rzecznika prasowego w prasie publikowano informacje
na temat programu wolontariatu.

¥ spynaczlegnica

Zostan wolontariuszem
Igrzysk Europejskich 2023!

Najwieksza impreza
sportowa w Europie!

Igrzyska Europejskie
Krakéw-Matopolska
21 czerwca - 2 lipca 2023r.

Rysunek 22. Informacja o wolontariacie podczas IE 2023 w social mediach Stowarzyszenia Spynacz

Okreslono zakres wyposazenia wolontariuszu, ktory oczekuje na zatwierdzenie Zarzadu Spoéfki.
Wsrdd propozycji pionu Wolontariatu znalazty sie gadiety sygnowane logo Igrzysk
Europejskich.

Gadzety bedg czescig wyposazenia wszystkich Wolontariuszy, wsréd nich znajdg sie:

- Plecak poliestrowy, z zewnetrzna kieszenig na zamek i kieszenia z siatki z boku.

- Szczelna butelka sportowa, wielokrotnego uzytku, o pojemnosci 650 ml, posiadajgca
nakretke z uchwytem.

- Powerbank o mocy 8000 mAh lub 10000 mAh, akumulator litowo-polimerowy klasy A,
min 2 wyjscia USB, wejscie micro USB.

- Notatnik z A5 z dtugopisem.

- Poliestrowa saszetka zapinana w pasie, koloru czarnego.

- Krem do opalania z filtrem SPF 30, pojemnos¢ 30 ml, opakowanie z karabinczykiem.

- Antybakteryjny zel do rgk w buteleczce z dozownikiem i karabificzykiem.
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—  Okulary przeciwstoneczne w oprawce RPET z ochrong UV400, koloru czarnego lub
niebieskiego.

- Magnes o S$rednicy 3cm, wykonany z tworzywa sztucznego, znaczony nadrukiem
cyfrowym.

- Pojemnik z mietéwkami bez cukru.

- Metalowa przypinka ze spersonalizowanym wzorem.

- Drewniany wachlarz, znakowany wedle wtasnego projektu.

- Komin/chusta z catoSciowym zadrukiem niespieralnym, dt. 50 cm, szer. 25 cm.

- Gtosnik bezprzewodowy 3W, posiadajgcy funkcje odbierania potaczen oraz czytnik kart
micro SD oraz wbudowany mikrofon.

- Kubek ceramiczny 420 ml, z podstawkg wykonang z korka.

- Brelok 3D wykonany wedtug dostarczonego projektu (maskotki).

Ponadto Wolontariusze Liderzy otrzymajg dodatkowe elementy wyposazenia:

- Recznik z mikrofibry 200g/m2, kolor granatowy, w pokrowcu.

- Kubek sktadany do picia, 200 ml, z karabinczykiem, kolor czerwony.

- Kubek termiczny 330 ml, z rgczka, posiadajacy podwadjne Scianki ze stali nierdzewnej, klasa
termiczna: 2

Kazdy wolontariusz otrzyma rowniez komplet ubran z logo wydarzenia. W sktad zestawu
wejda:

- T-shirt w kolorze btekitnym, styl sportowy, 100% bawetna, gramatura min. 155g

- Koszulka polo w kolorze btekitnym, bawetna min 95%, elastan max 5%, styl sportowy,
gramatura min. 180g

- Spodnie dresowe, dtugie, w kolorze granatowym, min. 60% bawetny, gramatura min. 280g

- Spodnie krétkie, w kolorze granatowym, poliester 100%, gramatura min. 140g

—  Kurtka przeciwdeszczowa, w kolorze granatowym, zapisana na zamek z listwg chroniacg
przed wiatrem, z kapturem

- Bluza w kolorze btekitnym, rozpinana, bawetna min. 60%, elastan max. 40%, gramatura
min. 280g

- Worek w kolorze btekitnym, nieprzemakalny, 100% poliester

- Czapka z daszkiem w kolorze granatowym, 100 % bawetna, z regulowanym paskiem

Wyszczegdlnione pozycje sg ogdélnodostepne na polskim rynku przez co ryzyko braku
rozstrzygniecia postepowania jest niewielkie.

Postepowanie przetargowe na zakup strojow pt. Dostawa strojéw sportowych niezbednych do
organizacji lll Igrzysk Europejskich w roku 2023 zostato opracowane i ogtoszone w dniu
21.03.2023 r. Otwarcie ofert jest zaplanowane na 3.04.2023 r. Przetarg obejmuje zakup
strojéw dla pozostatych grup docelowych bioracych udziat w organizacji wydarzenia tj.
sedziowie, obstuga techniczna, pracownicy LOC.

Trwajg prace koncepcyjne nad certyfikatami poswiadczajgcymi udziat w wolontariacie. Projekt

layoutu, forma certyfikatu, wydruk i sposéb dystrybucji zostang ustalone w kwietniu.

Trwajg prace nad koncepcjg aranzacji Centréw Wolontariatu oraz procedowane s3

postepowania uwzgledniajgce potrzeby organizacyjne tych przestrzeni:

- Aranzacja centréw wolontariatu zostata uwzgledniona w trzech postepowaniach
realizowanych przez pion Hospitality tj. Zapewnienie kompleksowej ustugi w zakresie
wynajmu mebli eventowych do organizacji stref podczas Igrzysk Europejskich
odbywajgcych sie w dniach 21.06-02.07.2023 roku w Matopolsce z podziatem na 4 zadania
— postepowanie w toku, wytonienie oferenta nastgpi w marcu br.; Zakup kwiatéw oraz
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donic oraz Ustuga florystyczna mate kompozycje kwiatowe na welcome deski, stoliki
koktailowe etc.

Branding centréw wolontariatu zostat uwzgledniony w postepowaniu przetargowym na
wykonanie wystoniecia oznaczeniowego (brandingu), oznaczern obiektdw i oznaczen
kierunkowych na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023 realizowanym przez pion Logistyki.
Otwarcie ofert w postepowaniu nastgpi 21.03.2023 r.

Wyposazenie techniczne i technologiczne zostanie zapewnione przez partnera
technologicznego — firme ATOS

Zasilanie elektryczno-energetyczne i oswietlenie zostanie zapewnione w ramach
postepowania realizowanego przez pion Operacji Obiektowych.
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